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Dodatek č.2 

ke smlouvě o dílo č. 21/2018 
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a 

roku mezi těmito smluvními stranami:  

Čl. 1. 

Smluvní strany 

Zhotovitel: 

Benpra servis s.r.o. 
Se sídlem: Zmola 141/25,Svatobořice, 69604 Svatobořice - Mistřím 

IČ:  05249643 

DIČ:  xxxxx 

Právní forma : Společnost s ručením omezeným 

Zápis v OR: C94308 vedená u Krajského soudu v Brně 
Zastoupen: Pavel Benovič  

Bankovní spojení: xxxxx 

Číslo účtu: xxxxx 

Objednatel: 

Národní ústav lidové kultury 
Zámek č. 672, 696 62 Strážnice 

zastoupen: PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel  
IČ: 00094927, DIČxxxxx (nejsme plátci DPH) 
Státní příspěvková organizace zřízená MK podle §3 zák. 203/2006 Sb.,Zřizovací listina č.j.18724/2008 ze dne 

19.12.2008 
Bankovní spojení xxxxx 
(dále jen objednatel) 

 

Čl. 2. 

Smluvní strany uzavřely dne 16.3.2018 Smlouvu o dílo č. 21/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je 

realizace zakázky „Havarijní kácení v zámeckém parku ve Strážnici“. Vzhledem k rozdílným stanoviskům pověřených 

zástupců Krajského úřadu Jihomor. kraje, odboru životního prostředí a Městského úřadu, Odboru ŽPÚP, oddělení 

památkové péče, došlo k úpravě počtu stromů určených k ořezu na „torzo“, na základě čehož smluvní strany 

uzavřely Dodatek č.1 ke Smlouvě. V návaznosti na změnu rozsahu díla se smluvní strany dohodly i na změně doby 
plnění díla. 

Za účelem dosažení dohody o změně doby plnění díla uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.2 ke Smlouvě.  

 

Čl. 3. 

Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě dohodly na změně doby plnění díla.  

 

Čl. 4 . Doba plnění, odst. 4.1 který nově zní : 

 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30.6.2018  

 

V ostatním zůstává znění Smlouvy beze změn. 

 

Čl. 4. 

 

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana 

obdrží po jednom vyhotovení.  

Ve Strážnici dne 29. 3. 2018                                                            Ve Strážnici dne 29. 3. 2018 

 

 

 

 

......................................      ........................................................ 

 zhotovitel            objednatel  


