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DODATEK č. 4 

 
ke Smlouvě o dílo č. 2015/3310/0129 na akci „Jámy – ČOV a kanalizace“,  

uzavřené dne 01. 10. 2015, podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 

Sb. v platném znění  

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

se sídlem:  Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

zastoupený:  Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva    

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva 

k jednání jsou oprávněni:   

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold      

- ve věcech technických:  Ing. Petr Leopold      

IČ:  43383513 

DIČ: CZ43383513 

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

Číslo účtu: 1622321399/0800 

Peněžní ústav: Česká národní banka 

Číslo účtu: 94-7917751/0710 

K uzavření smlouvy o dílo 

a jejích dodatků je oprávněn: Ing. Petr Leopold   

       

Zapsaný ve spisové složce Čj.Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 

(dále jen objednatel) 

     „Sdružení firem Jámy“ 

1.2. Zhotovitel:      KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník) 

se sídlem:     Pardubice, Zelená louka, Rosice 151, PSČ 533 53 

zastoupený:                          Ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva 

k jednání jsou oprávněni:     

- ve věcech smluvních:   Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva 

- ve věcech technických:  Ing. Libor Žižka, vedoucí výroby 

- Stavbyvedoucí:       

IČ:                                     46 50 69 34 

DIČ:                                    CZ 46 50 69 34 

Peněžní ústav:                      ČSOB a.s. 

Číslo účtu:                           17394093/0300 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435 

 

a 

 Lubomír Dvořák (společník) 

se sídlem:     Mírová 3336, Havlíčkův Brod, 580 01 

zastoupený:                          Lubomír Dvořák, majitel 

k jednání jsou oprávněni:     

- ve věcech smluvních:    Jiří Veselý, ředitel, na základě plné moci  

- ve věcech technických:  Jiří Veselý, ředitel, na základě plné moci 

- Stavbyvedoucí:       

IČ:                                     10466452 

DIČ:                                    CZ 10466452 

      (dále jen zhotovitel) 
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Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2015/3310/0129 uzavřené dne 

01. 10. 2015: 
 

 

Čl. 2 Předmět dodatku 
 

Předmětem Dodatku č. 4 je změna termínu dokončení díla v souvislosti s provedením instalace a nastavení 

software dispečinku dálkového přenosu. 

 

Článek Čl. 3 Doba plnění, odst. 3.1. Termíny realizace, pododst. 3.1.1. se mění následovně: 

 

 Termín zahájení díla:   5. října 2015 

 Termín dokončení díla:   31. října 2016 

 

Zadavatel předpokládá zahájení zkušebního provozu 1. 11. 2016 a ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu 

1. 11. 2017. 

 
 

Čl. 3 Závěrečná ustanovení 
 

3.1.  Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo ze dne 01. 10. 2015 a dodatků č. 1, 2 a 3, nedotčená tímto 

Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu. 

 

3.2.  Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

3.3.  Tento dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 

po dvou podepsaných výtiscích. 

 

 

Článek 4. Podpisy smluvních stran 
 

V Pardubicích, dne 12.10.2016    Ve Žďáru nad Sázavou, dne 12.10.2016 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------   -------------------------------------------- 

Ing. Pavel Jeništa      Ing. Petr Leopold     

předseda představenstva KVIS Pardubice a.s. místopředseda předsednictva  

jednající za „Sdružení firem Jámy“            
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