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sídlo: Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1
IČ: 00023264
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faxové spojení: +420 222 319 051
e-mail: info@cfmail.cz 
bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú.: 478646783/0300
zastoupený: MgA. Davidem Marečkem, Ph.D., generálním ředitelem
(dále jen „Klient“)

a

ENESA a.s.
sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10200
IČ: 27382052
DIČ: CZ27382052
e-mail: epc@enesa.cz 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 198787039/0300
zastoupený: Ing. Ivo Slavotínkem, předsedou představenstva
(dále jen „ESCO“)

(ESCO a Klient dále společně označování jen jako "smluvní strany" a jednotlivě jako "smluvní strana")

Účel dodatku
Účelem tohoto dodatku je rozšíření Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem na projekt „ČF – Modernizace energetického hospodářství budovy Rudolfina metodou EPC“ ze dne 5.5.2014 (dále jen „Smlouva“) včetně Dodatku č.1 ze dne 29.12.2014 a dodatku č. 2 ze dne 19.10.2015. Smluvní strany dohodly na provedení „méně prací“ v rozsahu stanoveném v tomto dodatku a posunutí termínu realizace opatření.

Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na provedení „méně prací“ ve výši 75.810,- Kč bez DPH.
3.1. Dodatkem č. 2 byla stanovena cena za provedení doporučených opatření:
 	Cena díla bez DPH je:		1.995.592,- Kč

3.2. 	Dodatkem č. 3 se upravuje cena opatření dle přílohy č. 3. Cena méněprací se sjednává následovně:  
Cena „méněprací“ dle tohoto dodatku č. 3 bez DPH je:		75.810,- Kč

3.3.	Dodatkem č. 3 se upravuje cena opatření na celkovou částku:
Cena díla bez DPH je:		1.919.782,- Kč

3.4.	Dále se smluvní strany dohodly, že bude posunut termín realizace opatření. K předání a převzetí díla dojde do 29.2.2016.

3.5.	Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

	za Klienta:
	
	Za ESCO:

	V Praze, dne 
	
	V Praze, dne 

	
	
	

	MgA. David Mareček, Ph. D.
generální ředitel
Česká filharmonie

	
	Ing. Ivo Slavotínek
předseda představenstva
ENESA a.s.



Příloha č. 3
[bookmark: _GoBack]Cena a její úhrada
Příloha č.3 se doplňuje o cenu doporučených dodatečných opatření takto:
A2)	Cena za provedení dodatečných opatření
Cena za provedení dodatečných opatření specifikovaných v Příloze č.2 tohoto Dodatku je uvedena v Tab.3.1b
Cena za provedení dodatečných opatření celkem bez DPH 	1 995 592,00 Kč
DPH 21% 	419 074,00 Kč
Cena za provedení dodatečných opatření celkem včetně DPH 	2 414 666,00 Kč

[bookmark: _Ref372532183]Tab. 3.2 b Cena za provedení dodatečných opatření - rozpočet
	č.
	ČF – Modernizace energetického hospodářství budovy Rudolfina metodou EPC II. Etapa
	Investiční náklad

	
	
	

	
	
	Kč bez DPH
	DPH
	Kč s DPH

	1
	Izolace rozvodů TUV a cirkulace  
	234 619
	49 270
	283 889

	2
	Instalace FM a detekce CO2 v Sukově síni
	250 000
	52 500
	302 500

	3
	Úpravy na VZT Dvořákův sál, instalace FM na VZT jednotky 2,3,4
	406 000
	85 260
	491 260

	4
	Dvorana instalace FM a čidel CO2
	218 000
	45 780
	263 780

	5
	Izolace potrubí u nového měřiče tepla - kolektor k ČVUT
	6 000
	1 260
	7 260

	6
	Přesun vyvíječe páry od VZT9 k VZT32
	458 402
	96 264
	554 666

	7
	Instalace čidel CO2 a FM pro VZT FOYER zařízení č.6 a  č.7
	422 571
	88 740
	511 311

	 
	CENA CELKEM
	1 995 592
	 
	2 414 666





	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
	 
	 
	 
	 

	Stavba:   CFRU - II. Etapa
	 
	 
	 
	 

	Objekt:   Izolace potrubí TV + cirkulace
	 
	JKSO:   801 41
	 

	Objednatel:   
	 
	Zpracoval:   ENESA a.s.
	 

	Zhotovitel:   
	 
	Datum:   05/2015
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Izolace potrubí TV + Cirkulace
	
	
	
	

	1
	Montáž pojízdného lešení, nosnost do 200 kg/m2, šířky přes 0,9 do 1,2 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5m 
	kus
	1
	2 244 Kč
	2 244 Kč

	2
	Příplatek za první a každý další den použití lešení   
	kus
	20
	1 150 Kč
	23 000 Kč

	3
	Demontáž pojízdných věží   
	kus
	1
	1 750 Kč
	1 750 Kč

	4
	Demontáž stávajících podhledových plechových desek
	m2
	225
	30 Kč
	6 750 Kč

	5
	Opětovná montáž podhledových plechových desek
	m2
	225
	35 Kč
	7 875 Kč

	6
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm   
	m
	280
	69 Kč
	19 320 Kč

	8
	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm  - v instalačních šachtách - stížená montáž
	m
	130
	109 Kč
	14 170 Kč

	9
	izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 13 mm   
	m
	215
	69 Kč
	14 835 Kč

	10
	izolace potrubí Mirelon Pro 25 x 13 mm   
	m
	195
	73 Kč
	14 235 Kč

	11
	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm   
	m
	260
	83 Kč
	21 580 Kč

	12
	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 32/25 mm   
	m
	50
	115 Kč
	5 750 Kč

	13
	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 42/30 mm   
	m
	200
	145 Kč
	29 000 Kč

	14
	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 49/40 mm   
	m
	10
	155 Kč
	1 550 Kč

	15
	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm   
	m
	220
	89 Kč
	19 580 Kč

	16
	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 60/50 mm   
	m
	220
	184 Kč
	40 480 Kč

	17
	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m   
	kpl
	1
	12 500 Kč
	12 500 Kč

	
	Celkem   
	
	
	
	234 619 Kč





	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
	 
	 
	 
	 

	Stavba:   CFRU - II. Etapa
	 
	 
	 
	 

	Objekt:   Sukova síň – FM + CO2
	 
	JKSO:   801 41
	 

	Objednatel:   
	 
	Zpracoval:   ENESA a.s.
	 

	Zhotovitel:   
	 
	Datum:   05/2015
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Měření a regulace
	
	
	
	

	1
	snímač CO2 do VZT potrubí
kabelová průchodka Pg11
	ks
	1
	15 906 Kč
	15 906 Kč

	2
	servopohon klapkový s vratnou pružinou, 18Nm, napájení 24V/50Hz, řízení 0-10V
	ks
	2
	6 898 Kč
	13 796 Kč

	3
	univerzální regulátor novaFlex 
(8DI, 6DO, 5AI-Ni1000, 5AI-U/I/R, 4AO)
	ks
	1
	15 727 Kč
	15 727 Kč

	4
	komunikační modul novaNet
	ks
	1
	5 361 Kč
	5 361 Kč

	5
	SW nového regulátoru
	kpl
	1
	7 811 Kč
	7 811 Kč

	6
	úprava SW stávající podstanice
	kpl
	1
	9 650 Kč
	9 650 Kč

	7
	SW úprava vizualizace
	kpl
	1
	8 550 Kč
	8 550 Kč

	8
	úpravy v rozvaděči silnoproudu
(kontrola/výměna jištění, demontáž tepelných rele...)
	kpl
	1
	7 820 Kč
	7 820 Kč

	9
	montáž a připojení nových frekvenčních měničů
	ks
	2
	2 734 Kč
	5 467 Kč

	10
	kabel ovládací JYTY-O 14x1
	m
	80
	142 Kč
	11 372 Kč

	11
	kabel silový stíněný NYCY-J 4x2.5
	m
	20
	164 Kč
	3 280 Kč

	12
	kabel JYTY-O 4x1
	m
	40
	103 Kč
	4 124 Kč

	13
	montáž a připojení nových periferií MaR
	kpl
	1
	5 880 Kč
	5 880 Kč

	14
	Frekvenční měnič pro přívodní ventilátor 7,5kW, 15,2A - 102P7K5T4E20H3, IP21
	ks
	1
	41 776 Kč
	41 776 Kč

	15
	Frekvenční měnič pro odtahový ventilátor 5,5kW, 11,4A - 102P5K5T4E20H3, IP21
	ks
	1
	34 858 Kč
	34 858 Kč

	16
	Elektroměr pro prokázání odběru před a po realizaci - osazení, zprovoznění
	kpl
	1
	19 354 Kč
	19 354 Kč

	17
	Montáž silového dopojení, vystavení revizí, zprovoznění, nastavení
	kpl
	1
	24 767 Kč
	24 767 Kč

	18
	projekt MaR
	kpl
	1
	7 750 Kč
	7 750 Kč

	19
	projekt silnoproudu
	kpl
	1
	6 750 Kč
	6 750 Kč

	
	Celkem   
	
	
	
	250 000 Kč





	[bookmark: RANGE!A1:F74]ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
	 
	 
	 
	 

	Stavba:   CFRU - II. Etapa
	 
	 
	 
	 

	Objekt:   Dvořákova síň - VZT 2,3,4 - FM
	 
	JKSO:   801 41
	 

	Objednatel:   
	 
	Zpracoval:   ENESA a.s.
	 

	Zhotovitel:   
	 
	Datum:   05/2015
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Měření a regulace
	
	
	
	

	VZT2 - DS přízemí - východ
	
	
	
	

	1
	sonda pro měření průtoku ve VZT potrubí, XAFP100
	ks
	2
	1 587 Kč
	3 174 Kč

	2
	snímač tlakové diference (0-150Pa) 
s nastavitelnou charakteristikou, EGP100 F302
	ks
	2
	5 349 Kč
	10 698 Kč

	3
	univerzální regulátor novaFlex 
(8DI, 6DO, 5AI-Ni1000, 5AI-U/I/R, 4AO), EYR203
	ks
	1
	15 727 Kč
	15 727 Kč

	4
	komunikační modul novaNet, 374413001
	ks
	1
	5 631 Kč
	5 631 Kč

	5
	SW nového regulátoru
	kpl
	1
	6 000 Kč
	6 000 Kč

	6
	úprava SW stávající podstanice
	kpl
	1
	5 040 Kč
	5 040 Kč

	7
	SW úprava vizualizace
	kpl
	1
	2 520 Kč
	2 520 Kč

	8
	úpravy v rozvaděči MaR (osazení regulátoru, přepojení HW protimrazovky...)
	kpl
	1
	6 900 Kč
	6 900 Kč

	9
	montáž a připojení nových periferií MaR
	kpl
	1
	1 680 Kč
	1 680 Kč

	10
	kabel JYTY-O 4x1
	m
	60
	103 Kč
	6 180 Kč

	11
	úpravy v rozvaděči silnoproudu
(kontrola/výměna jištění, demontáž tepelných rele...)
	kpl
	1
	5 581 Kč
	5 581 Kč

	12
	montáž a připojení nových frekvenčních měničů
	ks
	2
	2 100 Kč
	4 200 Kč

	13
	kabel ovládací JYTY-O 14x1
	m
	60
	142 Kč
	8 520 Kč

	14
	kabel silový stíněný NYCY-J 4x2.5
	m
	10
	164 Kč
	1 640 Kč

	15
	Frekvenční měnič pro přívodní ventilátor 7,5kW - 102P7K5T4E20H3, IP21
	ks
	1
	41 776 Kč
	41 776 Kč

	16
	Frekvenční měnič pro odtahový ventilátor 5,5kW - 102P5K5T4E20H3, IP21
	ks
	1
	34 858 Kč
	34 858 Kč

	17
	projekt MaR
	kpl
	1
	3 690 Kč
	3 690 Kč

	18
	projekt silnoproudu
	kpl
	1
	2 460 Kč
	2 460 Kč

	 
	CELKEM VZT2
	 
	 
	 
	166 275 Kč

	VZT3 - DS balkon - západ
	
	
	
	

	1
	sonda pro měření průtoku ve VZT potrubí, XAFP100
	ks
	2
	1 587 Kč
	3 174 Kč

	2
	snímač tlakové diference (0-150Pa) 
s nastavitelnou charakteristikou, EGP100 F302
	ks
	2
	5 349 Kč
	10 698 Kč

	3
	univerzální regulátor novaFlex 
(8DI, 6DO, 5AI-Ni1000, 5AI-U/I/R, 4AO), EYR203
	ks
	1
	15 727 Kč
	15 727 Kč

	4
	komunikační modul novaNet, 374413001
	ks
	1
	5 631 Kč
	5 631 Kč

	5
	SW nového regulátoru
	kpl
	1
	6 000 Kč
	6 000 Kč

	6
	úprava SW stávající podstanice
	kpl
	1
	5 040 Kč
	5 040 Kč

	7
	SW úprava vizualizace
	kpl
	1
	2 520 Kč
	2 520 Kč

	8
	úpravy v rozvaděči MaR (osazení regulátoru, přepojení HW protimrazovky...)
	kpl
	1
	6 900 Kč
	6 900 Kč

	9
	montáž a připojení nových periferií MaR
	kpl
	1
	1 680 Kč
	1 680 Kč

	10
	kabel JYTY-O 4x1
	m
	60
	103 Kč
	6 180 Kč

	11
	úpravy v rozvaděči silnoproudu
(kontrola/výměna jištění, demontáž tepelných rele...)
	kpl
	1
	5 581 Kč
	5 581 Kč

	12
	montáž a připojení nových frekvenčních měničů
	ks
	2
	2 100 Kč
	4 200 Kč

	13
	kabel ovládací JYTY-O 14x1
	m
	60
	142 Kč
	8 520 Kč

	14
	kabel silový stíněný NYCY-J 4x2.5
	m
	10
	164 Kč
	1 640 Kč

	15
	Frekvenční měnič pro přívodní ventilátor 4kW - 102P4K0T4E20H3, IP21
	ks
	1
	18 546 Kč
	18 546 Kč

	16
	Frekvenční měnič pro odtahový ventilátor 1,5kW - 102P1K5T4E20H3, IP21
	ks
	1
	11 586 Kč
	11 586 Kč

	17
	projekt MaR
	kpl
	1
	3 690 Kč
	3 690 Kč

	18
	projekt silnoproudu
	kpl
	1
	2 460 Kč
	2 460 Kč

	 
	CELKEM VZT3
	 
	 
	 
	119 773 Kč

	VZT4 - DS balkon - východ
	
	
	
	

	1
	sonda pro měření průtoku ve VZT potrubí, XAFP100
	ks
	2
	1 587 Kč
	3 174 Kč

	2
	snímač tlakové diference (0-150Pa) 
s nastavitelnou charakteristikou, EGP100 F302
	ks
	2
	5 349 Kč
	10 698 Kč

	3
	univerzální regulátor novaFlex 
(8DI, 6DO, 5AI-Ni1000, 5AI-U/I/R, 4AO), EYR203
	ks
	1
	15 906 Kč
	15 906 Kč

	4
	komunikační modul novaNet, 374413001
	ks
	1
	5 631 Kč
	5 631 Kč

	5
	SW nového regulátoru
	kpl
	1
	6 000 Kč
	6 000 Kč

	6
	úprava SW stávající podstanice
	kpl
	1
	5 040 Kč
	5 040 Kč

	7
	SW úprava vizualizace
	kpl
	1
	2 520 Kč
	2 520 Kč

	8
	úpravy v rozvaděči MaR (osazení regulátoru, přepojení HW protimrazovky...)
	kpl
	1
	6 900 Kč
	6 900 Kč

	9
	montáž a připojení nových periferií MaR
	kpl
	1
	1 680 Kč
	1 680 Kč

	10
	kabel JYTY-O 4x1
	m
	60
	103 Kč
	6 180 Kč

	11
	úpravy v rozvaděči silnoproudu
(kontrola/výměna jištění, demontáž tepelných rele...)
	kpl
	1
	5 581 Kč
	5 581 Kč

	12
	montáž a připojení nových frekvenčních měničů
	ks
	2
	2 100 Kč
	4 200 Kč

	13
	kabel ovládací JYTY-O 14x1
	m
	60
	142 Kč
	8 520 Kč

	14
	kabel silový stíněný NYCY-J 4x2.5
	m
	10
	164 Kč
	1 640 Kč

	15
	Frekvenční měnič pro přívodní ventilátor 4kW - 102P4K0T4E20H3, IP21
	ks
	1
	18 546 Kč
	18 546 Kč

	16
	Frekvenční měnič pro odtahový ventilátor 1,5kW - 102P1K5T4E20H3, IP21
	ks
	1
	11 586 Kč
	11 586 Kč

	17
	projekt MaR
	kpl
	1
	3 690 Kč
	3 690 Kč

	18
	projekt silnoproudu
	kpl
	1
	2 460 Kč
	2 460 Kč

	 
	CELKEM VZT4
	 
	 
	 
	119 952 Kč

	
	Celkem   
	
	
	
	406 000 Kč




	[bookmark: RANGE!A1:F33]ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
	 
	 
	 
	 

	Stavba:   CFRU - II. Etapa
	 
	 
	 
	 

	Objekt:   Dvorana -FM + CO2
	 
	JKSO:   801 41
	 

	Objednatel:   
	 
	Zpracoval:   ENESA a.s.
	 

	Zhotovitel:   
	 
	Datum:   05/2015
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Měření a regulace
	
	
	
	

	1
	sonda pro měření průtoku ve VZT potrubí, XASP100
	ks
	2
	2 066 Kč
	4 132 Kč

	2
	snímač tlakové diference (0-150Pa) 
s nastavitelnou charakteristikou, EGP100 F302
	ks
	2
	5 349 Kč
	10 698 Kč

	3
	snímač CO2 do VZT potrubí, kabelová průchodka Pg11, EGQ212 F002 +0370560011
	ks
	1
	15 906 Kč
	15 906 Kč

	4
	snímač CO2  prostorový, krycí rámeček, EGQ222 F002 + 0313347001
	ks
	1
	9 318 Kč
	9 318 Kč

	5
	univerzální regulátor novaFlex 
(8DI, 6DO, 5AI-Ni1000, 5AI-U/I/R, 4AO), EYR203
	ks
	1
	15 727 Kč
	15 727 Kč

	6
	komunikační modul novaNet, 374413001
	ks
	1
	5 631 Kč
	5 631 Kč

	7
	SW nového regulátoru
	kpl
	1
	7 811 Kč
	7 811 Kč

	8
	úprava SW stávající podstanice
	kpl
	1
	6 561 Kč
	6 561 Kč

	9
	SW úprava vizualizace
	kpl
	1
	4 374 Kč
	4 374 Kč

	10
	úpravy v rozvaděči MaR (osazení regulátoru, přepojení HW protimrazovky...)
	kpl
	1
	8 982 Kč
	8 982 Kč

	11
	montáž a připojení nových periferií MaR
	kpl
	1
	3 280 Kč
	3 280 Kč

	12
	kabel JYTY-O 4x1
	m
	150
	103 Kč
	15 465 Kč

	13
	úpravy v rozvaděči silnoproudu
(kontrola/výměna jištění, demontáž tepelných rele...)
	kpl
	1
	7 311 Kč
	7 311 Kč

	14
	montáž a připojení nových frekvenčních měničů
	ks
	2
	2 734 Kč
	5 467 Kč

	15
	kabel ovládací JYTY-O 14x1
	m
	60
	142 Kč
	8 529 Kč

	16
	kabel silový stíněný NYCY-J 4x2.5
	m
	10
	164 Kč
	1 640 Kč

	17
	Frekvenční měnič pro přívodní ventilátor 11kW - 102P7K5T4E20H3, IP21
	kpl
	1
	44 625 Kč
	44 625 Kč

	18
	Frekvenční měnič pro odtahový ventilátor 3kW - 102P5K5T4E20H3, IP21
	kpl
	1
	17 271 Kč
	17 271 Kč

	19
	Montáž silového dopojení, vystavení revizí, zprovoznění
	kpl
	1
	16 272 Kč
	16 272 Kč

	20
	projekt MaR
	kpl
	1
	5 500 Kč
	5 500 Kč

	21
	projekt silnoproudu
	kpl
	1
	3 500 Kč
	3 500 Kč

	
	Celkem   
	
	
	
	218 000 Kč




	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
	 
	 
	 
	 

	Stavba:   CFRU - II. Etapa
	 
	 
	 
	 

	Objekt:   Izolace potrubí v kolektoru
	 
	JKSO:   801 41
	 

	Objednatel:   
	 
	Zpracoval:   ENESA a.s.
	 

	Zhotovitel:   
	 
	Datum:   05/2015
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Izolace potrubí v kolektoru
	
	
	
	

	1
	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm   
	m
	4
	190 Kč
	760 Kč

	2
	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 159/100 mm   
	m
	4
	385 Kč
	1 540 Kč

	3
	Zaplombování kalorimetru
	kpl
	3
	650 Kč
	1 950 Kč

	4
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m, doprava
	kpl
	1
	1 750 Kč
	1 750 Kč

	
	Celkem   
	
	
	
	6 000 Kč





	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
	 
	 
	 
	 

	Stavba:   CFRU - II. Etapa
	 
	 
	 
	 

	Objekt:  Posílení napájení VZT A1 + přesun vyvíječe páry
	JKSO:   801 41
	 

	Objednatel:   
	Zpracoval:   ENESA a.s.
	 

	Zhotovitel:   
	Datum:   05/2015
	 

	P.Č.
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	

	Posílení napájení strojovny VZT A1 - silnoproudá elektroinstalace

	
	
	
	
	
	

	Úpravy v rozvaděči RH - pole 9 - doplnění analyzátoru sítě na přívod z trafa T1
	 

	1
	analyzátor sítě s integrovaným diplejem, -    měřeni činné, jalové a zdánlivé energie -    měření napětí a proudu jednotlivých fází -    montáž do panelu -    komunikace RS485 - ModBus RTU, PM810MG
	kpl
	1
	24 474 Kč
	24 474 Kč

	2
	proudový transformátor 1000/5A - na sběrnici - otvor 65x32, MTP16533
	kpl
	3
	3 184 Kč
	9 552 Kč

	3
	zkratovací svorkovnice
	kpl
	1
	1 910 Kč
	1 910 Kč

	4
	úpravy v rozvaděči RH (osazení analyzátoru na čelní desku rozvaděče, osazení měřících traf, pojistek, jejich prodrátování...)
	kpl
	1
	5 828 Kč
	5 828 Kč

	Úpravy v rozvaděči RH - pole 7 - doplnění analyzátoru sítě na přívod z trafa T2
	 

	5
	analyzátor sítě s integrovaným diplejem, -    měřeni činné, jalové a zdánlivé energie -    měření napětí a proudu jednotlivých fází -    montáž do panelu -    komunikace RS485 - ModBus RTU, PM810MG
	kpl
	1
	24 474 Kč
	24 474 Kč

	6
	proudový transformátor 1000/5A - na sběrnici - otvor 65x32, MTP16533
	kpl
	3
	3 184 Kč
	9 552 Kč

	7
	zkratovací svorkovnice
	kpl
	1
	1 910 Kč
	1 910 Kč

	8
	úpravy v rozvaděči RH (osazení analyzátoru na čelní desku rozvaděče, osazení měřících traf, pojistek, jejich prodrátování...)
	kpl
	1
	5 828 Kč
	5 828 Kč

	9
	kabel TCEKPFLE 2Px0.8 vč. uložení na příchytkách
	m
	100
	54 Kč
	5 397 Kč

	Úpravy v rozvaděči RH - napojení ModBus - napojení na podcentrálu ve str. VZT A2 instalovanou pro 2. Etapu

	10
	kompaktní automatizační stanice s návazností na cizí systémy - komunikace Modbus RTU (16DI, 7DO, 4AI-NÍ1000, 4AI-U/I/R, 3AO) osazena v rozvaděči RA2
	ks
	1
	75 006 Kč
	75 006 Kč

	11
	SW nové AS
	kpl
	1
	19 908 Kč
	19 908 Kč

	12
	SW zaintegrování zařízení na Modbus -    analyzátor šitě z T1 -    analyzátor sítě z T2 -    vyhodnocování odběru a odpínání vybraných zařízení přes komunikaci novaNet
	kpl
	1
	18 528 Kč
	18 528 Kč

	13
	SW úprava vizualizace
	kpl
	1
	14 871 Kč
	14 871 Kč

	Úpravy v rozvaděči RH - pole 5 - výměna stávajícího jističe pro str. VZT A1 stávající 250A nahradit 400A

	14
	demontáž stávajícího jističe na náhradní díly R1 ,A1 VZT
	ks
	1
	486 Kč
	486 Kč

	15
	jistič: spínací blok vč. montážního materiálu + nadproudová spoušť 160-400A nastaveno 345A
	ks
	1
	12 999 Kč
	12 999 Kč

	16
	úpravy v rozvaděči RH (osazení nového jističe, úprava připojení...)
	kpl
	1
	971 Kč
	971 Kč

	Úpravy v rozvaděči R-VZT-A1.1 - pole 1 - doplnění novéhojističe, oddělení jištění R-VZT-A1.1 a R-VZT-A1.2

	17
	jistič: spínací blok vč. montážního materiálu + nadproudová spoušť 100-250A nastaveno 190A + napěťová spoušť
	ks
	1
	11 573 Kč
	11 573 Kč

	18
	úpravy v rozvaděči R-VZT-A1.1 - pole 1 (osazení nového jističe, úprava připojení,...)
	kpl
	1
	1 850 Kč
	1 850 Kč

	19
	odpojení kabelu B24.1-A1 -    typ CYKY 3x70+50 -    stávající jistič zůstane ponechám jako rezerva
	ks
	1
	450 Kč
	450 Kč

	Úpravy v rozvaděči R-VZT-A1.2 - pole 7 - výměna hl. vypínače - 250A místo 160A 

	20
	demontáž stávajícího vypínače FA1 na náhradní díly
	ks
	1
	450 Kč
	450 Kč

	21
	jistič: spínací blok vč. montážního materiálu + blok odpínače + napěťová spoušť + signalizační kontakty
	ks
	1
	9 500 Kč
	9 500 Kč

	22
	úpravy v rozvaděči R-VZT-A1.2 - pole 7 (osazení nového vypínače, úprava připojení,...)
	kpl
	1
	1 350 Kč
	1 350 Kč

	23
	demontáž a ekologická likvidace stávajícího kabelu B24.1-A1 -    typ CYKY 3x70+50 -    napájení rozvaděče R-VZT-A1.2
	kpl
	1
	966 Kč
	966 Kč

	24
	nový kabel WL R1A1.2 -    typ CYKY 3x95+50 -    vč. uložení do stávající trasy -    napájení rozvaděče R-VZT-A1.2 z 1.pole R-VZT-A1.1
	m
	30
	1 115 Kč
	33 459 Kč

	25
	Realizační projekt silové části
	kpl
	1
	15 000 Kč
	15 000 Kč

	26
	Dokumentace skutečného provedení
	kpl
	1
	14 000 Kč
	14 000 Kč

	27
	Uvedení do provozu, odzkoušení, revize...
	kpl
	1
	7 750 Kč
	7 750 Kč

	28
	Komplexní zkoušky
	kpl
	1
	4 250 Kč
	4 250 Kč

	29
	Zaškolení obsluhy
	kpl
	1
	1 250 Kč
	1 250 Kč

	 
	Celkem - Posílení napájení strojovny VZT A1
	 
	 
	 
	333 543 Kč

	
	
	
	
	
	

	Přesun vyvíječe páry ze strojovny VZT B - č.9 do strojovny VZT A - č.32

	Strojní část - Zdravotechnika, vzduchotechnika
	
	

	1
	Odpojení potrubí vodovodu, kanalizace od stávajícího vyvíječe a zaslepení potrubí
	kpl
	1
	3 230 Kč
	3 230 Kč

	2
	Připojení nového vyvíječe na rozvody vody, kanalizace, osazení nového kulového kohoutu DN15, filtru DN15, vypuštění vodovodu, propláchnutí nového potrubí
	kpl
	1
	4 350 Kč
	4 350 Kč

	3
	Demontáž parních hadic, demontáž parního distributoru v rozvodu VZT, zaplátování rozvodů VZT, nová izolace potrubí VZT
	kpl
	1
	3 930 Kč
	3 930 Kč

	4
	Přesun vyvíječe páry, D+M nové nosné kosntukce, osazení vyvíječe na novou konstruk
	kpl
	1
	4 450 Kč
	4 450 Kč

	5
	D+M nových flexibilních parních hadic, kotvení
	m
	8
	1 650 Kč
	13 200 Kč

	6
	D+M nového parního distributoru do VZT potrubí
	kpl
	1
	5 450 Kč
	5 450 Kč

	7
	D+M nové izolace parních hadic
	m
	8
	345 Kč
	2 760 Kč

	 
	Celkem Přesun vyvíječe páry - strojní část
	 
	 
	 
	37 370 Kč

	Elektro + MaR pro přemístěný vyvíječ páry
	
	
	
	

	8
	Periferie - D+M např. prostorového čidla relativní vlhkosti 0-10V
	ks
	1
	19 137 Kč
	19 137 Kč

	9
	Montážní a spojovací materiál ( MaR + silnoproud)
	ks
	1
	16 042 Kč
	16 042 Kč

	10
	Montážní a demontážní práce
	ks
	1
	11 236 Kč
	11 236 Kč

	11
	Úprava v rozvaděčích
	ks
	1
	14 891 Kč
	14 891 Kč

	12
	Zprovoznění, odladění a zaregulování systému, revize
	kpl
	1
	11 076 Kč
	11 076 Kč

	13
	projekt (MaR + silnoproud)
	kpl
	1
	8 026 Kč
	8 026 Kč

	14
	SW - parametrování stanic
	kpl
	1
	5 218 Kč
	5 218 Kč

	15
	SW - generování adres dispečinku
	kpl
	1
	1 862 Kč
	1 862 Kč

	 
	Celkem Přesun zvlhčovače - část elektro + MaR
	 
	 
	 
	87 489 Kč

	
	Celkem -  Posílení napájení, přesun vyvíječe
	
	
	
	458 402 Kč



[image: ]
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	za Klienta:
	
	Za ESCO:

	V Praze, dne 
	
	V Praze, dne 

	
	
	

	MgA. David Mareček, Ph. D.
generální ředitel
Česká filharmonie
	
	Ing. Ivo Slavotínek
předseda představenstva
ENESA a.s.
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:   CFRU - II. Etapa

Objekt:  Foyer - VZT 6,7 JKSO:   801 41

EČO:   

Objednatel:    Zpracoval:   ENESA a.s.

Zhotovitel:    Datum:   05/2015

P.Č. Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Cena celkem

1 3 4 5 6 7

Měření a regulace

VZT6 - Foyer - západ, šatny

1 sonda pro měření průtoku ve VZT potrubí, XASP100 ks 2 2 066 Kč 4 132 Kč

2

snímač tlakové diference (0-150Pa) 

s nastavitelnou charakteristikou, EGP100 F302 ks 2 5 349 Kč 10 698 Kč

3

snímač CO2 do VZT potrubí, kabelová průchodka Pg11, EGQ212 

F002 +0370560011 ks 1 15 906 Kč 15 906 Kč

4

snímač CO2  prostorový, krycí rámeček, EGQ222 F002 + 

0313347001 ks 1 9 318 Kč 9 318 Kč

5

univerzální regulátor novaFlex 

(8DI, 6DO, 5AI-Ni1000, 5AI-U/I/R, 4AO), EYR203 ks 1 15 727 Kč 15 727 Kč

6 komunikační modul novaNet, 374413001 ks 1 5 631 Kč 5 631 Kč

7 SW nového regulátoru kpl 1 7 811 Kč 7 811 Kč

8 úprava SW stávající podstanice kpl 1 6 561 Kč 6 561 Kč

9 SW úprava vizualizace kpl 1 4 374 Kč 4 374 Kč

10

úpravy v rozvaděči MaR (osazení regulátoru, přepojení HW 

protimrazovky...) kpl 1 8 982 Kč 8 982 Kč

11 montáž a připojení nových periferií MaR kpl 1 3 280 Kč 3 280 Kč

12 kabel JYTY-O 4x1 m 110 103 Kč 11 341 Kč

13

úpravy v rozvaděči silnoproudu

(kontrola/výměna jištění, demontáž tepelných rele...) kpl 1 7 311 Kč 7 311 Kč

14 montáž a připojení nových frekvenčních měničů ks 2 2 734 Kč 5 467 Kč

15 kabel ovládací JYTY-O 14x1 m 50 142 Kč 7 108 Kč

16 kabel silový stíněný NYCY-J 4x2.5 m 10 164 Kč 1 640 Kč

17

Frekvenční měnič pro přívodní ventilátor 11kW - 102P7K5T4E20H3, 

IP21 kpl 1 44 625 Kč 44 625 Kč

18

Frekvenční měnič pro odtahový ventilátor 5,5kW - 

102P5K5T4E20H3, IP21 kpl 1 34 858 Kč 34 858 Kč

19 Montáž silového dopojení, vystavení revizí, zprovoznění kpl 1 3 575 Kč 3 575 Kč

20 projekt MaR kpl 1 3 500 Kč 3 500 Kč

21 projekt silnoproudu kpl 1 2 500 Kč 2 500 Kč

CELKEM VZT6

214 344 Kč


image2.emf
VZT7 - Foyer - východ

1 sonda pro měření průtoku ve VZT potrubí, XASP100 ks 2 2 066 Kč 4 132 Kč

2

snímač tlakové diference (0-150Pa) 

s nastavitelnou charakteristikou, EGP100 F302 ks 2 5 349 Kč 10 698 Kč

3

snímač CO2 do VZT potrubí, kabelová průchodka Pg11, EGQ212 

F002 +0370560011 ks 1 15 906 Kč 15 906 Kč

4

snímač CO2  prostorový, krycí rámeček, EGQ222 F002 + 

0313347001 ks 1 9 318 Kč 9 318 Kč

5

univerzální regulátor novaFlex 

(8DI, 6DO, 5AI-Ni1000, 5AI-U/I/R, 4AO), EYR203 ks 1 15 727 Kč 15 727 Kč

6 komunikační modul novaNet, 374413001 ks 1 5 631 Kč 5 631 Kč

7 SW nového regulátoru kpl 1 7 811 Kč 7 811 Kč

8 úprava SW stávající podstanice kpl 1 6 561 Kč 6 561 Kč

9 SW úprava vizualizace kpl 1 4 374 Kč 4 374 Kč

10

úpravy v rozvaděči MaR (osazení regulátoru, přepojení HW 

protimrazovky...) kpl 1 8 982 Kč 8 982 Kč

11 montáž a připojení nových periferií MaR kpl 1 3 280 Kč 3 280 Kč

12 kabel JYTY-O 4x1 m 120 103 Kč 12 372 Kč

13

úpravy v rozvaděči silnoproudu

(kontrola/výměna jištění, demontáž tepelných rele...) kpl 1 7 311 Kč 7 311 Kč

14 montáž a připojení nových frekvenčních měničů ks 2 2 734 Kč 5 467 Kč

15 kabel ovládací JYTY-O 14x1 m 50 142 Kč 7 108 Kč

16 kabel silový stíněný NYCY-J 4x2.5 m 10 164 Kč 1 640 Kč

17

Frekvenční měnič pro přívodní ventilátor 7kW - 102P7K5T4E20H3, 

IP21 kpl 1 37 477 Kč 37 477 Kč

18

Frekvenční měnič pro odtahový ventilátor 5,5kW - 

102P5K5T4E20H3, IP21 kpl 1 34 858 Kč 34 858 Kč

19 Montáž silového dopojení, vystavení revizí, zprovoznění kpl 1 3 575 Kč 3 575 Kč

20 projekt MaR kpl 1 3 500 Kč 3 500 Kč

21 projekt silnoproudu kpl 1 2 500 Kč 2 500 Kč

CELKEM VZT7

208 227 Kč

Celkem    422 571 Kč


