
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, 
přístavba a nástavba

425 dny 2.7. 18 30.8. 19

2 Předání staveniště 1 den 25.6. 18 25.6. 18

3 Zahájení stavebních prací 1 den 2.7. 18 2.7. 18

4 Stávající bazén 424 dny 2.7. 18 29.8. 19

5 Práce a dodávky HSV 184 dny 2.7. 18 1.1. 19

6 Práce a dodávky PSV 272 dny 1.12. 18 29.8. 19

7 Montáže 151 dny 1.1. 19 31.5. 19

8 Přístavba 303 dny 1.9. 18 30.6. 19

9 Práce a dodávky HSV 122 dny 1.9. 18 31.12. 18

10 Práce a dodávky PSV 212 dny 1.12. 18 30.6. 19

11 Montáže 120 dny 1.1. 19 30.4. 19

12 Ubytovna 273 dny 1.10. 18 30.6. 19

13 Práce a dodávky HSV 122 dny 1.10. 18 30.1. 19

14 Práce a dodávky PSV 181 dny 1.1. 19 30.6. 19

15 Montáže 89 dny 1.2. 19 30.4. 19

16 Vedlejší rozpo čtové náklady 425 dny 2.7. 18 30.8. 19

17 Dokončení stavebních prací 1 den 30.8. 19 30.8. 19

18 Vyklizení staveniště 1 den 1.9. 19 1.9. 19
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