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Příloha č. 5 Zadávací dokumentace- Časový a finanční harmonogram 

Příloha č. 5 zadávací dokumentace (následně příloha č. 4 smlouvy o dílo)- Časový a finanční harmonogram 

Zhotovitel se zavazuje provést plnění dle smlouvy o dílo v souladu s časovým a předpokládaným finančním harmonogramem postupu provedení 

díla, ve kterém jsou stanoveny časově i věcně veškeré významné termíny postupu provedení díla, zejména termíny plnění níže uvedených milníků 

postupu Stavby a předpokládaný finanční plán na jednotlivé měsíce: 

Milník Nejzazší termín pro splnění milníku Předpokládaný finanční harmonogram na jednotlivé 
měsíce 

[T = okamžik nabytí účinnosti smlouvy o Účastník doplní předpokládanou výši nákladů na realizaci 
dílo + příslušný počet kalendářních dní jednotlivých milníků, a to v rozpadu na jednotlivé měsíce, 
nebo fixní termín. v nichž bude plnění daného milníku realizovat (bude-li 

účastník daný milník plnit za kratší než uvedený počet 
měsíců, nadbytečné řádky odstraní). 

Milník 1: Předání a převzetí T + 7 dnů 
staveniště 

Milník 2: Dokončení bouracích T + 4 kalendářních měsíců 1. měsíc 1 375 462,52 Kč bez DPH 
prací 

Nejpozději do 4 měsíců od předáni 
2. měsíc 3 799 168,84 Kč bez DPH 

staveniště 

3. měsíc 1 824 876,28 Kč bez DPH 

4. měsíc 2 439 375,24 Kč bez DPH 
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Příloha č. S Zadávací dokumentace- Časový a finanční harmonogram 

Milník 3: Dokončení základů na T + 7 kalendářních měsíců Nejpozději do 7 
objektu SO 2000 (CPTO) a SO 

měsíců od předání staveniště 
2010 

Milník 4: Dokončení zastřešení T + 14 kalendářních měsíců 
včetně krytiny a klempířských 

konstrukcí na objektu SO 2000 Nejpozději do 74 měsíců od předání 

(CPTO) staveniště 

~-~- ----- ---- ------

( 

1. měsíc 1 375 462,52 Kč bez DPH 

2. měsíc 3 799 168,84 Kč bez DPH 

3. měsíc 1 824 876,28 Kč bez DPH 

4. měsíc 2 439 375,24 Kč bez DPH 

5. měsíc 2 712 795,09 Kč bez DPH 

6. měsíc 3 043 734,57 Kč bez DPH 

7. měsíc 4 029 900,88 Kč bez DPH 

1. měsíc 1 375 462,52 Kč bez DPH 

2. měsíc 3 799 168,84 Kč bez DPH 

3. měsíc 1 824 876,28 Kč bez DPH 

4. měsíc 2 439 375,24 Kč bez DPH 

5. měsíc 2 712 795,09 Kč bez DPH 

6. měsíc 3 043 734,57 Kč bez DPH 

7. měsíc 4 029 900,88 Kč bez DPH 

8. měsíc 5 756 500,32 Kč bez DPH 

9. měsíc 8 811 848,37 Kč bez DPH 

10. měsíc 10 217 431,69 Kč bez DPH 

11 . měsíc 12 217 230,23 Kč bez DPH 
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Příloha č. S Zadávací dokumentace - Časový a finanční harmonogram 

Milník 5: Uzavření obvodového T + 15 kalendářních měsíců 
p l áště objektu SO 2000 (CPTO) 

Nejpozději do 7 5 měsíců od předán{ 

staveniště 

--

( 

12. měsíc 14 157 935,11 Kč bez DPH 

13. měsíc 16 195 867,30 Kč bez DPH 

14. měsíc 15 317 684,58 Kč bez DPH 

1. měsíc 1 375 462,52 Kč bez DPH 

2. měsíc 3 799 168,84 Kč bez DPH 

3. měsíc 1 824 876,28 Kč bez DPH 

4. měsíc 2 439 375,24 Kč bez DPH 

S. měsíc 2 712 795,09 Kč bez DPH 

6. měsíc 3 043 734,57 Kč bez DPH 

7. měsíc 4 029 900,88 Kč bez DPH 

8. měsíc 5 756 500,32 Kč bez DPH 

9. měsíc 8 811 848,37 Kč bez DPH 

1 O. měsíc 10 217 431 ,69 Kč bez DPH 

11. měsíc 12 217 230,23 Kč bez DPH 

12. měsíc 14 157 935,11 Kč bez DPH 

13. měsíc 16 195 867,30 Kč bez DPH 

14. měsíc 15 317 684,58 Kč bez DPH 

15. měsíc . 32 367 629,07 Kč bez DPH 
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Příloha č. S Zadávací dokumentace - Časový a finanční harmonogram 

Milník 6: Zahájení prací T + 14 kalendářních měsíců 
Objednatele na vnitřním 

. Nejpozději do 16 měsfců od předán[ 
vybavení a interiéru v objektu 

staveniště 
SO 2000 (CPTO) 

Milník 7: Provedení závěrečné T + 17 kalendářních měsíců 
kontrolní prohlídky Stavby 

Nejpozději do 7 7 měsíců od předáni 
příslušným stavebním úřadem 

staveniště 

-· 

( 

1. měsíc 1 375 462,52 Kč bez DPH 

2. měsíc 3 799 168,84 Kč bez DPH 

3. měsíc 1 824 876,28 Kč bez DPH 

4. měsíc 2 439 375,24 Kč bez DPH 

S. měsíc 2 712 795,09 Kč bez DPH 

6. měsíc 3 043 734,57 Kč bez DPH 

7. měsíc 4 029 900,88 Kč bez DPH 

8. měsíc 5 756 500,32 Kč bez DPH 

9. měsíc 8 811 848,37 Kč bez DPH 

1 O. měsíc 10 217 431,69 Kč bez DPH 

11. měsíc 12 217 230,23 Kč bez DPH 

12. měsíc 14157 935,11 Kč bez DPH 

13. měsíc 16 195 867,30 Kč bez DPH 

14. měsíc 15 317 684,58 Kč bez DPH 

1. měsíc 1 375 462,52 Kč bez DPH 

2. měsíc 3 799 168,84 Kč bez DPH 

3. měsíc 
1 824 876,28 Kč bez DPH 

4. měsíc 2 439 375,24 Kč bez DPH 
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Příloha č. S Zadávací dokumentace- Časový a finanční harmonogram 

Milník 8: Ukončení Díla a jeho Nejpozději do 30. 9. 2019 
předání a převzetí (Finální lhůta) 

S. měsíc 

6. měsíc 

7. měsíc 

8. měsíc 

9. měsíc 

10. měsíc 

11 . měsíc 

12. měsíc 

13. měsíc 

14. měsíc 

1S. měsíc 

16. měsíc 

17. měsíc 

2 712 795,09 Kč bez DPH 

3 043 734,57 Kč bez DPH 

4 029 900,88 Kč bez DPH 

5 7S6 500,32 Kč bez DPH 

8 811 848,37 Kč bez DPH 

10 217 431,69 Kč bez DPH 

12 217 230,23 Kč bez DPH 

14 157 935,11 Kč bez DPH 

16 195 867,30 Kč bez DPH 

15 317 684,58 Kč bez DPH 

32 367 629,07 Kč bez DPH 

63 882 202,50 Kč bez DPH 

13 292 557,47 Kč bez DPH 
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