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ZMENOVY LIST

ZL 53Cislo nSvrhu:
iislo revize:

ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA CS. LEGI114, OSTRAVA

Objednatel: Narodni divadlo Moravskoslezske
ul. Cs. legif 1236/12

701 04 Ostrava
IC: 00100528

DlC: 00100528 ______

Zhotovitel:
PORR a.s.

Dubetska 3238/36

100 00 Praha 10
IC:43005560

DlC: CZ43005560

Popis pozadovan6 zmSny
pozadavek od: objednatele5.4.2018Datum

upresnfem
Dotfene vykresy

Objekt

DJM

Popis zmfeny / rozsah

Zamena Ridiciho pultu DMX za vyssi radu

1. Zduvodnfeni zmfenv

ZamSna fidiclho pultu z duvodu ukonCeni vyroby fidicich pultu fady Grand Ma2. Ndhrada za pult fady Grand Ma3 Jedna se o nepfedvidatelnou okolnost.

2. Popis zm6ny

2.1 Puvodni reieni

2.2 Nov6 reSeni

2.3 Cenove porovnani

49 500,00 bez DPHCelkem

3. ZivSr

OCENENI ZMENY / DODATECNEHO POZADAVKU:
Dilfci vyilsleni zmiiny dlla___________________________
Clslo Popis

DJM DJM
Viceprace1
M6n§pr£ce2

Celkem 49 500,00

Cenovy dopad celkem bez DPH

49 500 KcvyCisleni vice(+)/m6n£(-) pr^ceANO

Casov6 dopady

Doba potfebnfl k provedeni zminy Ne

Vliv na celkovou dobu vystavby Ne

Jmeno Datum
Podpis

Porr a.s._______
Dubefiska 3238/36
100 QU Praha Ul, Stra^niflfl
ICO: 43005560

-5B-

Za zhotovitele: Luka§ Cibulka

Ato$. 13Za zpracovatele Dokumentace pro provedeni stavby: Ing. Arch. Bobek

/�

W.«? fKZATDO:
Ing. Bystrofi

Podpisem statutamlch zastupcu obou smluvnlch stran se tento zmSnovy list stava nedllnou soutasti smlouvy o dilo. Bez kompletnlho schvaieni tohoto^fn6nov6ho listu nelze prov6st po2adovan6 /
zamySlena zmSny. Ma se za to, ze zhotovitel vyiislil cenu za pofadovanou zmSnu jako kompletnl a koneinou a to vfi.vSech vedlejSich a rezijnfch nakladu. Na zadn6 dalSI finanfini 6i jin6 naroky
zhotvoitele nebude v souvislosti s touto zmSnou bran zfetel.

VeSker6 prace musl splrtovat podmlnky smlouvy a musl byt provedeny ve stejn6m standartu co do kvality materiaiu a provedeni tak, jak bylo pozadovano i pfedpokiadano v zadavacl dokumentaci.



Porr a.s.

DubeCska 3238/36
100 00 Praha 10

Ostrava - Rozvoj Divadla Jiriho Myrona, Cs. legii 14, Ostrava

ZL53

Akce:

Zamena Ridiclho pultu DMX za vyssi radu

Kontaktnf osoba: Ing. Pavel Cejtchaml
Tel.:
E-mail:

607 08 41 13
pavel.ceitchaml@porr.cz

Popis provadenych praci Celkem Celkem

Polozka Cislo / ZnaCka Nazev PoCet dodavka montazka Montaz

NN

Rfdlcl pult DMX prenosny s transportni brasnou, specifikace viz.
priloha c. 01 TZ (verze grandMA2)

-1D.1.4.3. pol. 20 ks 168 537,60 KC K6 168 537,60 KC KC

Dodavatel + 10% KC Rldlcf pult DMX prenosny s transportni brasnou ve verzi grandMA3 1 ks - KC 218 037,60 KC KC218 037,60 KC

MezisouCet:| 49 500,00 KC 0,00 KC

Celkem bez DPH: 49 500,00 Kc

DPH 21% 10 395,00 Kc
Celkem s DPH: 59 895,00 Kc

1Porr a.s. -68-

Dubecska 3238/36
100 00 Praha 10, StraSni
ICO: 43005560 A l



Janku Tereza

Od: Stanislav Dvorak <stanislav.dvorak@ndm.cz>
29. brezna 2018 9:56

Pavel; jana.lancova@ndm.cz; jasek@jsproperty.cz
tron’; Puc Ondrej; Cibulka Lukas
zorkovanf_Zanzenf pro rizeni osvetleni a konektory

Odeslano:

dicich pultu rady Grand Ma2 pozadujeme nahradit radou Grand Ma3.

Cs. legii 148/14

701 04 Ostrava
tel. +420 596 276 233

mob. +420 731 659 198
e-mail: stanislav.dvorak@ndm.cz

www.ndm.cz

From: Cejtchaml Pavel rmailto:pavel.Ceitchaml@porr.czl
Sent: Wednesday, March 28, 2018 1:47 PM

iasek@ispropertv.cz
cz: Rene Bystron; Puc Ondrej; Cibulka Lukas
Zarizenf pro rizeni osvetleni a konektory

Dobry den,

prflohou zasi'lam k odsouhlasenf prvky pro rizeni osvetleni.
Stmivace budou pak v sestave v RACKu die zadani v TZ.

Dodavatel rizeni osvetleni nas informoval, ze vyrobce ukoncuje koncem dubna 2018 vyrobu ridiciho pultu DMX rady
grandMA2 a nahrazuje jej radou grandMA3. Rada grandMA3 je o 45.000Kc bez DPH drazsi.
V navaznosti na tuto informaci bych Vas chtel pozadat, o urgentni vyjadreni abychom jej mohli objednat do

9.4.2018.

Ing. Pavel Cejtchaml
Oddelerri Elektro
Stavbyvedouci elektro

Porr a.s.

1



i
Kancelar: Tvorkovskych 2016/17, 709 00 Ostrava
Sidlo: Dubecska 3238/36, Strasnice, 100 00 Praha 10

M +420 607 084 113
pavel.ceitchaml@porr.cz
vwAV.porr.cz

Tato elektronicka korespondence ma pouze informativni povahu a pro Porr a.s. z ni nevznikaji zadne pravni zavazky. K uzavrerri smtouvy s ucastenstvim
Porr a.s. muze dojit pouze v listinne podobe na zaklade samostatneho dokumentu, pricemz prislusna listina (listiny) musi byt vlastnorucne podepsana
(podepsany) osobami opravnenymi zastupovat kazdou ze smluvnich stran.
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IimniiZMENOVY LIST

54ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA 6S. LEGI112, OSTRAVA Clslo nSvrhu:
6fslo revize:

Objednatel Narodnl divadlo Moravskoslezsk6

ul. Cs. legil 1236/12

701 04 Ostrava

iC: 00100528

_____________ DlC: 00100528_________________

Zhotovitel:
PORR a.s.

Dubedske 3238/36

100 00 Praha 10

\t: 43005560

DlC: CZ43005560

Popis pozadovan6 zm6ny

Datum |
25.4.2018

poiadavek od: objednatele

Objekt upfesnSnf
Dotdene vykresy

Divadlo Jiffho MyronaMS DPS

Popis zmSny / rozsah

Podepreni stropu pod hlediStdm MS

1. Zduvodninlzminv

Po odkryti stavajicich konstrukcl byl zjiStin nevyhovujlcl stav stropu nad 1 pp proto bylo nutnd jeho dodatedne podepfeni.

Zmdna predmetu dila vznikla na zekladi nep/edvidatelnych okolnosti.

2. Pools zmfeny

2.1 Puvodnl feSenl

Puvodni feSeni je uvedeno v ZDS.

2.2 Nov6 feSenl

Nov6 feSeni viz. revize RDS

2.3 Cenov6 porovn^nlCelkem
bez DPH

3. Zivir

Navrien* feSeni bude mit vliv na cenu dila, dojde k navySeni.

OCENENi ZMENY / DODATEdNEHO POZADAVKU:

Dili I vyiisleni zm&ny dila

bez DPH

Cislo Popis

Divadlo Jiffho Myrona
M3

Vlceprace1
73 475,57M6n£prSce2

Celkem
73 475,57

Cenovy dopad celkem bez DPH

73 476 Kcvydfslenl vlce(+)/m6n£(-) prSceANO

Casov6 dopady

Doba potfebne k provedeni zmfeny
Vliv na celkovou dobu vystavby

ANO

/ P^dpls
Jmeno Datum

Porr a.s. —58“

iS*Dubebska 3238/36Za zhotovitele: Lukes Cibulka
100 00 Praha 10, Stra§nice
ICO: 43005560 90 s -fc

Za zpracovatele Dokumentace pro provedeni stavby: Ing. Vallk

Za TDO Ing. Bystrort

Podpisem statutarnich zastupcu obou smluvnlch stran se tento zmenovy list Steve nedllnou soudasti smlouvy o dilo. Bez kompletniho schveienl tohoto zmenoveho listu nelze provest pozadovand / zamySlene
zmdny Me se za to, le zhotovitel vydislil cenu za poiadovanou zm&nu jako kompletnf a konednou a to vd.vSech vedlejSich a reiijnfch nekladu Na zednd dalSf finandni di jini neroky zhotvoitele nebude v
souvislosti s touto zminou bren zfetel

VeSkerd prece musl splfiovat podmlnky smlouvy a musi byt provedeny ve stejndm standartu co do kvality materieiu a provedeni tak, Jak bylo poiadoveno i pfedpokiedeno v zadevacl dokumentaci.



ZMENOVY LIST c. 54

ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

viceprace

bez DPH

Meneprace

bez DPH
Cena celkem

bez DPH
Cislo Popis

6s. Legii 12 - Divadlo Jiriho MyronaMS

SO 02 Architektonicko-stavebni reseni

Dll: 63 Podlahy a podlahove konstrukce 0,0053 875,67 53 875,67
Zaklady a zvlastni zakladani 0,00Dll: 2 6 271,55 6 271,55
Bourani konstrukcl 0,00Dll: 96 1 228,35 1 228,35

0,0061 375,57

ostatm a vedlejsi naklady - spravm Duclova, mala scena, divadlo
OVN-celk J.M

Dll: ON Ostatni naklady 0,0012 100,00
0,0012100,00

Celkem 0,0073 475,57

73 475,57Realizovanfe prace celkem bez DPH

Zdklad pro DPH 15 %
0,00DPH 15%

73 475,57Zbklad pro DPH 21%

15 429,87DPH 21%

88 905,44Realizovane prace celkem vcetne DPH

Porr a.s. -ft-*
Dubecska 3238/36 i
100 00 Praha 10, StraSnioe /
ICO: 43005560 ///



ROZDiLOVY ROZPOCET K ZL c. 54
Stavba:

Objekt

Cist:

ROZVOJ DIVADLA JlfilHO MYRONA CS. LEGli 14, OSTRAVA 
Divadlo Jiriho Myrona

ZL 54 - Podepfem' stropu pod hledi§t§m MS

Objednatel: Ndrodni divadlo Moravskoslezsk6 
Zhotovitel: PORR a s.
Datum: 25.4.2018

SoD VcP MP

Celkov6
mnozstvi
vyvolan6

zmene

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkova

mnozstvi
celkem

cena
jednotkovA

P.t.
K6d polozky Popis Viceprace

Mene praceMJ
Cena celkem VcP MP

mnozstvi | mnoistvi | mnozstvi mnozstvi mnoistvicena cena

CELKEM
73 475,57 0,00

SO 03 - Architektonicko-stavebni reSeni 1 156 027,19 61 375,57
0,00

DU:
Konstrukce zime£nickt

767
1 039 014,17 53 875,67767x1112

Ocelova konstrukce podepfeni podlahy 
Chemicka kotva

185 8,75519
117 067,67 1 024 949,69

_L 0,28
32 778,95 
21 096,72

0,00 0,00
117 067,67

028 9,04 0,28 0,00 SOD
953981107R0095 ks 16,00000 879,03

14 064,48 24,00 0,00 0,00 879,03 24,00 40,00 24,00 SOD

Dll:
Z&klady a zvliitnf zaklidini2 0,00

6 271,55
Zakladova patka ZB
Pfiprava podkladu - vyiiStSni, penetrace

27532-0030 RAB1 m3 0,00000 o.QQ 0,00 0.58
5 271,55 
1 000,00

0,00 0,00 9152,00 0,58 0,50 058
RTS -20%0,00

2 kpl 0,00000
Dodavatel +10% Kt0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

1 000,00
1,00 1,00 1,00

D(l: 96
Bouranf konstrukci
Bourdni betonovych konstrukci
Ndklady spojonb s manipulaci, odvozem a likvidacl stavebnl suti

vn 013,01
7 439,61 

109 573,40

1 228,35965042241RT119 m3 3,48860
2 132,55 

527,15

0,58
1 228,35 

759,10

o.QQ 0,00
2 132,55

_a50 4,06 0,58 0,00 SOD
996x11170 207,86000t 1,44 0,00 0,00 527,15 1,44 209,30 1,44 SOD

Ostatni a vedlejsi naklady - spravm budova, maid 
scena, DJM___________________________________

OVN-celk
0,00

12 100,00
0,00

IOil: ON Ostatn[n*klady

Projekini feSeni zm§nyON Z21 kpl 0,00
0,000 Dodavatel +10% KC0,00 0,00 1,000

12 100,00
0,00

0,00 12 100,00
1,000 1,000 1,000

Viceprace
Meneprace

Celkem viceprace - meneprace 
DPH 21%
Viceprace - meneprace \/t DPH

73 475,57
0,00

73 475,57 
15 429,87 
88 905,44
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Nirodnt drvadk moravskcstezsk*. p/.'spivkovte organizaca, Ct. legil 148/14,

702 00 Ostrava. Mora.-ska Oskava

Mlsto

atelieri Stopert

1 < I
DE9CI AKMTBCTUU REAUZAB

zak. C.:A38 16-053

ZAJI$T£Nl STROPU NAD 1.PP - VAR.1
6.V.: AD.03.1

■1AA .caAt.cp/A i«ii?v. mat .aA1lllta»Acr A1BIHA BolvA II T4..1



mMZMENOVY LIST

55ROZVOJ DIVADLA JlfclHO MYRONA CS. LEGl112, OSTRAVA dlslo nivrhu:

dlslo revize:

Objednatel Ndrodnl divadlo Moravskoslezske

ul. 6s. legii 1236/12

701 04 Ostrava

\t: 00100528

DlC: 00100528______________

Zhotovitel:
PORR a.s.

DubeSska 3238/36

100 00 Praha 10|6:43005560

PI6: CZ43005560

Popis pozadovanS zm6ny

Datum | pozadavek od: objednatele
26.4.2018

upfesn§nf
Dot£en6 vykresy

Objekt

Divadlo Jiffho Myrona
MS DPS

Popis zmSny / rozsah

VymSna casti stropu mezipatra

1. Zduvodndni zmdnv

Po odkryti stavajicich konstrukci bylo zjiStdno, ze stavajici uloieni stropnich nosnikuje nevyhovujici z hlediska statiky. Proto bylo nutnd provdst nahradni feSeni tak aby byla splndna funkdnost dila jako celku

Zmena predmetu dila vznikla na zakladd nepfedvidatelnych okolnosti.

2. Pools zminv

2.1 Puvodni feSenl

Puvodni feSeni je uvedeno v ZDS

2.2 Novd feSeni

Novd feSeni viz. revize RDS,

2.3 Cenovd porovndni
bez DPH

Celkem

3. Zdvdr
Navrzene feSeni bude mit vliv na cenu dila, dojde k navySeni

OCENENI ZMENY / DODATECNEHO POZADAVKU:
DII6I vydisleni zmeny dila

Cislo Popis

Divadlo Jifiho Myrona
M3

Vlceprdce
52 885,26

1

Mdndprdce 0,002

Celkem
52 885,26

Cenovy dopad celkem bez DPH

52 885 Kcvytfslenf vfce(+)/m6nS(-) pr£ce
ANO

Casovd dopady

Doba potfebna k provedeni zm§ny

Vliv na celkovou dobu vystavby
ANO

PodpisJmeno Datum

Porr a.s. -58-

Dubecska 3238/36 Lukas CibulkaZa zhotovitele:
100 00 Praha 10, Strasnice
ICO; 43005560

Za zpracovatele Dokumentace pro provedeni stavby: Ing. Vallk
V

iiiMIng. Bystroft
ZaTDO:

Podpisem statutamich zastupcu obou smluvnich stran se tento zmdnovy list stava nedilnou soudasti smlouvy o dilo. Bez kompletniho schvaieni tohoto zmdnovdho listu nelze provdst poiadovand / zamySlend
zmdny. Ma se za to, ie zhotovitel vydislil cenu za poiadovanou zmdnu jako kompletni a konednou a to vd.vSech vedlejSich a rezijnich nakladu. Na iadnd dalSi finandni di jind ndroky zhotvoitele nebude v
souvislosti s touto zmdnou bran zfetel.

VeSkerd prace musi splfovat podminky smlouvy a musi byt provedeny ve stejndm standartu co do kvality materiaiu a provedeni tak, jak bylo pozadovano i pfedpokiadano v zadavaci dokumentaci.



ZMENOVY LIST c. 55

ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Viceprace

bez DPH

Meneprace

bez DPH
Cena celkem

bez DPH
Cislo Popis

Cs. Legii 12 - Divadlo Jifiho MyronaMS

Architektonicko-stavebni reseniSO 01, SO 02

Vodorovne konstrukce 0,00 49 035,2649 035,264

0,0049 035,26

ostatni a vedlejsi naklady - spravni budovaOVN-celk

0,00Ostatni nakladyDil: ON 3 850,00
0,00

3 850,00

520,00Celkem 52 885,26

52 885,26Realizovane prace celkem bez DPH

Z5klad pro DPH 15 %
0,00

DPH 15%
52 885,26Zaklad pro DPH 21%
11 105,90DPH 21%
63 991,16Realizovane prace celkem vcetne DPH

/Porr a.s.

Dubecska 3238/36
100 00 Praha 10, Strasnice
ICO: 43005560 / 1,



■

ROZDILOVY ROZPOCET K ZL c. 55
Stavba: ROZVOJ DIVADLA JlftlHO MYRONA <5S. LEGlI 14, OSTRAVA

Divadlo Jifiho Myrona 
ZL 55 Vymina Cisti stropu mezipatra

Objekt

Cist:

Objednatel: Nirodnl divadlo Moravskoslezski 
Zhotovitel: PORR a s.
Datum: 26.4.2010

SoD VcP MP

Celkovi
mnozstvi
vyvolani
zmini

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkovi

mnozstvi
celkem

P.6. cena
jednotkoviK6d polozky Popis MJ Viceprice

Mini priceCena celkem VcP MP Zdroj

mnozstvi | mnozstvi | mnozstvi mnozstvi mnozstvicena cena

CELKEM 0,00
52 885,26 0,00

SO 03 - Architektonicko-stavebni feSeni 0,00
49 035,26 0,00

Vodorovni konstrukce 3 153,98
Beton stropu411321414R0036 m3 2,86730

3 153,98 9 043,41 1.45 3153,98 0,00 0,00
3 153,98 1,45 4,31 1.45 0,00

SO 03-1411361921RT3
Vyztuz Kari38 0,07020t

26 699,64 1 874,31 0,04
1 030,18 0,00 0,00

26 699,64 0,04 0,11 0,04 0,00
767

Konstrukce zimeinicki 28 349,42
Ocelovi konstrukce mezipatra

767x111247 t 8,75519
117 067,67 1 024 949,69 0.14

SO 02-115 804,14 0,00 0,00
117 067,67 0,14 8,89 0,14

Trapizovy plech2 m2 0,00000
Dodavatel + 10% KC0,00 0,00 11,52

12 545,28 0,00 0,00
1 089,00 11,52 11,52 11,52

Proriieni otvoru
Vybourini otvoru v klenbich z cihel

97 JM08.42
972033641R0041 m2 27,26000 560,69

15 284,41 9,65
5 408,42 0,00 0,00 560,69 9,65 36,91

SO 03-19,65
D96

Pfesuny suti a vybouranych hmot ______

Niklady spojeni s manipulacl, odvozem a likvidacl, stavebnl suti
Dil:

2 644,14996x11170 t 207,86000 527,15
109 573,40 5,02

2 644,14 0,00 0,00 527,15 5,02 212,88 5,02
SO 03-1

63
Podlahy a podlahovi konstrukce
Mazanina z polystyrenbetonu

Dil:
9 479,31631345825R0072 m3 11,42012

3 565,43 40 717,64 SO 02-10,68
2 407,45 0,00 0,00

3 565,43 0,68 12,10 0,68
631591211R00 Nisyp73 m3 3,41300

6 523,27 22 263,92
0,34

SO 02-12 202,32 0,00 0,00
6 523,27

0,34 3,75 0,34

Cementovy potir63245012345 m2 14,82400 486,34
7 209,57

9,65
SO 01-14 691,28 0,00 0,00 486,34 9,65 24,47 9,65

776101121R00 Penetrace169 m2 639,71600 18,48
11 821,95 9,65 178,26 0,00 0,00 18,48 9,65 649,36

SO 02-19,65

Ostatni a vedlejSi ndklady - sprdvni budova, mal£ 
scena, DJM__________________________________

OVN-celk
0,00

3 850,00 0,00

Ostatni nikladyDil: ON

Projekfini feSeni zminy
1

ON Z2 0,000 Dodavatel +10% K(Skpl 0,00 0,00 0,00 1,000
3 850,00 0,00

0,00 3 850,00 1,000 1,000 1,000

Viceprace
MenSprace

Celkem viceprace - men§prace 
DPH 21%
Viceprace - m6n§prace vfc. DPH

52 885,26
0,00

52 885,26 
11 105,90 
63 991,16
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odstranene dve pole cihelne klenby

1 3M

-2
* i 1 300

1£n.M.1)

T ©I i 180-cca. 4000

->r
g

2 x pisovlna 5W5mm - 1500mm
cca. ve tretinich rozpiti

2 x pAsovina 50/5mm - 1500mm
cca. ve tfetinAch rozpitf

stazcni vodlcjSich poll stropu prcd vybouranlm !
nesmi se posunout krajni profily stropu !

g

"111
: 3g .1. .1.

fez ■ bouram
II

Sn.M.4 strop nad 1.NP - doplnfni stropu mezlpatra

- nASIapnA vrstva - vmyt - lepeno na 2k lepidlo
- samoniveladni sterka
- disperzni penetrace-potir
-nisyp

• vyrovnAvaci vrstva (ekostyrenbeton 450)
• ZB deska 60 mm nad vlnu

• trapez plech T40/160
• SDK podhled

cca 3-5 mm

40 mm
30 mm
70 mm
60 mm
40 mm

vymena casti stropu mezipatra - pudorysy

A3 - m 1:50 ■ Valfk - atelier38 - 5.4.2018

Narodni divadlo moravskoslezske v Ostrave - mala scena "12"
rez - novy stav

i
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mZMENOVY LIST

56ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA 6S. LEGI112, OSTRAVA tislo navrhu:
6lslo revize:

Objednatel: Narodnl divadlo Moravskoslozsko

ul. 4s. legil 1236/12

701 04 Ostrava
|C:00100528

_____________Pit: 00100528_________________

Zhotovitel:
PORR a.s.

DubeCski 3238/36

100 00 Praha 10
\t:43005560

Pl6: CZ43005560

Popls poiadovani zm6ny
pozadavek od: objednatele

18.4.2018Datum

Objekt upresnSnf
DotEeni vykresy

Divadlo Jiriho Myrona
M3 DPS

Popls zmfeny / rozsah

Podstojkovani stojkami DOKA - archiv, puda, schodiste

1. ZduvodnEnl zm§nv

Po odkryti stivajich konstrukcf byl zjiStfcn jejich nevyhovujicl stav z pohledu statiky. Podstojkovani die pozadavku statika.

ZmSna predmStu dila vznikla na zaklade nepfedvidatelnych okolnosti.

2. Popis zmSny

2.1 Puvodnl feSenl

Puvodnl feSeni je uvedeno v ZDS

2.2 Novi feSenl

Novi feSenl viz. revize RDS.

2.3 Cenove porovninlCelkem
bez DPH

3. Zivfer

Navrzeni feSeni bude mit vliv na cenu dila, dojde k navySeni.

OCENENI ZMENY / DODATECNEHO POZADAVKU:

DN5f vyCisleni zminy dila
Clslo Popis

M3
Divadlo Jiflho Myrona
Vlceprice1

35 420,00Minfiprice2

Celkem 35 420,00

Cenovy dopad celkem bez DPH

35 420 KcvyEisleni vice(+)/min6(-) price
ANO

Casovi dopady

Doba potfebni k provedeni zminy

Vliv na celkovou dobu vystavby
ANO

Jmeno Datum ‘Pflpis
-5S-

Porr a.s.
2x9 *C & fDubecska 3238/36

Praha 10. StrasZa zhotovitele: Luk£5 Cibulkamr.fi
luu uu
ICO: 43005560

Za zpracovatele Dokumentace pro provedeni stavby: Ing. Vallk

ErMJ.Za TDO Ing. Bystroft

Podpisem statutimich zistupcu obou smluvnlch stran se tento zminovy list stivi nedilnou soutisti smlouvy o dilo. Bez kompletnlho schvilenl tohoto zminoviho listu nelze provist pozadovani / zamySleni
zminy Mi se za to, ze zhotovitel vyilslil cenu za pozadovanou zminu jako kompletnl a konefinou a to vi.vSech vedlejSfch a refijnich nikladu. Na iidni dalSi finanfini fii jini niroky zhotvoitele nebude v
souvislosti s touto zminou brin zfetel.

VeSkeri price musi splfovat podmlnky smlouvy a musi byt provedeny ve stejnim standartu co do kvality materiilu a provedeni tak, jak bylo poiadovino i pfedpoklidino v zadivacl dokumentaci.



ZMENOVY LIST c. 56

ROZVOJ DIVADLA JIRl'HO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Vlceprace 
bez DPH

Meneprace 
bez DPH

Cena celkem 
bez DPH

Cislo Popis

Cs. Legii 12 - Divadlo Jirlho MyronaSB, DJM

SO 01, SO 02 Architektonicko-stavebni resenl
4 Vodorovne konstrukce 35 420,00 0,00 35 420,00

35 420,00 0,00 35 420,00

ostatni a vedlejsl naklady - spravni budovaOVN-celk

Dil: ON Ostatnf naklady 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Celkem 35 420,00 0,00 35 420,00

Realizovane prace celkem bez DPH 35 420,00
Zaklad pro DPH 15 %
DPH 15%
Zaklad pro DPH 21% 35 420,00
DPH 21% 7 438,20
Realizovane prace celkem vcetne DPH 42 858,20

Porr a.s.
Dubecska 3238/36 ~



ROZDILOVY ROZPOCET K ZL c. 56
ROZVOJ DIVADLA JlfilHO MYRONA £S. LEG 1114, OSTRAVA 
Divadlo Jifiho Myrona

ZL 56 Podstojkovdni stojkami DOKA - archiv, puda, schodiStS

Stavba:

Objekt

Cist:

Objednatel: Nirodni divadlo Moravskoslezsk6 
Zhotovitel: PORR a.s.
Datum: 18.4.2010

SoD VcP MP

Celkovd
mnozstvi
vyvolan6
zm6n6

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkovi

mnozstvi
celkem

P.6. cena
jednotkoviK6d polozky Popis MJ Vlceprice

Cena celkem M6n6 prdce VcP MP Zdroj

mnozstvi | mnozstvi | mnozstvi mnozstvi mnozstvicena cena

CELKEM 0,00
35 420,00 0,00

SO 02 - Architektonicko-stavebni reSeni 0,00
35 420,00 0,00

4
Vodorovni konstrukce 4 400,00
Montdz a demontdz stojek DOKA 
Prondjem stojek DOKA - archiv + puda

1 kpl 0,00000 0,00 0,00 1,00
4 400,00 0,00 0,00

4 400,00 1,00 1,00 1,00
2 den 0,00000 0,00 0,00 16,00

2 880,00 0,00 0,00 180,00 16,00 16,00 16,00
Dodavatel + 10% K6

Prondjem stojek DOKA - schodiStS 
Ndklady na dopravu stojek DOKA (PV-OVA)

3 den 0,00000 0,00 0,00 90,00
24 840,00 0,00 0,00 276,00 90,00 90,00 90,00

4 kpl 0,00000 0,00 0,00 1,00
3 300,00 0,00 0,00

3 300,00 1,00 1,00 1,00

Ostatnl a vedlejsi ndklady - sprdvnl budova, maid 
scena, DJM__________________________________

OVN-celk
0,00 0,00 0,00

Ostatni ndklady____
Projekini feSeni zmfiny

Dll: ON

ON Z2
1 kpl 0,00

0,000 Dodavatel +10% KC0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000

Viceprdce
M6n§prace

Celkem vicepr£ce - men§pr£ce 
DPH 21%
Vicepr£ce - men§pr&ce vC. DPH

35 420,00
0,00

35 420,00 
7 438,20 

42 858,20
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litiTiTZMENOVY LIST

57ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA 6S. LEGli 12, OSTRAVA Sislo n4vrhu:
ilslo revize:

Objednatel: Ndrodnl divadlo Moravskoslezsk6

ul. 6s. legif 1236/12

701 04 Ostrava

iC: 00100528

_____________ Pl6: 00100528_________________

Zhotovitel:
PORR a.s.

Dubedska 3238/36

100 00 Praha 10

l6: 43005560

DlC CZ43005560

Popis pozadovani zminy

pozadavek od: objednatele
Datum 25.4.2018

Objekt upresnSnf Dotfeni vykresy

Divadlo JlFfho MyronaSB DPS

Popis zmfeny / rozsah

Nova skladba podlahy m.c. C4.11

1. Zduvodn§nl zm&nv

Nov4 skladba podlahy.

Zmdna pfedmdtu dila vznikla na zikladd nepfedvidatelnych okolnostl po odkrytl stivajicich konstrukcl.

2. Pools zmfenv

2.1 Puvodnl feSenl

Puvodni fe§enf je uvedeno v ZDS.

2.2 Nov6 Te5enl

Nov6 feSeni viz. revize RDS.

2.3 Cenov6 porovnanlCelkem
bez DPH

3. Zivtr

Navriend feSeni bude mlt vliv na cenu dila, dojde k navySeni.

OCENEN'I ZMENY / DODATECNEHO POZADAVKU:
Dil&l vy6lslenl zm6ny dila

Popis

SB
Divadlo Jiffho Myrona
Vfcopr.ico1

55 092,25M6n*pr4ce2

Celkem
55 092,25

Cenovy dopad celkem bez DPH
ANO

vycislem vfce(+)/mene(-) price 55 092 Kc
Casovi dopady
Doba potfebni k provedeni zmdny

Vliv na celkovou dobu vystavby ANO

Jmeno Datum Podpls
-58-

Porr a.s.
Dube&ska 3238/36 ______
100 00 Praha 10, Strasnice
|60: 43005560

Za zhotovitele: LukiS Cibulka

Za zpracovatele Dokumentace pro provedeni stavby: log. Vallk

\rrJl s'ZaTDO:
Ing Bystrort

Podpisem statutimich zistupcu obou smluvnich stran se tento zmdnovy list stivi nedilnou soudisti smlouvy o dilo. Bez kompletniho schvileni tohoto zmdnov^ho listu nelze provest pozado—I
zminy. se za to, ie zhotovitel vydislil cenu za pozadovanou zmdnu jako kompletni a konednou a to vd.vSech vedlejSIch a reiijnich nikladu. Na zidnd dalSi finandni di jind niroky zhotuni*^3"
souvislosti s touto zminou brin zfetel, 01161

byi° poiadovino i pfedpokiadino v zadivacl dokumenta

/zamyilend

e nebude



ZMENOVY LIST c. 57

ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

viceprace

bez DPH

Meneprace

bez DPH
Cena celkem

bez DPH
Cislo Popis

Cs. Legii 12 - Divadlo Jiriho MyronaSB

SO 02 Architektonicko-stavebni reseni

Dll: 63 Podlahy a podlahove konstrukce 17 217,50 0,00 17 217,50
BourSnl konstrukclDll: 96 5 884,36 0,00 5 884,36
Pfesuny suti a vybouranych hmotDll: D96 7 494,10 0,00 7 494,10

Izolace tepelneDll: 713 11 335,23 0,00 11 335,23

Konstrukce tesarskeDll: 762 4 852,48 0,00 4 852,48

Konstrukce zamecnickeDll: 767 7 208,59 0,00 7 208,59

53 992,25 0,00

ostatm a vedlejsi naklady - spravm Dudova, mala scena, divadlo
OVN-celk J.M

Dll: ON Ostatni naklady 1 100,00 0,00

1 100,00 0,00

Celkem 55 092,25 0,00 5

Realizovana prace celkem bez DPH 55 092,25

Zbklad pro DPH 15 %

DPH 15%

Zaklad pro DPH 21% 55 092,25

DPH 21% 11 569,37

Realizovane prace celkem vcetne DPH 66 661,62

Porr a.s.
Dubecska 3238/36
100 00 Praha 10, Strainice
ICO: 43005560



ROZDILOVY ROZPOCET K ZL c. 57
ROZVOJ DIVADLA JlftiHO MYRONA £S. LEGli 14, OSTRAVA

Divadlo Jifiho Myrona

ZL 57 - Nova skladba podlahy v m.C.C4.11

Stnvba:

Objekt
Cist:

Objednatel: Nirodnl divadlo Moravskoslezski 
Zhotovrtel: PORR a s.
Datum: 25.4.2018

SoD VcP MP

Cetkove

mnoistvl

vyvolani

MnoJstvi

celkem

Cana

jednotkovi

mnofstvl

colkem
cena

jednotkovi
P.C.

Mini prdceK6d pok)2ky Popis VicepriceMJ
Cena celkem VcP MP Zdroj

mno2stvl | mnoistvi |
mnoistvl mnoistvl mnofetvlcena cena

CELKEM 0,00
55 092,25 0,00

SO 01 - Architektonicko-stavebni reSeni 0,00
53 002,25 0,00

Dil- 03
Podlahy a podlahovi konstrukco 17 217,50

632 41-1240.RT1 Potir Cemix, strojni zpracovini, U. 40 mm 
Potir Anhyment FE 30, pfes 500 m2, pflpl.zkd 5 mm 
BrouSenl anhydritovych potfim - odstranSnl ilemu 
Pfofezinl spar - dilatace

1 m2 0,00000 0,00 0,00 33,45

66,90
14 129,28 
1 541,38 
1 043,64 503,20

0,00

0 00
422,40

33 45 
66 90

33,45 
66,90 
33 45 10,00

33,45 000
RTS -20%

632 44-1432.R002 m2 0,00000 0,00 000
0 00 ooo 23,04 66,90

RTS -20%0.00

632 44-1491 R00 
631 31-7105.R00^

3^ m2
0 00000 0,00

0 00 33,45

10,00

0,00 ooo 31,20 33,45

10,00

33,45

10,00

0,00
RTS -20%4_ 0,00000 0,00 0,00 0,00 50,320,00
RTS -20%Dil:

Bourini konatrukcl96

5 884,36965082933RT1
OdstranSnl n£sypu pod podlahami a ochranniho na stfechich, Wouifky

do 200 mm olochv nfes 2 m2_________________
Demontai podlah vlysovych a parketovych

21 m3 77,79940 259,74
20 207,59 
3 462,58

8 36 2 172.08 259,740,00
0 00 036 86,16 8,36

0 00 SQ02-1
775511800R0064 m2 62,40000 55,49 66,90

3 712,28 C 00 0,00 55,49 66,90 129,30 66,90 SQ03-1

Dil D90
PFesuny suti a vybouranych hmot 7 494,10
Niklady spojeni s manipulacl, odv/ozem a likvidacl, stavebni suti9976x11276 775,03200 527,15

408 558,12t 14,22
7 494,10 0,00 0,00 527,15 14,22 789,25 14,22

SO 02-1Dil: 713
Izoiace f pain* 11 335,23713191100RT9
SeparaCnl folie
Izoiace podlah tepelni EPS 100s tl.50 mm 
Izoiace podlah tepelni EPS 100s tl.20mm 
Monti2 dilatafinlho pisku podil stfin 
Paska dilataCnl samolepicl PE 8x80 mm dl. 100 m

m2 0,00000 000 o.oq 66,90
2 629,84 0,00 39,31

163,60

66.90

33,45

66,90 
33 45

6690

^33^45

33,45

30,00

30,00

0,00
viz nab.

2 71312-0040.RAB

^ 71312-0040.RIN
m2____  0,00000 0,00

m2 0,00000

0 00 33,45

33,45

30,00

5 472,42 0,00 0,00 000
RTS -20%

0 00 2 188,97 0,00
0 00
0,00 ___

65,44

16,56

18,24

33,45 33,45

30.00

30.00

Vlastnl

713 12-1118.R00 0,00000
0 00 0 00 496,80 000 30,00

30,00 RTS -20%0 00283-14040R5 0,00000 0,00 0,00
30 00

547,20 0,00 0,00
RTS -20%Dil:

Konstmkce tesarskc762

4 852,48952-90111.R00
VyCfttinl plochy pfed pokladkou separacni folie 
Demontii kryclch kit ziklopu vfi. likvidace 
Ziktop z hrubych prken na sraz, doplnfinl 30%

1 m2 0.00000

___ 0,00000

0,00000

000 aoo 33.45

33.45

33.45

1 204^20
1 324,62
2 323,66

0,00 ooo 36;0q 33,45 33,45 33,45 000
RTS -20%775411810.R002 m2

0 00 aoo 0,00 ooo 39,60

69,47

33,45

33,45

33,45 33,45

33,45
aoo Vlastnl

76281-0010.RAC3 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 33,45 Vlastnl

Dll: 767
Konstrukce zimegnicki 7 208,59767x11112
Ocelovi konstrukce vymfiny stropniho tramu

145 ks 0,00000 0,00 0,00 1,00
7 208,59 0,00 0,00

7 208,59 1,00 1,00 1,00 RTS-20%

Ostatni a vedlejSi naklady - spravni budova, maid 
scena, DJM_________________________________

OVN-celk
0,00

1 100,00 0,00

Dil ON
Ostatni niklady

Dodavatel +10% KCProjekCnl feienl zmfiny
1

ON Z2 kpl 0,00 0,00 0,00 1,000

1 100,00
0,00 0,00

1 100,00 1,000 1,000 1,000 0,000

Viceprace
Meneprace

Celkem viceprace - meneprace 
DPH 21%
Viceprace meneprace vc DPH

55 092,25
0,00

55 092,25 
11 569,37 
66 661,62

' ♦
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WMZMENOVY LIST

58ROZVOJ DIVADLA JlfclHO MYRONA CS. LEGl112, OSTRAVA dfslo navrhu:
dfslo revize:

Objednatel NArodnf divadlo Moravskoslezske

ul.Cs. legit 1236/12

701 04 Ostrava16:00100528

____________ Did:00100528_________________

Zhotovitel:
PORR a.s.

DubeCska 3238/36

100 00 Praha 10Id:43005560

Did: CZ43005560

Popis pozadovanS zm&ny
Datum | pozadavek od: objednatele |

26.4.2018

Objekt upresnSm
DotEen4 vykresy

Divadlo Jinho MyronaSB, DJM,MS
DPS

Popis zm&ny / rozsah

Provizorni SDK pfiEky

1. Zduvodnenl zm*nv
S oholedem na bezpeCny provoz obejktu a prov^dinych bouraclch pracl bylo nutno zfidrt provizorni ochranS sdk stSny

Zm6na pfedmetu dila vznikla na zdklad£ nepfedvldatelnych okolnostl.

2.1 Pdvodni feSenl

Puvodnl fe§enl je uvedeno v ZDS.

2.2 Nov6 fesenl

Nov6 feSenl viz. revize RDS.

2.3 Cenov6 porovnAnlCelkem
bezDPH

3, ZivSr

Navr2en6 feSenl bude mlt vliv na cenu dila, dojde k navy§enl.

OCENENl ZMENY / DODATECNEHO POZADAVKU:
Dtldt vydfslenl zm6ny dila
iisio Popis

SB.DJM.MS
Divadlo Jifiho Myrona
Vicepr/ice1

100 375,96M6nSpr4ce2 0,00

Celkem
100 375,96

Cenovy dopad celkem bez DPH

100 376 Kcvyfi'slem vfce(+)/m6nS(-) pr^ce
ANO

6asov6 dopady

Doba potfebn6 k provedenl zmfiny

Vltv na celkovou dobu vystavby
ANO

PodpisJmeno Datum

sm
Porr a.s. -58-

Za zhotovitele: Lukas Cibulka

nt &100 00 Praha 10, Strasnice
ICO: 43005560 Oo.T.ft

£
Za zpracovatele Dokumentace pro provedenl stavby: Ing. Vallk, Ing.arch. Bobek

r'y.rjZa TOO Ing. Bystroft

Podpisem statuternlch z^stupcu obou smluvnlch stran se tento zminovy list st£v£ nedllnou sou££stl smlouvy o dilo. Bez kompletnlho schv&lenl tohoto zmSnoviho listu nelze provist po2adovan6 /zamy§len4 zmSny.
se za to, te zhotovitel vyCIslil cenu za pofadovanou zminu jako kompletnl a koneCnou a to vC.vSech vedlejSIch a reSjnlch n£kladu. Na 26dn6 dal§l finanCnl £i jin6 nSroky zhotvoitele nebude v souvislostl s touto zmSnou
br£n zfetel.

Ve§ker6 prdce musl splrtovat podmlnky smlouvy a musl byt provedeny ve stejnSm standartu co do kvaltty matertelu a provedenl tak, jak bylo pofadov£no i pfedpokl£d£no v zad£vacl dokumentaci.



ZMENOVY LIST c. 58

ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Meneprace

bez DPH

Viceprace

bez DPH
Cena celkem

bez DPH
Cislo Popis

SB, DJM, MS Divadlo Jiriho Myrona

Architektonicko-stavebni reseni

Konstaikce suche vystavby 100 375,96 0,00763 100 375,96

100 375,96 0,00

ostatni a vedlejsi naklady - spravni budova, mala scena, divadlo
J.MOVN-celk

Ostatni nakladyDll: ON 0,00 0,00
0,00 0,00

Celkem 100 375,96 0,00

Realizovane prace celkem bez DPH 100 375,96
Zaklad pro DPH 15 %

DPH 15%

Zaklad pro DPH 21% 100 375,96
DPH 21% 21 078,95
Realizovane prace celkem vcetne DPH 121 454,91

Porr a.s. -58-

Dubecska 3238/36
100 00 Praha 10, Strasnice
ICO: 43005560 //



ROZDILOVY ROZPOCET K ZL c. 58
Stavba: ROZVOJ CKVADLA JtftlHO MYRONA Cs. LEGti 14. OSTRAVA

Objekt Divadlo JTfho Myrona
C4st ZL 58 Provizoml SDK prtCky

Objednatel: Ndrodnf divadlo Moravskoslezskg 
Zhotovrtet: PORR a.s.
Datum: 19A2018

SoD VcP MP

Ce!kov6
mnogstvf
vyvo'ang
zmgog

Mnogstvl
ceftem

Cane
jadnotkovfi

p.e. csnaKOdpologky Popfe MJ VJceprdce Mgngpcdce
Cons caJkem VcP MP Zdroj

jadnotkovfi caftam

mnogstvl | mnogstvl |
mnogstvl mnogstvl mnogstvlcena cona

CELKEV!,. 0.00__ 0,00,.

SO 01-03 - ArchitektonicKo-stavebnf PeSenl 0,00
100 375,96

0,00
763

Konstrukco sucS6 vystavby 100 375,96
SDK pff£ka ti. 100 mm - do€asnd provizoml konstrukce76311131317*18 m2 110,32000 692.48

76 394,39 87,00
60 245,76

0,00 0,00 692,48 87,00 197,32 87,00 SOD
61160188R

Dvefe vnrtfnt Wadk6 ping1 ks 0,00000 0.00 0,00 9,00
9 374,40 0,00 0,00

1 041,60 11,00 11,00 11,00 RTS-20%
553308120R

ZArubefi ocelovA2 ks 0,00000 0,00 0,00 9,00
7 660,80

0,00 0,00 851,20 11,00 11,00 11,00 RTS-20%
766670x111

Mont6gzarubog.a kftdla dvefl_____________________________
N6klady spojang s marrtyj'ad. odvozam a likvidad SDK konstrukcf

120 ks 16,00000
1 021,26 16 340,16

8,00
8 170,08 0,00

0,00 a 1 021.26
8,00 24,00 8,00 SOD

996x111
3

Dodavatel * 10% KCt 0,00000 0,00 0,00 1.35
3 712,50

0,00 0,00
2 750,00 1.35 1.35 1.35

Demontag SDK pTOky
76311181121 m2 110,32000 52,37

5 777,46 87,00
11 212,42 0,00 0,00 52,37 214,10 197,32 87,00 SOD

Ostatnf a vedteJSS rteklady - sprtvnf budova, mate 
scfena. DJM_________________________________

OVN-celk
0,00 0,00 0,00

Ostatnf rvWdady
Dfl: ON

ProJekSnf TeSenl zmgny
1 ONZ2 kpl 0,00

0,000 Dodavatel *10% KC0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000

VfceDr^ce
r/enecrace

Celkem vtceordce - m£n§0r£ce 
DPH 21%
Viceorace - m£nSor3ce v£. DPH

100 375,96
0.00

100 375,96 
21 078,95 
121 454.91



Umistdni
1 MS, 2.NP
2 MS.3.NP
3 dtto

4A DJM, tnram.sch.
4B dtto
5 DJM, 3.NP
6 SB, 3.NP
7 DJM, 1.NP, tnram.sch.
8 MS, 2.NP

pol.c. Plocha (dista) Zarubnd Dvere
2,54 1 1
2,08 1 1
1,12 0 0

12,15 1 1
08,8 0

9,32 11
25,55 2

3,692 1 1
5,97 2 2

51,22 9 9
DJM

1 82,11
2 5,52
3 5,39
4 2,08
5 1,00 1 1
6 14,85
7 4,16
8 6,24
9 1,85

X1 24,57
66,15
14,28
14,82
30,19

273,20
324,42
110,32
214,10

10
11
12
13 1 1

2 2
Celkem skutecnost 
Celkem SOD

1111
0 0

VCP 11 11



PUDORYS 1.NP 

M 1:200

mi.rjl rr-jgnj]I--------

nTffll
I , V^I | ll

/

ma/ 1 TfflTTmTnrm

fi jMiuuui1
:

/

/ L-J

tt
:IL 1-

©
i!i' i

\© ? ©I
@

\

-©■v i

1i! \
© x

L .01\
\

Its vy

AJ§A CI

IrTtfp" ------- 1

i ij)b2
—-rSLcHfeg

1 M I

£i !
<k)i i! i 11 ii|_____N>I

•i (/>

U&1I ., o>

prill fi b? M! r7o-vl ll<

LlaJ ii-JL.J

n
LEGENDA MOZNOSTI PROVAdENI PRACl:
|------1 DO 31.1.2018 - PRl NEOMEZENEM PROVOZU DIVADELNlCH PREDSTAVENl
|------1 1.2.2018 A2 31.3.2018 - DIVADELNi PREDSTAVENl S DIVAKY V PftlZEMl

| | PO 1.4.2018 - BEZ OMEZENl

| I D&Jel pRICkaz osb desek p+d, na dRev£n£ konstrukci,
PRACHOTRSN£ PROVEDENl, V ETAPR 1.2.2018 A2 31.3.2018

<D - </ „-X2 MPZ£ryf-Zl-2-oiy/f*//f N , 

<3-g£°- j Cf-rry

LISTC. 02

M' SV/'



—PMMBBB
-. :



1¥



ZMENOVY LIST

60ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA 6S. LEGli 12, OSTRAVA 6fslo navrhu:

dfslo revize:

Objednatel: Narodni divadlo Moravskoslozsk6

ul. 6s. legii 1236/12

701 04 Ostrava

l6: 00100528

_____________ Pl6: 00100528__________________

Zhotovitel:
PORR a.s.

Dubecska 3238/36

100 00 Praha 10

l6: 43005560

Pl6: CZ43005560

Popls pozadovanS zminy

pozadavek od: objednatele
Datum 30.4.2018

Objekt
Dot£en6 vykresy

upresnSnf

Divadlo Jiriho Myrona
MS DPS

Popis zminy / rozsah

Doplneni soklu z historicke dlazby

1. ZduvodnSni zmEnv

Po odkrytl stavajicich konstrukcl byl nalezen puvodni sokl z historic^ dlazby jehoi obnovenl v pln§m rozashu je nutn£ s ohledem na vyjadfeni Npu.

ZmSna pfedmStu dfla vznikla na zakladS nepfedvidatelnych okolnosti.

2. Popls zmftny

2.1 Puvodni feSeni

Puvodni feSeni je uvedeno v ZDS.

2.2 Nov6 feSeni

Nov6 feSeni viz. revize RDS.

2.3 Cenov6 porovnAnl
bezDPH

Celkem

3. Zivftr
Navrzenfe feSeni bude mit vliv na cenu dila, dojde k navySenl.

OCENENI ZMENY / DODATECNEHO POZADAVKU:

Dil&i vyCIsleni zm6ny dila________________________________________

Clslo Popis

MS
Divadlo Jiriho Myrona

13 379,98
Vlcopraco1
M6nipr4ce2

13 379,98
Celkem

Cenovy dopad celkem bez DPH

13 380 Kcvyffslenf vfce(+)/m6nfe(~) pr^ce
ANO

6asov6 dopady

Doba potfebna k provedeni zmfeny
ANO

Vliv na celkovou dobu vystavby

DatumJmeno

-58-Porr a.s.
Dubecska 3238/36Za zhotovitele: Luka$ Cibulka
100 00 Praha 10, Strasnice
ICO: 43005560

Za zpracovatele Dokumentace pro provedeni stavby: Ing Valik

VI *l WZaTDO:
Ing. Bystroi*i

Podpisem statutamich zastupcu obou smluvnich stran se lento zminovy list stava nedilnou soudasti smlouvy o dilo. Bez kompletniho schvaieni tohoto zmSnoveho listu nelze provist pozadovand / zamySleni
zmeny Ma se za to, ze zhotovitel vyfiislil cenu za pozadovanou zminu jako kompletni a konednou a to vd.vdech vedlejSich a reiijnlch nakladu. Na zadnd dalSi finandni di jin* naroky zhotvoitele nebude v

souvislosti s touto zmdnou bran zfetel.

VeSkert prace musi splrtovat podminky smlouvy a musi byt provedeny ve stejndm standartu co do kvality materiaiu a provedeni tak, jak bylo pozadovano i pfedpokiadano v zadavaci dokumentaci.



ZMENOVY LIST c. 60

ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Vfceprace

bez DPH

Meneprace

bez DPH
Cena celkem

bez DPH
Cislo Popis

MS Cs. Legii 12 - Divadlo Jifiho Myrona

Architektonicko-stavebni reseniSO 03
Podlahy z dlazdic a obkladyDil: 771 13 379,98 0,00 13 379,98

13 379,98 0,00 1

ostatni a vedlejsi naklady - spravnl budova, mala scena, divadlo

OVN-celk J.M

Dll: ON Ostatni naklady 0,00 0,00

0,00 0,00

Celkem 13 379,98 0,00 13

Realizovane prace celkem bez DPH 13 379,98
Zaklad pro DPH 15 %

DPH 15% 0,00

Zaklad pro DPH 21% 13 379,98
DPH 21% 2 809,80

Realizovane prace celkem vcetne DPH 16 189,78

Porr a.s.
Dubecska 3238/36
100 00 Praha 10, Stra§nice
ICO: 43005560
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ROZDILOVY ROZPOCET K ZL c. 60
ROZVOJ DIVADLA JlftlHO MYRONA £S. LEGlI 14, OSTRAVA

Divadlo Jifiho Myrona

ZL 60 - Doplneni soklu z historickS dlazby

Stavba:

Objekt

Cist:

Objednatel: Nirodnl divadlo Moravskoslezski 
Zhotovital: PORR a s.
Datum: 30.4.2018

SoD VcP MP

Celkovi
mnozstvi
vyvolani
zm6n§

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkovi

mnozstvi
celkem

P.C. cena
jednotkoviK6d polozky Popis MJ Viceprice

Mind priceCena celkem VcP MP Zdroj

mnozstvi | mnozstvi | mnozstvi mnozstvi mnoistvicena cena

CELKEM 0,00 13 379,98 0,00

SO 03 - Architektonicko-stavebm reSeni 0,00
13 379,98

0,00
771

Podlahyz dlaidlc a obklady 0,00
13 379,98

SchodiStfi ZB1.02 do B1.13
Sokl dlazba 79*158 mm, tl. 10mm, polovina z dtverce 158*158 mm, 
demy hladky, na sokl rovny a schodiSfovy1 m2 0,00000 0,00 0,00 0,70

2 887,50 0,00 0,00
4 125,00 0,70 0,70 0,70 0,00

ftezinl soklu rovndho na 1/2 dlaiby z dlazby 158*1582 0,00000 0,00 0TX) 4,45 920,26 0,00 0,00 206,80 4,45 4,45 4,45 0,00

Montii soklu schodiStovdho kaskidovdho vd. sil.3 0,00000 0,00 0,00 5,00
1 119,25 0,00 0,00 223,85 5,00 5,00 5,00 O00

Montiz soklu rovndho vd. sil.4 0,00000 0,00 0,00 3,10 555,15 0,00 0,00 179,08 3,10 3,10 3,10 0,00

Doprava materiilu
5 kpl 0,00000 0,00 0,00 1,00 605,00 0,00 0,00 605,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Dodavatel +10%KC
StivaJIcl schody od vstupu do B1.01
Sokl dlaiba 79*158 mm, tl. 10mm, polovina z dtverce 158*158 mm, 
demy hladky, na sokl rovny a schodiSfovy1 m2 0,00000 0,00 0,00 0,86

3 547,50 0,00 0,00
4 125,00 0,86 0,86 0,86

ftezini soklu rovniho na 1/2 dlazby z dlaiby 158*1582 0,00000 0,00 0,00 5,40
1 116,72 0,00 0,00 206,80 5,40 5,40 5,40m

Montai soklu schodi§fov£ho kaskadoveho vd. sil.3 0,00000 0,00 0,00 6,00
1 343,10 0,00 0,00 223,85 6,00 6,00 6,00m

Monti* soklu rovndho vd. sil.4 0,00000 0,00 0,00 3,80 680,50 0,00 0,00 179,08 3,80 3,80 3,80m

Doprava materiilu
5 kpl 0,00000 0,00 0,00 1,00 605,00 0,00 0,00 605,00 1,00 1,00 1,00

Ostatni a vedlejSi naklady - sprdvni budova, mala 
scena, DJM__________________________________

OVN-celk
0,00 0,00 0,00

Ostatni niklady [ ]Dll: ON

Projekdni feSeni zmdnyON Z21
0,000 Dodavatel +10% KCkpl 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000

Vlceprcice
M6n§prace

Celkem viceprace - meneprace 
DPH 21%
Viceprace - men§prace v5. DPH

13 379,98
0,00

13 379,98 
2 809,80 
16 189,78



ZMENOVY LIST

ZL 62ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA CS. LEGlI14, OSTRAVA Cfslo n^vrhu:
dlslo revize:

Objednatel: Narodm divadlo Moravskoslezske
ul. ts. legil 1236/12

701 04 Ostrava
iC:00100528

____________DlC: 00100528________________

Zhotovitel:
PORR a.s.

Dubefiskci 3238/36

100 00 Praha 10
l£: 43005560

DlC: CZ43005560

Popis pozadovan6 zmfeny
Datum 5.5.2018

pozadavek od: objednatele

Objekt upresnfenf
DotdenS vykresy

Milldova 1 a 3
DJM

Popis zmfeny / rozsah

Doplneni kabelaze pro zaluzie 5.NP v m.c.C5.03

1. Zduvodnfeni zmfenv

Po odkryti st£vajiclch konstrukcl byla zjiStSna absence kabelaze pro ovl£d£nl zaluzi. S ohledem na funkinost dlla jako celku bylo nutn6 kabel£2 doplnit.

2. Pools zmdnv

2.1 Puvodnl reieni

2.2 Nov6 reienl

2.3 Cenove porovnani
Celkem

14 034,48 bezDPH

3. ZiWfer

OCENENI ZMENY / DODATECNEHO POZADAVKU:

DilCI vytlslenl zm&ny dila
Cislo Popis

DJMDJM
Viceprace1
M6n§pr£ce2

Celkem 14 034,48

Cenovy dopad celkem bez DPH

14 034 KcANO vyfcfslenf vfce(+)/m6nS(-) prSce

Casove dopady

Doba potfebna k provedenl zmdny cca 1 prac. dny
Vliv na celkovou dobu vystavby Ne

Jmeno PiDatum

Porr a.s. -5H-

DubeSska 3238/36
100 00 Praha 10, Straanir.R
ICO: 43005560

Za zhotovitele: Luk£$ Cibulka

(toZa zpracovatele Dokumentace pro provedeni stavby: Ing. Valik

v.ift I UZATDO:
Ing. Bystror‘1

Podpisem statutcimlch Zcistupcu obou smluvnlch stran se tento zmSnovy list stcivei nedilnou soud£sti smlouvy o dilo. Bez kompletnlho schvcilenl tohoto zm§nov6ho listu nelze prov6st poiadovand /
zamySlend zmSny Mci se za to, 2e zhotovitel vydlslil cenu za poiadovanou zmdnu jako kompletni a konednou a to vd.v§ech vedlejSich a refijnlch ndkladu. Na z£dnd dal§i finandnl di jind n&roky
zhotvoitele nebude v souvislostl s touto zmdnou br^n zfetel.

VeSkerd pr^ce musi splfovat podmlnky smlouvy a musl byt provedeny ve stejndm standartu co do kvality matertelu a provedenl tak, jak bylo pozadov^no i pfedpokladano v zad£vacl dokumentaci



■ 4r-

Ostrava - Rozvoj Divadla Jiriho Myrona, 6s. legii 14, Ostrava

ZL62
Doplneni kabelaze pro zaluzie 5.NP v m.c.C5.03

Akce:

Kontaktnl osoba:
Tel.:
E-mail:

CelkemCelkem
Popis provadenych praci

montazdodavka
Polozka Cislo / Znacka DodavkaJednotka Monta|_Nazev PoCet

NN

Uprava a doplneni rozvadece R5.1 - pro napajeci zdroj pro zaluzie.
1x jistiC 1/16/B + svorky, vC. montaze napcijeciho zdroje od dodavatele
zaluzii

1 500,00 KC1 500,00 KC 326,00 Kc326,00 KC1 ks

19,20 KC

29,00 KC

1 333,00 KC

280,00 KC

2 976,00 KC

2 030,00 KC

Kabel JYTY2x1
InstalaCnl trubka ohebna z PVC d=20mm,nizka mechamcka
odolnost.upevhovacl a spojovaci material
InstalaCnl krabice s viCkem 107x107x50mm (sxvx h), vCetne
vnitfnich svorkovnic, pod omltku
Podruzny material
Ostatni

Stavebn! pflpomoce - nova polozka
Revize

DopracovSni PD

155 8,60 KC

4,00 KC

m

C.015 70 m

149,00 KC 406.00 KC

887.00 KC

1 043,00 KC58,00 KC

887,00 KC

C.005 7 ks

KC KCC.035 1 ks

1 153,48 KC
1 200,00 KC

900,00 KC

KC 1 153,48 KC
1 200,00 KC

900,00 KC

kpl KC1
KCkpl KC1
KC1 kpl KC

MezisouCet:| 3 232,00 KC 10 802,48 KC

Celkem bez DPH: | 14 034,48 Kc

DPH 21%
Celkem s DPH:

2 947,24 Kc
16 981,72 Kc|

Poznamky:
OdberjednC zaluzie je 7W pri 12VDC. Pri poouziti kabelu z prurezem 1,5mm2 a vzdalenosti 25m bude ubytek napeti na vedeni 0,35V, pri pouziti kabelu s pnirezem 0,8mm2 bude
ubytek napeti na vedeni 0,65V.
Po konzultaci s dodavatelem zaluzie bude kabel zaveden primo do zaluzie, otvor v ramu bude dodavatelem pripraven primo na miste die prumeru kabelu.

Tvorba ceny:
Polozky s Clslem - viz SOD
Polozky bez Cfsla - dodavatel + 10%KC

Porr a.s.
Dubecska 3238/36
100 00 Praha 10, StraS
ICO. 43005560


