
r

DORRZMENOVY LIST

51ROZVOJ DIVADLA JIRlHO MYRONA CS. LEGII 12, OSTRAVA Clslo navrhu:
dfslo revize:

Objednatel: Nirodnl divadlo Moravskoslezski

ul. is. legit 1236/12

701 04 Ostrava

l£: 00100528

_____________ Pl6: 00100528_________________

Zhotovitel
PORR a.s.

Dubedski 3238/36

100 00 Praha 10

\t: 43005560

DlC: CZ43005560

Popls pozadovand zminy
pozadavek od: objednatele

Datum 5.4.2018

Objekt
DotEeni vykresy

upresn&nf

Divadlo Jirfho Myrona
M3 DPS

Popis zmSny / rozsah

Vybourani stdny mezi m.5. 3.12(13) a 3.14

1. Zduvodntnl zmtnv

Z duvodu Spatndho stavu zdiva, zjidtdniho po odkrytl stivajicich konstrukcl bylo nutni provist vybourani nesoudrznd stdvajfcf stSny

Zmena predmdtu dila vznikla na zikladd nepredvidatelnych okolnosti.

2. Popis zmdny

2.1 Pfivodnl feSenl

Puvodnl feJeni je uvedeno v ZDS.

2.2 Novi feSenl
Novi feSeni viz. revize RDS.

2.3 Cnnovo porovnrmlCelkem
11 408,94 bezDPH

3. Zflvir

Navrzeni feSenl bude mit vliv na cenu dila, dojde k navyieni.

OCENENI ZMENY / DODATEdNEHO POZADAVKU:

Dllil vytlslenl zm§ny dila
Cena celkem

bez DPH

Clslo Popis

M3
Divadlo Jiffho Myrona
Vlceprice1

11 408,94Miniprice2

Celkem 11 408,94

Cenovy dopad celkem bez DPH

11 409 Kcvyfcfslenf vice(+)/m6n£(-) priceANO

Casovi dopady

Doba potfebni k provedeni zm&ny

Vliv na celkovou dobu vystavby
ANO

Jmeno Datum
-58-Porr a.s.

Dubecska 3238/36
100 00 Hrana iu, suasniwj
|CO: 43005560

Za zhotovitele:

Za zpracovatele Dokumentace pro provedeni stavby

u.rfrZaTDO:

Podpisem statutimich zistupcu obou smluvnlch stran se tento zminovy list stivi nedilnou soudistf smlouvy o dilo. Bez kompletniho schvileni tohoto zminoviho listu nelze provist poiadovani / zamyileni
zmdny Mi se za to, ze zhotovitel vydislil cenu za pozadovanou zminu jako kompletni a konednou a to vd.vSech vedlejSich a rezijnich nikladu. Na zidni dalSi finandnl di jini niroky zhotvoitele nebude v
souvislosti s touto zmfinou brin zfetel.

VeSkerd price musi spIr’Tovat podminky smlouvy a musi byt provedeny ve stejnim standartu co do kvality materiilu a provedeni tak, jak bylo pozadovino i pfedpoklidino v zadivaci dokumentaci.



ZMENOVY LIST c. 51

ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Meneprace

bez DPH

Viceprace

bez DPH
Cena celkem

bez DPH
Cislo Popis

Cs. Legii 12 - Divadlo Jiriho MyronaM3

Architektonicko-stavebnf reseniSO 02
Bourani konstrukci 4 544,38 0,0096 4 544,38

Presuny suti a vybouranych hmotD96 6 864,56 0,00 6 864,56

11 408,94 0,00 11 408,94

ostatni a vedlejsi naklady - spravni budova, mala scena, divadlo
OVN-celk J.M

Ostatni nakladyDll: ON 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Celkem 11 408,94 0,00 11 408,94

Realizovane prace celkem bez DPH 11 408,94

Zaklad pro DPH 15 %

DPH 15% 0,00

Zaklad pro DPH 21% 11 408,94

DPH 21% 2 395,88

Realizovane prace celkem vcetne DPH 13 804,81

Porr a.s.
Dubecska 3238/36
100 00 Praha 10, Str
|CO: 43005560
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ROZDILOVY ROZPOCET K ZL c. 51
Stavba: ROZVOJ DIVADLA JlftlHO MYRONA CS. LEGlI 14, OSTRAVA

Objekt Divadlo Jifiho Myrona

C4st: ZL 51 Vybourini stSny mezi m.C. 3.12(13) a 3.14

Objednatel: Nirodnl divadlo Moravskoslezski 
Zhotovitel: PORR a s.
Datum: 5.4.2010

SoD VcP MP

Colkov6
mnozstvi
vyvolani
zrnini

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkovi

mnozstvi
celkem

P.C cena
jednotkoviK6d polozky Popis Vlceprice

M6nS priceMJ
Cena celkem VcP MP Zdroj

mnozstvi
mnozstvi | mnozstvi mnozstvi mnozstvicena cena

CELKEM 0,00
11 408.94 0,00

SO 01 - Architektonicko-stavebm re§eni 0,00
11 408,94 0,00

96
Bourini konstrukci
Bourinl zdiva z cihel pilenych na MC

Dll:
4 544,38962032241R0011 m3 92,85631 660,50

63 108,72 6,68
4 544,38 0,00 0,00 680,50 6,68 99,53 6,68

SO 02-1.0,00

Pfesuny suti a vybouranych hmot
DM: D96

6 864,56
Niklady spojend s manipulacl, odvozem a likvidacl, stavebnl suti996x11175 775,03200 527,15t

408 555,65 13,02
6 864,56 0,00 0,00 527,15 13,02 788,05 13,02 0,00

SO 02-1

Ostatni a vedlejSI ndklady - spravni budova, maid 
scena, DJM__________________________________

OVN-celk
0,00 0,00 0,00

Ostatni niklady________
Projekfini feSeni zminy

Dll: ON
1

ON Z2 0,000 Dodavatel +10% KCkpl 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000

Viceprace
Men§pr&ce

Celkem viceprace - menSprace 
DPH 21%
Viceprace - m6n§pr£ce v£. DPH

11 408,94
0,00

11 408,94 
2 395,88 
13 804,81





miidZMENOVY LIST

52ROZVOJ DIVADLA JIRlHO MYRONA CS. LEGl112, OSTRAVA Cfslo nivrhu:
6(slo revize:

Zhotovitel:
PORR a.s.

Dubecski 3238/36

100 00 Praha 10

|4: 43005560

DI6: CZ43005560

Objednatel: Nirodni divadlo Moravskoslezsko

ul. ts. legii 1236/12

701 04 Ostrava

IC: 00100528
_____________DlC:00100528_________________

Popls pozadovani zm§ny
Datum | pozadavek od: objednatele

6.4.2018

DotEeni vykresy
Objekt upresnfenf

Divadlo Jirfho Myrona
DPS

SB, MS

Popis zmSny / rozsah

Dozdivky z CP

1. Zduvodn§nl zmfeny

Z duvodu Spatneho stavu nosn6ho zdiva bylo nutni prov6st vybourani a nisledn6 pfezdSnl zdiva

Zmena predmStu dila vznikla na zikladS nepfedvldatelnych okolnosti

2. Popls zmftny

2.1 Puvodnl feSenl

Puvodnl feSenl je uvedeno v ZDS.

2.2 Novi feSenl

Novi feSenl viz. revize RDS.

2.3 Cenovi porovninl
79 540,64 bez DPH

Celkem

3. Zivfer

Navrzeni feSeni bude mit vliv na cenu dila, dojde k navySeni.

OCENENl ZMENY / DODATEdNEHO POZADAVKU:

DfICf vydisleni zmSny dila

Cena celkem
bez DPH

Cfslo Popis

Divadlo Jiflho Myrona
M3

Vlceprice1
79 540,64

MinSprice2 0,00

Celkem
79 540,64

Cenovy dopad celkem bez DPH

79 541 KcvyCfsIeni vice(+)/m6n£(-) priceANO

Casovi dopady

Doba polfebni k provedenl zm&ny

Vliv na celkovou dobu vystavby
ANO

DatumJmeno ffodpis

Porr a.s. -58-

bS-VDubecska 3238/36Za zhotovitele:
100 00 Praha 10. Strasmce

ICO: 43005560 (io.'S.H
Za zpracovatele Dokumentace pro provedenl stavby:

*u.r.yZaTDO:

Podpisem statutimlch zistupcu obou smluvnich stran se tento zminovy list stivi nedllnou souiistl smlouvy o dllo. Bez kompletniho schvileni tohoto zminoviho listu nelze provist pozadovani / zamySleni
zminy. Mi se za to, ie zhotovitel vyCIslil cenu za pofadovanou zmSnu jako kompletnl a konefinou a to vi.vSech vedlejSlch a rezijnlch nikladu. Na zidni dalSI finanfini Ci jini niroky zhotvoitele nebude v

souvislostl s touto zm&nou brin zfetel

VeSkeri price musi splfovat podmlnky smlouvy a musl byt provedeny ve stejnim standartu co do kvality materiilu a provedenl tak, jak bylo pozadovino i pfedpoklidino v zadivaci dokumentaci.



ZMENOVY LIST c. 52

ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Viceprace

bez DPH

Meneprace

bez DPH
Cena celkem

bez DPH

Cislo Popis

Divadlo Jiriho MyronaSB, MS

Architektonicko-stavebni reseniSO 02

Svisle a kompletni konstrukce 56 527,523 0,00
56 527,52

Bourani konstrukci96 7 070,40 0,00
7 070,40

Presuny suti a vybouranych hmotD96 10 680,26 0,00 10 680,26
Stavenistni pfesun hmot99 5 262,46 0,00

5 262,46

79 540,64 0,00
79 540,64

ostatni a vedlejsi naklady - spravni budova, mala scena, divadlo
J.MOVN-celk

Ostatni nakladyDll: ON 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Celkem 79 540,64 0,00 79 540,64

Realizovane prace celkem bez DPH
79 540,64

Zaklad pro DPH 15 %

DPH 15%

Zaklad pro DPH 21%
79 540,64

DPH 21% 16 703,53
Realizovane prace celkem vcetne DPH

96 244,17

Porr a.s.
Dubecska 3238/36
100 00 Praha 10, StraSni
iCQi 43005560



ROZDILOVY ROZPOCET K ZL c. 52
ROZVOJ DIVADLA JlftlHO MYRONA CS. LEGli 14, OSTRAVA 
Divadlo Jifiho Myrona 
ZL 52 DozdlvkyzCP

Stavba:

Objokt

Cist:

Objednatal: Nirodnl divadlo Moravskoslezski 
Zhotovitel: PORR a s.
Datum: 6.4.2018

SoD VcP MP

Colkove
mnofatvl
vyvolani
zmini

MnoJstvl
celkem

Cena
jednotkovi

mnofstvl
celkem

P.C. cena
jednotkoviK6d poloiky Popis MJ

Vice price Mini priceCena celkem VcP MP

mnoZstvl | mnoZstvl | mnoistvl mnoZstvl mnoistvlcena cena

CELKEM 0,00
79 540,64 0,00

SO 02 - Architektonicko-stavebni reieni 0,00
78 540,64 0,00

3
Svlsli a kompletni konstrukce
Zdivo nosni z CP

56 527,52311231114RY16 m3 3,61125
5 440,57 19 647,26 10,39

56 527,52 0,00 0,00
5 440,57 10,39 14,00 10,39

SO 02-2
Bourini konstrukciOil: 86

7 070,40962032241R00
Bourini zdiva z cihel palenych MC11 m3 92,85631 680,50

63 188,72 10,39
7 070,40 0,00 0,00 680,50 10,39 103,25 10,39

SO 02-1
Pfesuny suti a vybouranych hmot
Niklady spojeni s manipulacf, odvozem a likvidacl, stavebnl suti

Dll: D96
10 680,26996x11175 775,03200t 527,15

408 555,65 20,26
10 680,26 0,00 0,00 527,15 20,26 795,29 20,26

SO 02-1
Stavcniitni pfesun hmot

DM: 99
5 262,46

Presun hmot pro budovy998 01 -10095 511,46790t 259,74
132 848,67 20,26

5 262,46 0,00 0,00 259,74 20,26 531,73 20,26
SO 02-2

Ostatni a vedlejSi ndklady - spravni budova, maid 
scena, DJM_________________________________

OVN-celk
0,00 0,00 0,00

Ostatnt iWHdsdy
Projekdni feSenl zminy

DM: ON

ON Z2
1

0,000 Dodavatel +10% KCkpl 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000

Vi'ceprdce
Men§pr£ce

Celkem vicepr^ce - meneprace 
DPH 21%
Vicepr&ce - meneprace vc. DPH

79 540,64
0,00

79 540,64 
16 703,53 
96 244,17



so m.£. CP (m3)
A SB C4.17 0,30

SBB C2.01 0,89
C SB D4.04 0,30
D SB D4.04 0,77
E MS B1.15 0,04
F SB C4.04 0,27
G SB C3.04 1,26
H SB C3.05 1,99
I SB D3.11 0,08
J SB D3.20 0,13
K SB D3.30 0,00
L MS BO.06 0,18

MSM B.M.08 1,00
N MS B1.04 0,00
O MS C4.21 1,37
P MS ostatni 1,80
Celkem 10,39
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