Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 1137 / 2017
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 
Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 

             Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO):
Václav Bombala
koordinátor BOZP pro realizaci:

Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.         
zastoupen:

Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku
sídlo:

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČ:


25018094
DIČ: 

xxxx
bankovní spojení:
xxxx



xxxx
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 972
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva
ve věcech technických:
                 xxx
ve věcech realizace a předání díla: xxx
stavbyvedoucí:
                              xxx 

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1137/2017 v platném znění ze dne 30.10.2017 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek I. 
Tímto Dodatkem č.2 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 4 515 048,71 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 snižuje o částku 607 857,86 Kč bez DPH. Důvodem jsou změny provedení stavby specifikované ve změnovém listu:  
Přípočty:  Dle přiloženého soupisu provedených prací v celkové hodnotě 313 371,71 Kč.
Odečty:    Dle přiloženého soupisu provedených prací v celkové hodnotě 921 229,57 Kč. 
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:  
Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

 Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Cena díla bez DPH


3 907 190,85
Kč

DPH …21.%



   820 510,08
Kč
Cena díla celkem vč. DPH

4 727 700,93
Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.
Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.2 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí objednatel. 

2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
3. Přílohou tohoto Dodatku č. 2 je změnový list stavby.

4. Znění tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením č. 246/9R/2018  dne 14. 3. 2018.
V České Lípě, dne: 6.4.2018


V Jindřichově Hradci dne  28.3.2018
...........................................................

................................................................
za zhotovitele:





za objednatele:

Ing. Dušan Drahoš 




Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
       předseda představenstva a ředitel podniku

vz. Ing. Bohumil Komínek
	
	
	1) Krycí list soupisu
	2) Rekapitulace
	
	3) Soupis prací
	
	3) Soupis prací

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZMĚNOVÝ LIST STAVBY - Rekonstrukce části kanalizace Jitka - Otín 1. etapa
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	VÍCEPRÁCE
	MÉNĚPRÁCE

	
	
	SO 01 Kanalizace
	
	
	
	313 371,71
	
	-921 229,57

	
	
	DODATEK Č.2
	
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	SO 01 Kanalizace
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	Množství
	Cena celkem [CZK]
	Množství
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	313 371,71
	
	-921 229,57

	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	313 371,71
	
	-921 229,57

	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	279 435,31
	
	-831 239,46

	1
	113107024
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
	m2
	16,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	2
	113107043
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
	m2
	16,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	3
	113151111
	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
	m2
	54,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	4
	119001401
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200
	m
	9,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	5
	119001421
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
	m
	15,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	6
	121101101
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
	m3
	58,216
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	7
	130001101
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	m3
	262,800
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	8
	132201203
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
	m3
	970,100
	297,280
	65 401,60
	0,000
	0,00

	
	
	A3-A5- 20,3*69,6=1412
	
	
	
	
	
	

	
	
	A6-A7- 20,3*40=812
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet"výkres číslo D1.03
	
	
	
	
	
	

	
	
	14,15*2*(6,18+5,81)*0,5
	
	169,659
	
	
	
	

	
	
	(27,87-14,15)*2*(5,96+6,18)*0,5
	
	166,561
	
	
	
	

	
	
	(46,84-27,87)*2*(5,65+5,96)*0,5
	
	220,242
	
	
	
	

	
	
	(69,6-46,84)*2*(5,26+5,65)*0,5
	
	248,312
	
	
	
	

	
	
	(156-108,2)*2*(6,1+6,76)*0,5
	
	614,708
	
	
	
	

	
	
	-(156-38,6)*2*0,2"odpočet ornice
	
	-46,960
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet"výkres číslo D1.03
	
	1 372,522
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	A5- B01 20,3*11,8=239,54
	
	
	
	
	
	

	
	
	B01 - napjení na stávající ppotrubí 20,3*6=121,8
	
	
	
	
	
	

	
	
	(56,8-9,2)*2*(4,16+5,01)*0,5
	
	436,492
	
	
	
	

	
	
	-56,8*2*0,2"odpočet ornice
	
	-22,720
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet"výkres číslo D1.04
	
	508,256
	
	
	
	

	
	
	(2+2+2+2+3+2+2+)*2*5,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	(2+2+2+2+3+2+2+2+2+2+2+2)*2*5,5
	
	275,000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet"výkres číslo D1.03,4 přípojky
	
	275,000
	
	
	
	

	
	
	Součet
	
	
	
	
	
	

	
	
	2750,34-2155,78
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet
	
	
	
	
	
	

	
	
	2155,778*0,45"45% celkového objemu
	
	970,100
	
	
	
	

	
	
	594,56*0,5 50% z navýšeného objemu výkopu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet 970,1+297,28
	
	
	
	
	
	

	9
	132201209
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	970,100
	297,280
	14 864,00
	0,000
	0,00

	10
	132301203
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3
	m3
	970,100
	297,280
	89 184,00
	0,000
	0,00

	11
	132301209
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	m3
	970,100
	297,280
	14 864,00
	0,000
	0,00

	12
	132401201
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství
	m3
	215,578
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	13
	133201101
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	255,600
	0,000
	0,00
	-32,840
	-13 136,00

	
	
	4*4*(6,1+6,76+5,26+5,81+3+5,01+5,26-0,5-0,2*6)"výkres číslo D1.03,4
	
	568,000
	
	
	
	

	
	
	568*0,45"45% celkového objemu výkopu
	
	255,600
	
	
	
	

	
	
	4*4*(6,1+6,76+5,26+5,81+3+5,01+-0,2*5)"výkres číslo D1.03,4
	
	
	
	
	
	

	
	
	495,04*0,45"45% celkového objemu výkopu
	
	
	
	
	
	

	14
	133201109
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	255,600
	0,000
	0,00
	-32,840
	-1 642,00

	15
	133301101
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3
	m3
	255,600
	0,000
	0,00
	-32,840
	-16 420,00

	16
	133301109
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	m3
	255,600
	0,000
	0,00
	-32,840
	-1 642,00

	17
	133401101
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu
	m3
	56,800
	0,000
	0,00
	-7,300
	-8 760,00

	18
	151101103
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m
	m2
	2 225,458
	0,000
	0,00
	-2 225,458
	-445 091,60

	19
	151101113
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m
	m2
	2 225,458
	0,000
	0,00
	-2 225,458
	-200 291,22

	20
	151101201
	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m
	m2
	48,000
	0,000
	0,00
	-38,000
	-2 660,00

	21
	151101202
	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 8 m
	m2
	547,200
	0,000
	0,00
	-432,200
	-25 932,00

	22
	151101211
	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
	m2
	48,000
	0,000
	0,00
	-38,000
	-760,00

	23
	151101212
	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 8 m
	m2
	547,200
	0,000
	0,00
	-432,200
	-12 966,00

	24
	151101301
	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m
	m3
	48,000
	0,000
	0,00
	-38,000
	-1 140,00

	25
	151101302
	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 8 m
	m3
	547,200
	0,000
	0,00
	-432,200
	-17 288,00

	26
	151101311
	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m
	m3
	48,000
	0,000
	0,00
	-38,000
	-190,00

	27
	151101312
	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 8 m
	m3
	547,200
	0,000
	0,00
	-432,200
	-3 457,60

	28
	161101103
	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m
	m3
	1 164,120
	356,880
	53 532,00
	0,000
	0,00

	
	
	1940,2*0,6"60% dle přílohy č.8
	
	1 164,120
	
	
	
	

	
	
	(1267,68)*2*0,6"60% dle přílohy č.8
	
	
	
	
	
	

	29
	161101153
	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m
	m3
	129,347
	0,003
	0,54
	0,000
	0,00

	
	
	215,578*0,6"60% dle přílohy č.8
	
	
	
	
	
	

	30
	162701102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m
	m3
	321,893
	
	0,00
	-72,363
	-7 598,12

	
	
	970,1*2+215,578+255,6*2+56,8-2366,119"položky dílu 1
	
	357,659
	
	
	
	

	
	
	(2750,34+495,04)-2960,25-35,6
	
	
	
	
	
	

	31
	162701152
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m
	m3
	35,766
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	32
	167101102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	m3
	321,893
	
	0,00
	-72,363
	-3 979,97

	33
	167101152
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7
	m3
	35,766
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	34
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	357,659
	
	0,00
	-72,363
	-1 013,08

	35
	171201211
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	1 430,636
	
	0,00
	-289,456
	-28 945,60

	36
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	2 366,119
	594,131
	41 589,17
	0,000
	0,00

	
	
	970,1*2+215,57
	
	2 155,770
	
	
	
	

	
	
	-(156-38,6)*2*0,85"výkres číslo D1.03
	
	-199,580
	
	
	
	

	
	
	-56,8*2*0,75"výkres číslo D1.04
	
	-85,200
	
	
	
	

	
	
	-(2+2+2+2+3+2+2+2+2+2+2+2)*2*0,6"přípojky
	
	-30,000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	1 840,990
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	(4*4-pi*0,62*0,62)*(6,1+6,76+5,26+5,81+3+5,01+5,26-0,5-0,2*6)"výkres číslo D1.03,4
	525,129
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	525,129
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	Součet
	
	2 366,119
	
	
	
	

	
	
	2750,34
	
	
	
	
	
	

	
	
	-(156-38,6)*2*0,85"výkres číslo D1.03
	
	
	
	
	
	

	
	
	výkres D1.04-17,8*2*0,75"
	
	
	
	
	
	

	
	
	přípojky-(2+2+2+2+3+2+2)*2*0,6"
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(4*4-pi*0,62*0,62)*(6,1+6,76+5,26+5,81+3+5,01-0,2*5)"výkres číslo D1.03,4
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet
	
	
	
	
	
	

	37
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	255,619
	
	0,00
	-57,202
	-11 440,40

	
	
	(156-38,6)*(2*0,75-pi*0,2*0,2)"výkres číslo D1.03
	
	161,347
	
	
	
	

	
	
	56,8*(2*0,65-pi*0,16*0,16)"výkres číslo D1.04
	
	69,272
	
	
	
	

	
	
	(2+2+2+2+3+2+2+2+2+2+2+2)*2*0,5"přípojky
	
	25,000
	
	
	
	

	
	
	Součet
	
	255,619
	
	
	
	

	
	
	(156-38,6)*(2*0,75-pi*0,2*0,2)"výkres číslo D1.03
	
	
	
	
	
	

	
	
	17,8*(2*0,65-pi*0,16*0,16)"výkres číslo D1.04
	
	
	
	
	
	

	
	
	(2+2+2+2+3+2+2)*2*0,5"přípojky
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet
	
	
	
	
	
	

	38
	583313500
	kamenivo těžené drobné frakce 0-4
	t
	511,238
	
	0,00
	-114,408
	-26 885,88

	39
	181301103
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
	m2
	291,080
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	40
	181411131
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	291,080
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	41
	005724740
	osivo směs travní krajinná - svahová
	kg
	7,277
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	
	2
	Zakládání
	
	
	
	0,00
	
	-14 400,00

	42
	291211111
	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
	m2
	36,000
	
	0,00
	-36,000
	-14 400,00

	
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	0,00
	
	0,00

	43
	359901212
	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace
	m
	40,600
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	0,00
	
	-7 610,40

	44
	451572111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	39,840
	
	0,00
	-9,800
	-6 615,00

	
	
	(156-38,6)*2*0,1"výkres číslo D1.03
	
	23,480
	
	
	
	

	
	
	56,8*2*0,1"výkres číslo D1.04
	
	11,360
	
	
	
	

	
	
	(2+2+2+2+3+2+2+2+2+2+2+2)*2*0,1"přípojky
	
	5,000
	
	
	
	

	
	
	Součet
	
	39,840
	
	
	
	

	
	
	(156-38,6)*2*0,1"výkres číslo D1.03
	
	
	
	
	
	

	
	
	17,8*2*0,1"výkres číslo D1.04
	
	
	
	
	
	

	
	
	(2+2+2+2+3+2+2)*2*0,1"přípojky
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet
	
	
	
	
	
	

	45
	451573111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
	m3
	4,375
	
	0,00
	-0,625
	-478,13

	
	
	2,5*2,5*0,1*7"výkres číslo D1.05
	
	4,375
	
	
	
	

	
	
	2,5*2,5*0,1*6"výkres číslo D1.05
	
	
	
	
	
	

	46
	452311121
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10
	m3
	1,575
	
	0,00
	-0,225
	-517,28

	
	
	1,5*1,5*0,1*7"výkres číslo D1.07
	
	1,575
	
	
	
	

	
	
	1,5*1,5*0,1*6"výkres číslo D1.07
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	0,00
	
	0,00

	47
	566901231
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm
	m2
	70,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	48
	566901243
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm
	m2
	86,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	49
	566901261
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
	m2
	16,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	50
	572341111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
	m2
	16,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	51
	573211112
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2
	m2
	16,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	52
	599142111
	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm
	m
	16,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	33 936,40
	
	-56 379,71

	53
	850501500
	Pročištění stávajícího kanalizačního potrubí DN400 
	m
	40,600
	58,400
	15 826,40
	0,000
	0,00

	54
	850501501
	Sanace stávajícího kanalizačního potrubí DN400 sanačním rukávcem tl.10mm včetnbě přípravy potrubí pro sanaci danou technologií
	m
	40,600
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	55
	850501502
	Navrtání otvoru do stávajícího sanovaného potrubí DN400, vložení napojovacího kusu přípojky DN200
	kus
	3,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	A
	R-POL
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 250
	m
	0,000
	9,000
	2 250,00
	0,000
	0,00

	56
	871355221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200
	m
	10,000
	10,000
	1 000,00
	0,000
	0,00

	57
	871370410
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 300
	m
	60,800
	
	0,00
	-30,000
	-5 100,00

	58
	871390410
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 400
	m
	123,400
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	59
	286147310
	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 6m
	kus
	7,000
	0,000
	0,00
	-5,000
	-23 075,00

	60
	286147300
	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 5m
	kus
	1,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	61
	286147290
	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 3m
	kus
	2,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	62
	286147280
	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 2m
	kus
	6,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	63
	286147350
	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 400mm, dl. 6m
	kus
	13,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	64
	286147340
	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 400mm, dl. 5m
	kus
	4,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	65
	286147330
	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 400mm, dl. 3m
	kus
	7,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	66
	286147320
	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 400mm, dl. 2m
	kus
	6,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	67
	877350440
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného šachtových vložek DN 200
	kus
	1,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	68
	286174810
	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 200
	kus
	1,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	69
	877355211
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200
	kus
	10,000
	5,000
	450,00
	0,000
	0,00

	70
	286113660
	koleno kanalizace plastové KG 200x45°
	kus
	10,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	A
	MAT
	přesuvka kanalizace plastové KG 200
	kus
	0,000
	3,000
	900,00
	0,000
	0,00

	A
	MAT
	redukce kanalizace plastové KG 200/250
	kus
	0,000
	2,000
	1 240,00
	0,000
	0,00

	A
	MAT
	odbočka kanalizace plastové KG 200/200
	kus
	0,000
	1,000
	600,00
	0,000
	0,00

	A
	R-POL
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 250
	kus
	0,000
	5,000
	750,00
	0,000
	0,00

	A
	MAT
	koleno kanalizace plastové KG 250x45°
	kus
	0,000
	3,000
	1 200,00
	0,000
	0,00

	A
	MAT
	přesuvka kanalizace plastové KG 250
	kus
	0,000
	2,000
	900,00
	0,000
	0,00

	71
	877370410
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kolen DN 300
	kus
	4,000
	4,000
	800,00
	0,000
	0,00

	72
	286147610
	koleno 45st. 315mm pro potrubí kanalizační žebrované PP
	kus
	4,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	A
	MAT
	koleno 30st. 315mm pro potrubí kanalizační žebrované PP
	kus
	0,000
	1,000
	2 060,00
	0,000
	0,00

	A
	MAT
	odbočka 300/300/45 315mm pro potrubí kanalizační žebrované PP
	kus
	0,000
	1,000
	2 060,00
	0,000
	0,00

	A
	MAT
	redukce 300/250 315mm pro potrubí kanalizační žebrované PP
	kus
	0,000
	2,000
	3 900,00
	0,000
	0,00

	73
	877370440
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného šachtových vložek DN 300
	kus
	2,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	74
	286174830
	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 300
	kus
	2,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	75
	877390420
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 400
	kus
	5,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	76
	286147731
	odbočka 45st. pro potrubí kanalizační žebrované PP
	kus
	5,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	77
	877390440
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného šachtových vložek DN 400
	kus
	16,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	78
	286174840
	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 400
	kus
	16,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	79
	892351111
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
	m
	10,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	80
	892372111
	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300
	kus
	1,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	81
	892381111
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350
	m
	60,800
	
	0,00
	-43,000
	-2 580,00

	82
	892421111
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500
	m
	123,400
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	83
	892442111
	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600
	kus
	2,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	84
	894411121
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300
	kus
	2,000
	
	0,00
	-1,000
	-9 500,00

	85
	894411131
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400
	kus
	5,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	86
	592243370
	dno betonové šachty kanalizační přímé V max. 40 100/60x40 cm
	kus
	7,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	87
	592243120
	konus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm
	kus
	7,000
	
	0,00
	-1,000
	-1 700,00

	88
	592241620
	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm
	kus
	23,000
	
	0,00
	-4,000
	-8 040,00

	89
	592241610
	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm
	kus
	5,000
	
	0,00
	-1,000
	-1 535,00

	90
	592241600
	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm
	kus
	4,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	91
	592243200
	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/6 62,5 x 12 x 6 cm
	kus
	2,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	92
	592243210
	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/8 62,5 x 12 x 8 cm
	kus
	1,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	93
	592243230
	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/10 62,5 x 12 x 10 cm
	kus
	2,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	94
	592243480
	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
	kus
	39,000
	
	0,00
	-4,000
	-620,00

	95
	899103111
	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg
	kus
	7,000
	
	0,00
	-1,000
	-780,00

	96
	552410140
	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace
	kus
	7,000
	
	0,00
	-1,000
	-2 935,00

	97
	899722113
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm
	m
	193,900
	
	0,00
	-39,900
	-514,71

	98
	899801501
	Napojení na stávající kanalizační potrubí, napojení přípojek, včetně redukce
	kus
	12,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	0,00
	
	-11 600,00

	99
	919735113
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
	m
	16,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	100
	969021131
	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm
	m
	200,700
	
	0,00
	-40,000
	-6 600,00

	101
	980801501
	Demontáž a likvidace stávajících šachet včetně poklopů
	kus
	7,000
	
	0,00
	-1,000
	-5 000,00

	
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	0,00
	
	0,00

	102
	997221551
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	32,681
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	103
	997221559
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	196,086
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	104
	997221611
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
	t
	32,681
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	105
	997221815
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového
	t
	18,665
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	106
	997221845
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
	t
	5,056
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	107
	997221855
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva
	t
	8,960
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	0,00
	
	0,00

	108
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	t
	160,438
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	109
	998276124
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
	t
	160,438
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	
	DODATEK Č.1
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	Množství
	Cena celkem [CZK]
	Množství
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	2
	Suchovod
	
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	R-POL
	Zřízení suchovodu - dodávka -montáž-zemní práce započítány v oddíle 1 Zemní práce
	m
	100,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	0,00
	
	0,00

	53
	850501500
	Pročištění stávajícího kanalizačního potrubí DN400 
	m
	-40,600
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	
	
	40,6"výkres číslo D1.03
	
	40,600
	40,600
	
	40,600
	

	54
	850501501
	Sanace stávajícího kanalizačního potrubí DN400 sanačním rukávcem tl.10mm včetnbě přípravy potrubí pro sanaci danou technologií
	m
	-40,600
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	
	
	40,6"výkres číslo D1.03
	
	40,600
	40,600
	
	40,600
	

	55
	850501502
	Navrtání otvoru do stávajícího sanovaného potrubí DN400, vložení napojovacího kusu přípojky DN200
	kus
	-3,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	
	
	3"výkres číslo D1.03
	
	3,000
	3,000
	
	3,000
	

	58
	871390410
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 400
	m
	-8,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	
	R-POL
	Řízený protlak vč. Zatažení potrubí z plastu z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 400
	m
	48,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	
	R-POL
	Potrubí PE 450*26,7 SDR 17
	m
	48,960
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00

	
	R-POL
	Odčerpání  odvoz a likvidace kalů vzniklých při protlačování
	t
	45,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
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