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  PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM

                         PRACÍ
__________________________________________________________________________
1.Zahájení stavby, schůzka se zástupcem investora – předání klíčů a domluvení podrobností
   ke  stavbě .
   27.7.2018
2.Demontáž stávajících zařízení elektroinstalace ,ZTI ,vytápění, demolice příček a

    omítek vč. obkladů,podkladových potěrů a dlažeb, prostupy pro instalace, DMTZ 

    zámečnických konstrukcí – 1.P.P. – 7. N.P 
    27.7. – 7.8. 2018
3.Vyzdívky příček a přizdívek v jednotlivých patrech soc. zařízení ,instalace ZTI,

   vytápění, VZT ,elektroinstalace, vnitřní omítky a betonáž podlah 
   7.8.2018 - 30.8.2018 /přednostně 1.N.P. -4.N.P./ 
4.Montáž SDK  podhledů a opláštění instalací z SDK konstrukcí, montáž obkladů a dlažeb,

   hydroizolace  stěrkové , kompletace ZTI a elektroinstalace   

   30.8.- 10.9.2018 /přednostně 1.N.P. -4.N.P/
5.Dokončení kompletací ZTI ,elektroinstalace,VZT ,osazení dveří vč .generálního systému 
   Malby a nátěry ,montáž kuchyní a vybavení soc. zařízení,dokončující práce 

   10.9.- 14.9. 2018  /přednostně 1.N.P. -4.N.P. 
6.Dokončení montáží ,úklid staveniště 
   15.9.2018
7.Předání a dokončení díla 1.N.P.-4.N.P.  /dokumentace/ 
   16.9.2018 

8.Pokračování prací v 1.P.P.,5.N.P – 7.N.P. /Zdění ,instalace ,omítání /  
   17.9. – 22.10.2018
9.Kompletace instalací v 1.P.P. a 5. -7.N.P. 
   22.10. - 29.10.2018

10.Dokončení montáží ,předání a dokončení díla v 1.P.P. a 5.N.P.- 7.N.P

    29.10 – 31.10.2018

V Blovicích dne  18.4.2018                                                Petr Milota

