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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Domov pro seniory Šternberk, Na Valech 14 – stavební

úpravy, výtah“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 264/17/S/OSV

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Šternberk
Sídlo: Horní náměstí 16, 78501 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
E-mail: podatelna@sternberk.cz
Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.
Sídlo: Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČ: 25357603
DIČ: CZ25357603
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s. Ostrava
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních: Jan Němec, statutární ředitel
ve věcech technických:
Tel.:

E-mail:
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(dále jen „zhotovitel“) 
 
se dohodly na následujícím dodatku č. 2 smlouvy o dílo: 
Z důvodu nevhodných klimatických podmínek vzhledem k charakteru prováděných prací 
došlo k přerušení plnění díla v době od 19.02.2018 do 11.03.2018. Práce byly znovu 
zahájeny dne 12.03.2018. Z toho důvodu se mění termín dokončení stavby odst. 3.3. 
 

 
Článek III. 

Lhůty a termíny 

se mění následovně: 

  

3.3. Termín dokončení stavby, předání a převzetí díla         21.03.2018 

 
 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění. 
 
 
Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města 
Šternberka dne 11.04.2018 usnesením č. 2589/69 
 
 
 
 
Ve Šternberku dne 23.04.2018    V Ostravě dne 27.04.2018 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
Ing. Stanislav Orság Jan Němec 
starosta statutární ředitel 


