
Dodatek Č.1
ke smlouvě o dílo

č.j. HSJI-2-37/E-2016 ze dne 18. 3. 2016
na akci ,,Oprava havarijního stavu cvičné věže pomocného objektu"

(dále jen ,,dodatek")

objednatel:
Sídlo:
Zastoupená:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

(dále jen ,,objednatel")

a

uzavřený mezi smluvními stranami:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava
plk. Ing. Petrem Benešem, krajským ředitelem
708 85 184
Česká národní banka, pobočka Brno

zhotovitel: BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.
Sídlo: Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí
Zastoupená: Karlem Věžníkem a Naděždou Veselou - jednatelé
IČO: 25317873
DIČ: CZ25317873
Bankovní spojení: K u
Číslo účtu: 00
E-mail: n
Telefon:
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25051

(dále jen ,,zhotovitel")

Smluvní strany se v souladu s ČI. IX. bod (4) Smlouvy o dílo č.j. HSJI-2-37/E-2016 (dále
jen "smlouva") dohodly na změně smlouvy dle tohoto dodatku následovně:

ČI. I.

ČI II. smlouvy se rozšiřuje o následující ustanovení:
Předmětem smlouvy jsou dále tyto vícepráce zjištěné v průběhu provádění díla:
odstranění havarijního stavu drenážního systému odvodňovacích prostor cvičné věže,
odvod volně tekoucí podzemní vody v prostoru doskočiště a cvičné věže a odvoz
přebytečné zeminy z tohoto prostoru. Tyto práce jsou blíže specifikovány v dokumentu
Skutečnosti vzniklé při provádění na akci ,,ÚO Žd'ár nad Sázavou - oprava cvičné věže
pomocného objektu" a v Rozpočtu s výkazem výměr ze dne 21. 7. 2016, které jsou nedílnou
součástí tohoto dodatku.



ČI. Il.

l. Cena diia uvedená v ČI. V. bod (l) smlouvy se v důsledku vzniku víceprací
specifikovaných v ČI. I tohoto dodatku navyšuje o částku 98 000,- KČ včetně DPH,

slovy: devadesátosmtisíckorunčeských.
2. ČI. V smlouvy se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla nepřekročí částku l 593 560,- KČ
včetně DPH, slovy: jedenmilionpětsetdevadesáttřitisícpětsetšedesátkorunčeských
(l 316 918 KČ bez DPH).

Článek III.

l. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání ve smlouvě zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek bude po podpisu oběma smluvními stranami společně se smlouvou

uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, každý s platností originálu. Jeden
obdrží zhotovitel, dva stejnopisy obdrží objednatel.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně.

Přílohy:
Příloha č. 1 - dokument Skutečnosti vzniklé při provádění na akci ,,ÚO Žd'ár nad Sázavou -
oprava cvičné věže pomocného objektu"
Příloha č. 2 - Rozpočet s výkazem výměr ze dne 21. 7. 2016

za objedratele:
Hasičský záchranný sbor

Kraje vysočina
Ke Skalce 32

plk.
kr

ČR - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Ve Velkém Meziříčí dne äz Š7 , ®(6

za zhotovitele:

BUILDINGcentrum - HSV, 9.ř.o.
Karlov 169/88

jednatel jednatel
BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.



STAVEBNÍ FIRMA

e%-
,.,,..Karlov 169, 5% O] Velké Meziřiči

BUILDINGcentrum - HSV
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
KARLOV 169/88, 594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Skutečnosti vzniklé při provádění na akci ,, ÚO Žd'ár nad Sázavou - oprava

cvičné věŽe pomocného objektu"

Dne 20.7.2016 při provádění zemních prací byl zjištěn havarijní stav stávajícího
drenážního systému odvodňujícího prostor kolem hasičské věže. stávající kameninové
potrubí bylo zaneSené a místy porušené. Bylo nutné jej odstranit a nahradit novým. stávající
trativod byl nahrazen perforovaným potrubím z flexibilních trub DN 100 včetně obsypu
z kameniva.

Dále téhož dne byl zjištěn výskyt volně tekoucí podzemní vody za doskočištěm, který
byl pravděpodobně zdrojem vlhkosti v hasičské věži. Zde bylo i nalezeno stávající vyústění
dvou drenážních potrubí DN 150. Tekoucí vodu i drenážní potrubí bylo nutné zachytit a
odvést mimo prostor doskočiště a cvičné věže. Bylo tedy navrženo odvedení pomocí
kanalizačního potrubí PVC KG DN 150 a přeložení stávající kanalizační šachty mimo prostor
doskočiště. Na toto potrubí je napojeno i drenážní potrubí, které zachytává volně tekoucí
podzemní vodu. Pro kontrolu správnosti fůnkce potrubí byl v šachtě osazen čistící kus.

Vzhledem k navýšení zemních prací se zvýšil objem přebytečné zeminy, kterou bylo
nutné naložit a odvézt na skládku.

Tyto práce vzniklé oproti SOD byly vyčísleny v rozpočtu, který je nedílnou součástí
tohoto dopisu.

BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.

59

Ing. Lad

TEL:
FAX:
E-mail:

KOMERČNÍ BANKA, as. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU lČ
DIČ CZ

UR ka: zapsáno v OR KS Brno oddíl C, vložka 25051



jU|LDINGcentrum - HSV, s.r.o. Zakázka: 03/16_La-Nab_Viceprace 01 »Centráln1 hasičská stanice Žďár nad Sázavou 2 (c - doplňky - kopie

Rozpočet s výkazem výměr

Číslo zakázky:

Název zakázky:

doplňky - kopie

Klasifikace:

Fáze zakázky:

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky:

Verze zakázky:

Komentář verze:

03/16_La-Nab_Viceprace 01
»Centrá1ní hasičská stanice Žd'ár nad Sázavou 2 « -

Předaná nabídka

BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.

Nabídka

Rekapitulace DPH

Sazba DPH Základ daně DPH Cena s DPH
21% 80 992 ! 17 008 98 000

Celkem bez DPH: 80 992 CZK
Celkem s DPH: 98 000 CZK

i

f
i
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BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. Zakázka: 03/16_La-Nab_Vlceprace 01 »Centráln( hasičská stanice Žďár nad Sázavou 2 « - doplňky - kopie

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis

D_01: Vícepráce

VOl: Práce pod a nad rámec SOD

001: Zemni práce

002: Základy

004: Vodorovné konstrukce

008: Vedení dálková a přípojná

099: Přesun hmot HSV

711: Izolace proti vodě a vlhkosti

Cena

80 992

80 992

56 993

3 360

1 909

10 523

6 332

1 875

80 992

0

l
)
l

l

l

l
'l

Ĺ
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BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. Zakázka: 03/16_La-Nab_Vícepráce 01 »Centrální hasičská stanice Žďár nad Sázavou 2 « - doplňky - kopií

Rozpočet s výkazem výměr
Poř. " Ident. ,Kód Popis mj l Výměra| jedn. cenaj Cena

;V01: Práce pod a nad rámec SOD 80 992

" |001: Zemni práce : 56 993

3 SP 132201210R |H|oubenl rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i m3 36,990 606,19 22 423
00 jnezapažených, s urovnáním dna do předepsaného - profilu '

ja spádu, s případně nutným přehozením výkopku na
|vzďálenost do 3 m ve výkopišti, s l přehozením výkopku na
,přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy
,nebo s naložením - výkopku na dopravní prostředek. do 50
jm3, v hornině 3, hloubení strojně

Poř. " 'Výraz

1 'Výkopy nad rámec SOD, rýha pro kanalizaci

2 1,8"1,7*9;9 b.m. strana vedle doskočiště

3 1,4*1,5*4,5;4,5 b.m. strana za doskočištěm

4 '

4 ISP 161101101R |Svis|é přemlstění výkopku bez naložení do dopravnl
00 jnádoby, ale s vyprázdněnlm dopravní nádoby na -

'hromadu nebo na dopravní prostředek, z horniny 1 až 4,
'při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

Výměra

27,540

9,450

m3 36,990 113,32 4 192

poř. " ivýraz

1 'výkopy nad rámec SOD, rýha pro kanalizaci

2 1,8*1,7*9;9 b.m. strana vedle doskočiště

3 1,4*1,5*4,5;4,5 b.m. strana za doskočištěm

4 '

5 SP 162201101R Vodorovné přemlstění výkopku po suchu, bez ohledu na m3
00 druh dopravního prostředku, bez naložení - výkopku, avšak

,se složením bez rozhrnutí, z horniny 1 až 4, na vzdálenost
'do 20 m

Poř. " |výraz

1 36,99;výkopy

2 1-5,805;obsypy

3 '-15,5*pi*0,075^2;objem potrubí

6 ,SP 162501102R Vodorovné přemlstění výkopku po suchu, bez ohledu na m3
' 00 druh dopravního prostředku, bez naložení - výkopku, avšak

se složením bez rozhrnutí, z horniny 1 až 4, na vzdálenost
přes 2 500 do 3 000 m

Výměra
C

27,540 ,

9,450

30,911 42,58 1 316

i
Výměra '
36,990

- 5,805

- 0,274

5,805 188,15 1 092"

Poř. " Výraz

1 "9"0,45*0,60;strana vedle doskočiště, obsyp 0,45*0,6 m

2 "4,5*0,45*0,6;strana za doskočištěm, obsyp 0,45*0,6 m

3 24*0,3*0,3; Obsyp drenážního potrubí

4 '

Výměra

2,430

1,215

2,160

7 SP 167101101R 1NakládánĹ, skládání, překládání neulehlého výkopku
00 !nak|ádáni výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4

Poř. " Výraz

1 36,99;výkopy

2 -5,805;obsypy

3 -15,5*pi*0,075^2;objem potrubí

i
Výměra

36,990

- 5,805

- 0,274

.,
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bUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. Zakázka: 03/16_La-Nab_Víceprace 01 »Centráln1 hasičská stanice Žďár nad Sázavou 2 « - doplňky - kopie

8 SP 174101101R 'Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s m3 30,911 134,11 4 146
'00 juloŽenhn výkopku po vrstvách, jam, šachet, rýh - nebo

jkOlem objektů v těchto vykopávkách

Poř. " výraz Výměra

1 36,99;výk®py 36,990

2 -5,805;obsypy - 5,805

3 -15,5*pi*0,075^2;objem potrubí - 0,274

4

5

' 9 SP 175101101R Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo m3 5,805 521,31 3 026

00 materiálem připraveným podél výkopu ve - vzdálenosti do
3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a
jakoukoliv miru zhutněni, bez l prohození sypaniny

poř. " Výraz

1 9*0,45*0,60;strana vedle doskočiště, obsyp 0,45*0,6 m

2 4,5*0,45*0,6;strana za doskočištěm, obsyp 0,45*0,6 m

3 24*0,3*0,3; Obsyp drenážního potrubí

4 '

10 SP '199000002R|Pop|atky za skládku horniny 1- 4 m3
|OO

Poř. " výraz

1 9*0,45*0,60;strana vedle doskočiště, obsyp 0,45*0,6 m

2 '4,5*0,45*0,6;strana za doskočištěm, obsyp 0,45*0,6 m

3 24*0,3*0,3; Obsyp drenážního potrubí

11 H 583418064R kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třlda B t

Poř. " Výraz

1 9*0,45*0,6*1,873*1,05;strana vedle doskočiště, obsyp 0,45*0,6 m

2 4,5*0,45*0,6*1,873*1,05;strana za doskočištěm, obsyp 0,45*0,6 m

3 '24*0,3*0,3*1,873*1,05; Obsyp drenážního potrubí

4

' 917 SP Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině m3
;tř. 3

poř. " jvýraz

1 "výkopy nad rámec SOD, rýha pro kanalizaci

2 1,8*1,7*9;9 b.m. strana vedle doskočiště

3 1,4*1,5*4,5;4,5 b.m. strana za doskočištěm

' 920 SP ,Demontáž drenážního potrubí ON 100 m

l poř. " |vý'az

1 5,5+4,2+3,25;demontáž stávajicho drenážního potrubí kameniny

002: Základy

901 SP Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do " m
100 mm včetně lože otevřený výkop

Výměra

2,430

1,215

2,160

5,805, 367,82 2 135

Výměra

2,430

1,215

2,160

11,416 605,48 6 912

výměra

4,779

2,389

4,248

36,990: 92,40 3 418

Výměra

27,540

9,450

12,950 55,90 724

výměra

12,950

3 360

24,000' 140,00' 3 360

Výměra

, 4,000

20,000

r

l

Poř. " Výraz

1 "4;4b.m. dn 80

2 20; b.m. dn 100

W

t
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BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.

' 3

4

Zakázka: 03/16_La-Nab_V(ceprace 01 »Centrálni hasičská stanice Žd'ár nad Sázavou 2 « - doplňky - kopí,

j
004: Vodorovné konstrukce

902 SP 452323141 'Podkladní bloky ze Zb tř c 16/20 otevřený výkop

Poř. " :výraz
1 1,2*0,72*0,85;betonový blok pro zachyceni podzemní vody

2

|008: Vedení dálková a přípojná

45 SP 894401211R Osazenl betonových dílců pro šachty skruží rovných o
00 rozměrech 290/1000/90 mm

1 909

m3 0,7341 2 600,00" 1 909

Výměra
0,734

10 523

kus 1,000 843,15' 843

poř. " výraz

1 1;1 osazen 1 dílec navíc oproti SOD

2

' 46 SP !894402211R Osazenl betonových dílců pro šachty skruží přechodových kus - 1,000
|00 o rozměrech 600/1000/700/90 mm

poř. " :výraz

1 '-l; snižuje se pouze jedna oproti SOD

' 47 sp 899332111r výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm ' kus - 1,000

00 odbouráním dosavadního krytu, podkladu, - nadezdívky
nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,
zarovnáni plochy nadezdívky l cementovou maltou,
podbetonováni nebo podezděni rámu, odstranění a
znovuosazení rám u, poklopu, - úpravy a doplnění krytu
popř podkladu vozovky v místě provedené výškové
úpravy, snlžením poklopu

Poř. " |Výraz

1 Ĺ-1; snižuje se pouze jeden oproti SOD

48 sp 899103111r |výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm kus - 1,000
00 jodbouránIm dosavadního krytu, podkladu, - nadezdívky

jnebo prstence s odklizenIm vybouraných hmot do 3 m,
zarovnáni plochy nadezdívky l cementovou maltou,
Ipodbetonováni nebo podezdění rámu, odstranění a
fznovuosazen[ rámu, poklopu, - Osazení poklopů litinových
'a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg

poř. " jvýraz

1 í-1; snižuje se pouze jeden oproti SOD

51 h 55243346.a 'Poklop celolitinový průměr 600 mm, zatížení 40 t, použije kus ' - 1,000'
Rd se demontovaný

Poř. " |výraz

1 ĺ-1; použit pouze jeden přechodový dílec

52 H '59224126Rd Skruž přechodová TBR-Q 625/600/90/SPK (SLK), použije ' kus - 1,000:
se demontovaná

Poř. " výraz

1 -l; použit pouze jeden přechodový dílec

2

903 SP :871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy m 15,500
SN4 DN150

Výměra

1,000

843,15 - 843

Výměra

- 1,000

1 983,38 - 1 983

Výměra

- 1,000

875,69' - 876

Poř. " výraz

1 11; 11 b.m. nové kanalizace vedle doskočiště

2 4,5: b.m. vedle doskočiště

Výměra

- 1,000

212,20' - 212

Výměra

- 1,000

212,20 - 212

Výměra

- 1,000

317,00 4 914

Výměra

11,000

4,500
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' BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. Zakázka: 03/16_La-Nab_Vlceprace 01 »Centrální hasičská stanice Žďár nad Sázavou 2 « - doplňky - kopie

l 3 j

904 SP |877265211 'Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z kus 2,OOO; 141,00 282
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé dn 100

905 SP '877315211 'Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z kus 5,000 168,00 840
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150

906 SP 877315221 'Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z kus 2,000 283,00 566
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé ON 150

Poř. " Výraz Výměra

1 2; 2x odbočka 2,000

2

907 H 28611351 Koleno kanalizace plastové KGB 100X45" kus 1,000 41,67 42

908 H 28611349 Koleno kanalizace plastové KGB 100x15° kus 1,000" 39,60 40

909 H :28611360 "Koleno kanalizace plastové KGB 150X30° ' kus 1,000 103,50 104

' 910 'h 128611361 Koleno kanalizace plastové KGB 150x45° ' kus ' 1,000' 101,70' 102

911 H 28611363 Koleno kanalizace plastové KGB 150X87' ' kus 2,000 126,90' 254

' 912 H 128611391 'Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/125/45°" kus 1,000' 183,60 184

913 H :28611392 Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°" kus 1,000' 244,80 245

' 914 h i28611528 Přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové ' kus

KGUS DN 160

poř. " 'Výraz

1 2:2x napojení na stávající kanalizační potrubí z kameniny

2

915 'H '28611948 Čisticí kus kanalizace plastové PPKGRE DN 160 kus

poř. " jvýraz

1 1 ;osazen v šachtě

2 '

916 SP 894201113 )Dno šachet ti nad 200 mm z prostého betonu bez m3
'zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

2,000 510,30 1 021

Výměra

2,000

1 403

Výměra

1,000

3 812

Výměra

0,884

1,000' 1 403,22

0,884 4 314,60

poř. " výraz

1 'pi*0,75^2"0,5:zřizenÍ nového dva přesouvané šachty, včetně opracování kynety

099: Přesun hmot HSV

l 59 SP 998011004R iPřesun hmot pro budovy s nosnou konstrukci zděnou t
00 'přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO - 801), '

|budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a
služby (JKSO 812) s nosnou svislou l konstrukci zděnou z
cihel nebo tvárnic nebo kovovou výšky přes 24 do 36 m

711: Izolace proti vodě a vlhkosti

l 918 SP 711142559 'Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením ' m2
|svislé NAIP

6 332

9,144j 692,49 6 332

1 875

8,715, 88,60 772

Poř. " )výraz

1 )(5+4,2+3,25)*0,7 ;oprava stávajicí hydroizolace na věži

l 919 h 162832134 pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)

Poř. " ,výraz

1 '(5"4,2"3,25)"0,7*1,1 :oprava stávající hydroizolace na věži

Výměra

8,715

m2 9,586| 115,00 1 102
-l-

Výměra
l

9,586 I
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