
   

                                                                        Harmonogram prací  

 

Harmonogram prací na montáži posilovací stanice tlaku vody v budově věznice Poštorná 

 

Dne 18.6.2018  

Zhotovení přípojky elektroinstalace, usazení stanice, elektro zapojení.  

Montáž potrubí PPR od stanice. 

 

Dne 19.6.2018 

Přepojení vodoinstalace na nový vodovodní řád. 

Předpokládaná odstávka vody 3hod. 

Zprovoznění stanice. 

 

 

 

   VODO-TOPO-ELEKTRO 

   Pekařík Libor  

 

 


