Dohoda o finančním vypořádání 

nároků ze smlouvy o dílo č. 2
1. Město Nový Jičín
Se sídlem :                          Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
IČO: 


00298212
Zastoupeno: 

PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města
Bankovní spojení: 

xxx
Číslo účtu:
          

xxx
(dále jen „Město“)
a

2.    Beskydská stavební, a.s.

Se sídlem:


Frýdecká 225, 739 61  Třinec
IČO:


28618891
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 4287

Zastoupena:

Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, místopředsedou představenstva a ředitelem 

společnosti
Bankovní spojení:

xxx
Číslo účtu: 

xxx
(dále jen „Zhotovitel“)
spolu uzavírají ve smyslu ustanovení § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto:

Dohodu o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo č. 2 (dále jen „Dohoda“)
I.

Úvodní ujednání

1. Dne 13. 1. 2017 spolu Město a Zhotovitel uzavřeli Smlouvu o dílo č. V2017-004/OB (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které Zhotovitel pro Město provedl dílo „Krytý bazén - modernizace relax centra v hale dětského bazénu a úpravy vnějších ploch venkovního bazénu“ (dále jen „Dílo“).

2. K této Smlouvě o dílo byly uzavřeny dodatky č. 1, 2 a 3, kterými došlo ke změně sjednaného předmětu díla a změně jeho ceny. 
3. Dne 7.12.2017 bylo provedené Dílo předáno s drobnými vadami a nedodělky ve smyslu čl. XII. odst. 12.3.2 Smlouvy o dílo objednateli (Městu), a to ve stavu odpovídajícím vymezení Díla podle Smlouvy o dílo ve znění dodatků a dále se změnami předmětu Díla dle smluvními stranami věcně odsouhlasených změnových listů. 
4. Za účelem vypořádání nároků smluvních stran souvisejících se změnami předmětu díla, které nebyly předmětem dodatků k uzavřené smlouvě uzavřely smluvní strany dne 26.1.2018 Dohodu o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo. 
II.

Předmět dohody
1. Ke dni uzavření této dohody existují mezi účastníky nevypořádané nároky vzniklé dalšími změnami Díla oproti jeho rozsahu stanovenému Smlouvou o dílo a Dohodou o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo, a to v rámci odstraňování drobných vad a nedodělků, se kterými bylo dílo převzato. Tyto nároky nejsou účastníky považovány za sporné ani pochybné. Oba účastníci mají vůli, a je jejich cílem, danou situaci vyřešit a narovnat vzájemné závazky a práva ve vztahu ke změně předmětu díla. 
2. Smluvní strany tímto shodně konstatují, že změny Díla specifikované ve změnových listech (vícepráce a méněpráce), byly provedeny na základě jejich vzájemné shody a obě strany s těmito změnami Díla souhlasí. 
3. Oceněný soupis víceprací a méněprací IV., včetně jednotlivých změnových listů, tvoří přílohu této Dohody. 
III.

Finanční vypořádání 

1. V návaznosti na změnu předmětu Díla se smluvní strany dohodly, že konečná cena Díla je stanovena takto: 

	
	Cena bez DPH v Kč
	DPH v Kč
	Cena včetně DPH v Kč

	Cena díla celkem dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 
	20 471 580,64 Kč
	4 299 031,93 Kč
	24 770 612,57 Kč

	Změna ceny díla (cena víceprací) dle dohody o finančním vypořádání
	    886 922,91 Kč
	   186 253,81 Kč
	  1 073 176,72 Kč

	Změna ceny díla (cena víceprací a méněprací) dle této dohody o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo č.2
	    0 Kč
	   0 Kč
	  0 Kč

	Konečná cena díla 
	21 358 503,55 Kč
	4 485 285,74 Kč
	25 843 789,29 Kč


IV.

Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato Dohoda výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k této Dohodě.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Účastníci této Dohody se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Tato Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních majících platnost originálu, z nichž každý účastník této Dohody obdrží jedno její vyhotovení.
5. Doložka právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této Dohody na straně Města rozhodla Rada města Nový Jičín dne 7.6.2018  usnesením č. 1892/67R/2018.
6.   Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dohody a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od uzavření dohody. Smluvní strany prohlašují, že dohoda neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dohody.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací IV. 
V Novém Jičíně dne : 
15.06.2018



V Třinci  dne 8.6.2018
	
	
	

	za objednatele

Město Nový Jičín
PhDr. Jaroslav Dvořák 
starosta města                                                                         
	
	za zhotovitele
  Beskydská stavební, a. s. 

Ing. Jiří Dohnal, MBA 

místopředseda představenstva

a ředitel společnosti  




	
	
	


