
PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ  HARMONOGRAM

Protipovodňový plán pro ORP Slaný a 
varovný a informační systém pro město Slaný 

ČINNOST 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 19. 20. 21. 22.

Zahájení prací
radiový projekt a přidělení kmitočtů ČTÚ

Dodávka a montáž systému varovného systému (VIS,LVS)

Zaškolení obsluhy, vypracování dokumentace skutečného stavu

Ukončení prací a předání díla

Zkušební provoz

TÝDEN




