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Dodatek č. 1

ke SoD č. 2017105150 ze dne 4. 12. 2017

„vaudování fitparku“

Článek 1 — Smluvní strany:

Objednatel: Městská část Praha-Libuš

Se sídlem: Libušská 35, 142 00, Praha 4 - Libuš

Zastoupená: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

IČ: 00231142

DIČ: c200231142

na straně jedné — dále též jako objednatel

a

Zhotovitel: Workout Europe s;r.o.

IC: 05372356, DIC: CZOS372356

Se sídlem: Prorektorská 662/2, 108 00, Praha 10

Zastoupený: p. Martinem Kubešem, jednatelem společnosti

Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu V Praze, spisová značka C 262621

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon / fax:

E-mail:

 

na straně druhé — dále též jako zhotovitel

uzavírají tento Dodatek č. 1,

který měníSmlouvu 0 dílo č. 201 7005150 ze dne 4. 12. 2017

(dálejen „Smlouva “)

takto:

Ve zněm'Smlomzy Článek IV. — Termíny se mění bod b) takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo uvedené v čl. II. této smlouvy a protokolárně dílo předat objednateli na

základě výzvy nejpozději 31. 5. 2018.

Důvodem posunutí termínu dokončení díla jsou nepříznivé klimatické podmínky v měsících leden — březen

2018.

Ve zněníSmlouvy Článek V. — Dodacípodmínky se mění bod b) takto:

Objednatel převezme dokončené dílo, uvedené v čl. 11 této smlouvy od zhotovitele, na základě výzvy

nejpozději do 31. 5. 2018. Den převzetí bude dohodnut zápisem do stavebního deníku. O předání

a převzetí díla sepíší smluvní strany písemný zápis — předávací protokol.

Ve zněníSmlouvy, Článek XIII. — Závěrečná ustanovení se doplňuje bodj):

K uzavření Dodatku č. 1 této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č.

112/2018 ze dne 28.5.2018“
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V Praze dne ........................ V Praze dne ...............

Za objednatele: Za zhotovitele:

orkout Europe s.r.o.

Prorektorská 6622

108 00 Praha 10

IČO: 05372356

info@workoutspirit.cz  
starosta MČ Praha-Libuš jednatel Workout Europe s.r.o.

 

Příloha č. 3: Usnesení RMČ č. 112/2018 ze dne 28. 5. 2018

 


