Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Vývoj zařízení pro identifikaci stopových prvků brzdné stopy

Ev.č.:	FV30224


Etapy řešení:

	Etapa
a
podetapy
	[bookmark: _GoBack]Název etapy a stručný přehled činnosti
v etapě
	Zajištění řešení etap
(organizace)
	Termín
ukončení
etapy

	rok 2018

	1
	Management projektu
	AtomTrace, VUT
	Přechází do r. 2019

	2
	Návrh prototypu 
- Návrh HW části – elektronika
- Návrh softwarového řešení
- Návrh hardwaru uživatelského rozhraní včetně definice funkcionality
- Návrh zapojení hardwarové části, krytování 
a podvozku

	AtomTrace
VUT
	12/2018

	rok 2019

	1
	Management projektu
	AtomTrace, VUT
	Přechází do r. 2020

	3
	Výroba prototypu a funkční komponentní testování 
- Výroba HW a zapojení elektroniky
- Zapojení technologických částí
- Výroba krytování a podvozku
- Příprava ovládacího panelu a zapojení 
	AtomTrace
VUT
	12/2019

	4
	Programování ovládacího a vyhodnocovacího SW
- Programování firmwaru a aplikačního softwaru
- Programování uživatelského rozhraní
	AtomTrace
VUT
	12/2019

	rok 2020

	1
	Management projektu
	AtomTrace, VUT
	12/2020

	5
	Provozní testování prototypu
- Sestavení prototypu
- Testování v terénu 
- Testování testovací skupinou 
	AtomTrace
VUT
	12/2020

	6
	Vyhodnocení testů a dodatečné úpravy 
- Vyhodnocení testování 
- Dodatečné úpravy prototypu, finální testování, příprava dokumentace pro zákazníka
	AtomTrace
VUT
	12/2020
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