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č. smlouvy objednatele: SDLIOREG/771/16/1 č. smlouvy zhotovitele: 74/2016 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO SDL/OREG/771/16 
"Oprava komunikací SFDI 2016 -druhá část -část 6, okres Strakonice" 

uzavřená podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen "dodatek") 

1. Smluvní strany 

Objednatel: Jihočeský kraj 
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 české Budějovice 
IČO: 70890650 
DIČ: CZ70890650 "Jsme plátci DPH" 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., české Budějovice, č. ú. 199783072/0300 
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 

Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat: 
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 386720201 

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat: 
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 775 863 296 

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka ("technický dozor") je oprávněna: 

se sídlem: 
zastoupena: 
IČO: 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
Nemanická 10/2133, 370 10 české Budějovice 
Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010 
709 71 641 

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě: 
• 111/0302 Hornosín- Daniel Čížek, tel.: 724 029 906 
• 111114117 čavyně - Robert Vavřík, tel.: 724 033 889 
• Oprava křižovatky silnic 11111702, 1726 Strakonice- Robert Vavřík, tel.: 724 033 889 
• 11111701 a 11111709 Radkovice-Zahorčice-Němčice-Kraselov - Robert Vavřík, tel.: 724 

033 889 
• 111/1731 Doubravice-Lažany- Daniel Čížek, tel.: 724 029 906 
• 111/13913 1-4-Sianík- Robert Vavřík, tel.: 724 033 889 
• 11111212 Mužetice-Holušice- Daniel Čížek, tel.: 724 029 906 

(dále též "oprávnění zástupci objednatele") 
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Zhotovitel: ZNAKON, a.s. 
se sídlem: Sousedovice 44, 386 01 Strakonice 
IČO: 26018055 
DIČ: CZ26018055 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Strakonice, č. ú: 176900248/0300 
zápis v obchodním rejstříku: KS v českých Budějovicích, oddíl 8. vložka 1048 
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 
Vladimír Kotrch, předseda představenstva, tel. č. 383 321 445 

Odpovědný geodet: Ing. František Lebeda tel. č. 777/328 008 

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání 
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení 
stavebního deníku 
Osoba pověřená vedením stavby: František Blatský, tel. č. 602/145267 

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Filip Vojíř, tel. č. 724/059730 
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Libor Chaluš, vedoucí přípravy, tel. č. 602/458 360 

(dále též "oprávnění zástupci zhotovitele") 

2. Předmět 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDUOREG/771/16 
ze dne 14. 09. 2016 s názvem "Oprava komunikací SFDI 2016 - druhá část - část 6, okres 
Strakonice"," a to formou tohoto dodatku. 
2. Důvodem změny je oprava zřejmé nesprávnosti vzniklé při písemném vyhotovení smlouvy o 
dílo. Při průběžné kontrole souladu uzavřených smluv se zadávacími podmínkami a dalších 
dokladů z průběhu stavby bylo zjištěno, že při uzavírání smlouvy došlo k administrativní chybě 
ohledně doby plnění, která neodpovídá zadávacím podmínkám a návrhu smlouvy o dílo 
předloženém zhotovitelem v nabídce. 

3. Změnová ustanovení 

Tímto dodatkem se nahrazuje čl. 111. odst. 1, písm. b) smlouvy s názvem "Doba plnění," který 
nově zní: 

111. Doba plnění 

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto: 

b) Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla (protokolární předání a 
převzetí řádně dokončeného díla): do 40 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště. 

Lhůta podle písm. a) a b) počíná běžet dnem následujícím po skutečnosti rozhodné pro její 
počátek. 

4. Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
3. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení 
obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel. 
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4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje
údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník.
6. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1157/2016/RK-100

ze dne 31. 10. 2016.

V českých Budějovicích dne
z a o b j e d n a t e I e:

- 7 -11- 2016 V Sousedovicích, dne
za z h o t o v i t e 1· e:

Vladimír Kotrch

.. 7-11- 2016

předseda předst enstva
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