
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo 0258/2018

uzavřené dne 17. 04. 2018
ve smyslu ustanovení  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění 
(dále jen „Dodatek č. 1“)
mezi níže uvedenými stranami

I.
Smluvní strany
1. Objednatel:		Město Kopřivnice
Sídlo:			Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupen:		Mgr. Jiřím Štěpánem, vedoucím odboru rozvoje města
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
                                    	Mgr. Jiří Štěpán – vedoucí odboru rozvoje města
				tel. 556 879 650                                                 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Ing. Jitka Pechová, referent oddělení investic
tel. 556 879 661    
IČ:				002 98 077 
DIČ:			CZ 002 98 077
Bankovní spojení:        	xxx
Číslo účtu:                    	xxx
Telefon:			xxx
IDDS: 			42bb7zg

(dále jen „objednatel“)

2. 	Zhotovitel: 	EPROM, s.r.o.
	Sídlo:	Lubina 50, 742 21 Kopřivnice
	Zastoupen:	Martinem Bednaříkem, jednatelem
	kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxx 
				xxx
	kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
				   xxx
				
	IČ:                                	62305646
 DIČ:	CZ62305646			
	Bankovní spojení:	xxx	
	Číslo účtu:	xxx		
		zapsán v OR:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7763	

	(dále jen „zhotovitel“)




II.
Preambule
1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 04. 2018 Smlouvu o dílo č. 0258/2018 (dále jen „Smlouva“) na realizaci díla „Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích – instalace elektronického zabezpečovacího systému PZS a kamerového systému CCTV“ v rozsahu technické a cenové specifikace, jež je přílohou uzavřené Smlouvy. Termín plnění byl sjednán do 15. 06. 2018. Objednatel se výše uvedenou Smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2.  Vzhledem ke skutečnostem, že:
a. zhotovitel nemůže z důvodů na straně objednatele provést dílo v uvedeném termínu (souběžně probíhající práce jiného zhotovitele uvedeného v čl. III odst. 6 Smlouvy nebyly dokončeny v předpokládaném termínu),
b. objednatel požaduje po zhotoviteli provést dodatečné práce nad rámec rozsahu díla sjednaného smlouvou 
(v souvislosti s rozšířením rozsahu předmětu díla sjednaného Smlouvou dojde ke zvýšení ceny díla o 3.289,00 Kč bez DPH),   
se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0258/2018 ze dne 17. 04. 2018.


III.
 Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. V. Termín plnění. Termín plnění bude na základě tohoto Dodatku č. 1 změněn, resp. prodloužen v souladu s ustanovením čl. V odst. 1 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. V. Termín plnění odst. 1, který upravuje dobu provedení díla a to tak, že jej nahrazují novým ustanovením, které jako celek zní následovně:
Článek V. odst. 1
Práce na realizaci díla byly započaty předáním staveniště zápisem do stavebního deníku.
Zhotovitel provede a předá dílo v rozsahu Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez vad a nedodělků do 17. 07. 2018.
V případě, že dílo dle Smlouvy a Dodatku č. 1 nebude možné z důvodů na straně objednatele provést včas (zejména z důvodu souběžně probíhajících prací ostatních zhotovitelů uvedených v čl. III odst. 6 smlouvy), prodlouží se termín plnění o dobu, o kterou nemohl zhotovitel dílo provádět.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. III. Předmět smlouvy. Rozsah předmětu smlouvy se na základě tohoto Dodatku č. 1 upravuje o dodatečné práce dle položkového rozpočtu cenové nabídky, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena díla odst. 1 Smlouvy, který upravuje cenu za dílo, a to následovně:
Článek VI odst. 1 
Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran dle cenových nabídek č. 17NA00010 ze dne 22. 11. 2017 a č. 18NA00002 ze dne 04. 01. 2018, které jsou přílohou Smlouvy a cenové nabídky č.18NA00018 ze dne 21. 05. 2018, která je přílohou tohoto Dodatku č. 1, jako cena pevná, nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla. 
Cena díla celkem dle Smlouvy bez DPH	130.133,00 Kč
Vícepráce celkem bez DPH	3.289,00 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	133.422,00 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH	161.440,62 Kč

XVII.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která jej podepíše jako druhá. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 0258/2018 ze dne 17. 04. 2018 zůstávají v platnosti v plném rozsahu a nemění se.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha: 
č. 1 - Cenová nabídka č. 18NA00018 ze dne 21. 05. 2018


V Kopřivnici dne 14. 06. 2018			V Kopřivnici dne 14. 06. 2018
Za objednatele:					Za zhotovitele: 

………………………………… 			 ………………………………………
Mgr. Jiří Štěpán 				         	Martin Bednařík 	 
vedoucí odboru rozvoje města			jednatel
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