Dodatek ¢.1 smlouvy o vyrobé drivi na OM harvestorovou
technologii ¢. 7751/2017/3/2018

Vyroba dreva na OM harvestorovou technologii, Kalamitni tézba, I. Q 2018, LS

Horni Plana, Divize Horni Plana

uzavrena nize uvedeného dne, mésice a roku podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik (dale

Objednatel:
Nazev:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Zapis v obchodnim rejstriku:

Adresa:

Zastoupena:

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

Osoba opravnéna k jednani:
Telefon/fax:

E-mail:

a

Zhotovitel:
Nazev:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Zapis v obchodnim rejstriku:

Zastoupeny:

Bankovni spojeni:

Cislo Gctu:

Osoba opravnéna k jednani:
Telefon/fax:

E-mail:

jen ,,Obcansky zakonik*)

mezi smluvnimi stranami

Vojenské lesy a statky CR, s.p.

Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
00000205

C€Z00000205

u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize
Jiraskova 150, 382 26 Horni Plana
reditelem divize Divize Horni Plana, Ing. Petr Kral

Kopf Vaclav & Jiri, s,r,o,

Spidrova 58, 38501 Vimperk

28116071

C2282vll6071

KS v Ceskych Budéjovicich, oddil C, vlozka 18108
Vaclav Kopf

Vaclav Kopf

1. Predmétem dodatku ¢. 1 vySe uvedené smlouvy je prodlouzeni predmétu plnéni (Casti
predmétu plnéni) verejné zakazky.

2. Smluvni strany se dohodly na prodlouzeni terminu dokonceni praci smlouvy do 30.6.2018.
Predmétem prodlouZeni plnéni vyroby drivi na lokalitu OM je cca 4000 m3 klestu.

3. Duavodem prodlouzZeni terminu plnéni bylo nedokonceni vyroby kalamitni téZby v predmétném

obdobi.

4. Smluvni strany svymi podpisy potvrzuji, Ze jsou s dodatkem ¢.1 Smlouvy seznameny, a ze tento
uzaviraji nikoliv v tisni a za napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz téchto skutecnosti
pripojuji podpisy svych statutarnich zastupcu.

V Horni Plané

Ing. Petr Kral

reditel divize

dne 19.6.2018

V Horni Plané dne 5.6.2018

Véaclav Kopf





