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Příloha č. 1 – Časový harmonogram projektu 

Harmonogram projektu  

  

FÁZE 1: ZAHÁJENÍ 5. 6. 2018  

FÁZE 2: PŘÍPRAVA 5. 6. 2018 – 21. 6. 2018 

Sběr informací o stávající a vyžadované konfiguraci  

Analýza a návrh  

Mílník - Koncept řešení je schválen  

FÁZE 3: ZAVEDENÍ 25. 6. 2018 - 30. 7. 2018 

Centralizace úložiště s využitím BranchCache pro cachování obsahu 

na jednotlivých budovách   

Případně využití Azure File Sync pro zjednodušení záloh a šetření 

místa na disku serveru 

 

Dokončení sjednocení Active Directory napříč budovami školy pro 

plnou podporu funkcionality SkolniLogin.cz 
 

Nastavení skupinových politik pro počítače s Windows 10  

Aktualizace, nasazení aplikací, bezpečnost atd.  

Nahrazení stávajícího logon skriptu skupinovými politikami   

Příprava image pro centralizovanou instalaci Windows 10 po celé 

škole. Přidání Office a dalších vlastních aplikací jako volitelnou / 

povinnou součást instalace OS 

 

Instalace Windows 10 na počítače po celé škole  

FÁZE 4: PŘECHOD NA NOVÝ SYSTÉM 30. 7. 2018 – 1. 8. 2018 

Školení správce  

FÁZE 5: ZAHÁJENÍ PROVOZU 1. 8. 2018 

Milník – Zahájení provozu  

 


