


I. 

Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel nemá zájem realizovat část plnění dle Smlouvy o dílo
č. 201709/1 ze dne 25. 10. 2017 - konkrétně se jedná o stavební objekt 5002 - Rekonstrukce VO
Liberk, dohodly se smluvní strany na ukončeni této části plnění smlouvy. 

Zároveň je předmětem tohoto dodatku úprava ceny za stavební objekt 5001 - Rekonstrukce VO
Hláska. 

Vzhledem k výše uvedených důvodům dochází k úpravě ceny v čl. 4. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY
PRO ZM�NU SJEDNANÉ CENY, odst. 4.1 Smlouvy o dílo č. 201709/1 ze dne 25. 10.2017, a to takto: 

4.1 Výše sjednané ceny 

Cena díla celkem bez DPH k 25. 10.2017:
Samostatně DPH 
Cena díla vč. DPH k 25. 10. 2017: 

Dodatek č. 2: nerealizace 5002 - Rekonstrukce VO Liberk
méně práce 5001 
více práce 5002 

Cena díla celkem bez DPH dle Dodatku č. 2
Samostatně DPH 
Cena díla vč. DPH dle Dodatku č. 2 

li. 

1 299 196,00 Kč
272 831,16 Kč 
1 572 027,16 Kč 

• 758 459,38 Kč bez DPH
• 10 297,84 Kč bez DPH 
+ 13 640,10 Kč bez DPH

544 078,88 Kč
114 256,56 Kč 
658 335,44 Kč 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 201709/1 ze dne 25. 10. 2017 zůstávají beze změny.

Ill. 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží
po dvou vyhotoveních. 

Uzavřeni tohoto Dodatku schválil starosta obce Liberk na základě svého pověření Zastupitelstvem
b L.b k · y d //S ' 'lo--1i o ce I er usnesemm 'ii?{i::fij?ť} ne ........ ·...... 

IV. 

Smluvní strany prohlašují, že ujednáni v tomto Dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou
jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. 

Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy. 

V Rychnově nad Kněžnou, dne (f .... 2018 V Liberku, dne !.:.:.( .. 2018 

za Zhotovitele 
Ing. Eduard Paulík
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za Objednatef .' � 
Jiří Šimerda, starosta obce


