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Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	NoMaTex - Nové materiály, technologie a textilní elektronické prvky pro oblast smart textilií

Ev.č.:	FV30051


Etapy řešení:

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy a stručný přehled činnosti
v etapě
	Zajištění řešení etap
(organizace)
	Termín
ukončení
etapy

	rok 2018

	1.
	Výzkum a vývoj lineárních senzorových 
a vodivých textilií pro elektronické textilní prvky
	
	09/2020

	1.1
	Návrh skladby speciálních typů vodivých 
a senzorových přízí a nití
	VÚB
	

	1.2
	Návrh technologie výroby speciálních typů přízí a nití pro tenzometrické senzory
	VÚB
	

	1.3
	Návrh technologie výroby speciálních typů vodivých nití pro anténní prvky, pasivní součástky a propojovací struktury
	VÚB
	

	1.4
	Realizace vzorků speciálních typů přízí a nití
	VÚB
	

	1.5
	Hodnocení fyzikálně – mechanických 
a elektrických vlastností přízí a nití
	ZČU/TZÚ
	

	1.6
	Pilotní ověření zpracovatelnosti nových druhů senzorových a vodivých nití a přízí do plošných textilií
	VÚB
	

	1.7
	Optimalizace sledovaných parametrů 
	VÚB/ZČU
	

	2.
	Výzkum a vývoj elektronických textilních prvků realizovaných na základě plošných textilií
	
	12/2020

	2.1
	Návrhy elektronických prvků – vyšívané
a pletené antény, pružné vodivé propojovací stuhy, pasivní součástky, plošné tlakové senzory
	ZČU
	

	2.2
	Řešení technologie výroby elektricky vodivých textilních prvků, specifikace technicko- technologických parametrů, návrh technologie výroby
	VÚB/ZČU
	

	2.3
	Realizace vzorků, prvků a senzorů na bázi nových typů přízí a nití 
	VÚB
	

	2.4
	Ověření fyz. parametrů a hodnocení vlivu údržby a mech. namáhání na změny el. vlastností řešených prvků a senzorů
	ZČU/TZÚ/VÚB
	

	2.5
	Optimalizace textilních výrobních postupů
na základě sledovaných parametrů
	VÚB/ZČU
	

	6.
	Řízení projektu a komercializace 
	
	12/2021

	6.1
	Řízení projektu, které bude zahrnovat zejména organizaci schůzek rady projektu, technická jednání, kontrolu milníků a výstupů projektu 
a přípravu podkladů pro každoroční finanční audit
	VÚB
	

	6.2
	Vykazování výsledků a komercializace výstupu projektu: vypracování průběžných zpráv, příprava funkční ch vzorků, ochrana duševního vlastnictví, diseminace výsledků, komercializaci výstupů, zajištění publicity výsledků projektu
	VÚB/ZČU/TZÚ
	

	rok 2019

	1.
	Výzkum a vývoj lineárních senzorových a vodivých textilií pro elektronické textilní prvky
	
	09/2020

	1.1
	Návrh skladby speciálních typů vodivých 
a senzorových přízí a nití
	VÚB
	

	1.2
	Návrh technologie výroby speciálních typů přízí a nití pro tenzometrické senzory
	VÚB
	

	1.3
	Návrh technologie výroby speciálních typů vodivých nití pro anténní prvky, pasivní součástky a propojovací struktury
	VÚB
	

	1.4
	Realizace vzorků speciálních typů přízí a nití
	VÚB
	

	1.5
	Hodnocení fyzikálně – mechanických 
a elektrických vlastností přízí a nití
	ZČU/TZÚ
	

	1.6
	Pilotní ověření zpracovatelnosti nových druhů senzorových a vodivých nití a přízí do plošných textilií
	VÚB
	

	1.7
	Optimalizace sledovaných parametrů 
	VÚB/ZČU
	

	2.
	Výzkum a vývoj elektronických textilních prvků realizovaných na základě plošných textilií
	
	12/2020

	2.1
	Návrhy elektronických prvků – vyšívané
a pletené antény, pružné vodivé propojovací stuhy, pasivní součástky, plošné tlakové senzory
	ZČU
	

	2.2
	Řešení technologie výroby elektricky vodivých textilních prvků, specifikace technicko- technologických parametrů, návrh technologie výroby
	VÚB/ZČU
	

	2.3
	Realizace vzorků, prvků a senzorů na bázi nových typů přízí a nití 
	VÚB
	

	2.4
	Ověření fyz. parametrů a hodnocení vlivu údržby a mech. namáhání na změny el. vlastností řešených prvků a senzorů
	ZČU/TZÚ/VÚB
	

	2.5
	Optimalizace textilních výrobních postupů
na základě sledovaných parametrů
	VÚB/ZČU
	

	3.
	Kontaktování a integrace textilních elektronických prvků
	
	06/2021

	3.1
	Výzkum a návrh způsobu kontaktování textilních elektronických prvků vykazující vysokou spolehlivost a kompatibilitu s textilními výrobními postupy
	ZČU
	

	3.2
	Řešení technologie kontaktů s důrazem na metody krimpování, lepení a prošívání tzv. interposerů
	ZČU/VÚB
	

	3.3
	Realizace elektricky vodivých prvků a senzorů s připravenými kontakty
	VÚB/ZČU
	

	3.4
	Ověření el. parametrů a hodnocení vlivu údržby a mech. namáhání na změny el. vlastností kontaktních struktur na textilních prvcích
	ZČU/TZÚ/VÚB
	

	3.5
	Optimalizace technologických parametrů realizovaných kontaktů
	ZČU/VÚB
	

	6.
	Řízení projektu a komercializace 
	
	12/2021

	6.1
	Řízení projektu, které bude zahrnovat zejména organizaci schůzek rady projektu, technická jednání, kontrolu milníků a výstupů projektu 
a přípravu podkladů pro každoroční finanční audit
	VÚB
	

	6.2
	Vykazování výsledků a komercializace výstupu projektu: vypracování průběžných zpráv, příprava funkční ch vzorků, ochrana duševního vlastnictví, diseminace výsledků, komercializaci výstupů, zajištění publicity výsledků projektu
	VÚB/ZČU/TZÚ
	

	
	rok 2020
	
	

	1.
	Výzkum a vývoj lineárních senzorových 
a vodivých textilií pro elektronické textilní prvky
	
	09/2020

	1.1
	Návrh skladby speciálních typů vodivých 
a senzorových přízí a nití
	VÚB
	

	1.2
	Návrh technologie výroby speciálních typů přízí a nití pro tenzometrické senzory
	VÚB
	

	1.3
	Návrh technologie výroby speciálních typů vodivých nití pro anténní prvky, pasivní součástky a propojovací struktury
	VÚB
	

	1.4
	Realizace vzorků speciálních typů přízí a nití
	VÚB
	

	1.5
	Hodnocení fyzikálně – mechanických 
a elektrických vlastností přízí a nití
	ZČU/TZÚ
	

	1.6
	Pilotní ověření zpracovatelnosti nových druhů senzorových a vodivých nití a přízí do plošných textilií
	VÚB
	

	1.7
	Optimalizace sledovaných parametrů 
	VÚB/ZČU
	

	2.
	Výzkum a vývoj elektronických textilních prvků realizovaných na základě plošných textilií
	
	12/2020

	2.1
	Návrhy elektronických prvků – vyšívané
a pletené antény, pružné vodivé propojovací stuhy, pasivní součástky, plošné tlakové senzory
	ZČU
	

	2.2
	Řešení technologie výroby elektricky vodivých textilních prvků, specifikace technicko- technologických parametrů, návrh technologie výroby
	VÚB/ZČU
	

	2.3
	Realizace vzorků, prvků a senzorů na bázi nových typů přízí a nití 
	VÚB
	

	2.4
	Ověření fyz. parametrů a hodnocení vlivu údržby a mech. namáhání na změny el. vlastností řešených prvků a senzorů
	ZČU/TZÚ/VÚB
	

	2.5
	Optimalizace textilních výrobních postupů
na základě sledovaných parametrů
	VÚB/ZČU
	

	3.
	Kontaktování a integrace textilních elektronických prvků
	
	06/2021

	3.1
	Výzkum a návrh způsobu kontaktování textilních elektronických prvků vykazující vysokou spolehlivost a kompatibilitu s textilními výrobními postupy
	ZČU
	

	3.2
	Řešení technologie kontaktů s důrazem na metody krimpování, lepení a prošívání tzv. interposerů
	ZČU/VÚB
	

	3.3
	Realizace elektricky vodivých prvků a senzorů s připravenými kontakty
	VÚB/ZČU
	

	3.4
	Ověření el. parametrů a hodnocení vlivu údržby a mech. namáhání na změny el. vlastností kontaktních struktur na textilních prvcích
	ZČU/TZÚ/VÚB
	

	3.5
	Optimalizace technologických parametrů realizovaných kontaktů
	ZČU/VÚB
	

	4.
	Nové testovací metody a hodnocení vybraných vlastností elektricky vodivých textilních prvků, kontrolní systém pro sledování technologie výroby a kvality výrobků
	
	12/2021

	4.1
	Analýza, výběr a vývoj metod pro testování el.
 a mech. vlastností elektronických textilních prvků
	TZÚ/ZČU
	

	4.2
	Vypracování systému vstupní, mezioperační
a výstupní kontroly včetně monitorování vzniku závad pro technologii výroby senzorových nití
	TZÚ/VÚB
	

	4.3
	Hodnocení a testování vlastností vyvíjených prvků dle platných norem a metodik. Klíčovými zkouškami budou testy:1) fyz.-mech. vlastností (tah, oděr), 2) funkčnost po údržbě (praní, žehlení, chemické čištění), 3) hořlavosti, 
4) el. vlastností (EMC, měření Z, R, L, C, parametry antén
	TZÚ/VÚB/ZČU
	

	4.4
	Verifikace implementovaných kontrolních systémů
	TZÚ/VÚB
	

	5.
	Ověření technologických postupů výroby textilních elektronických prvků v podmínkách průmyslové výroby 
	
	12/2021

	5.1
	Definování optimálních výrobních postupů pro realizaci el. textilních prvků v průmyslové výrobě 
	VÚB/TZÚ/ZČU
	

	5.2
	Detailní specifikace parametrů vstupních materiálů pro dosažení konkrétních parametrů finálních výrobků
	VÚB/ZČU
	

	5.3
	Pilotní ověření technologických postupů výrobních procesů. Pilotní ověření výroby.
	VÚB
	

	5.4
	Vypracování technicko – technologické dokumentace pro ověřenou technologii
	VÚB/TZÚ/ZČU
	

	5.5
	Vypracování technické dokumentace 
pro realizaci výroby el. textilních prvků v podmínkách sériové výroby
	VÚB/TZÚ
	

	6.
	Řízení projektu a komercializace 
	
	12/2021

	6.1
	Řízení projektu, které bude zahrnovat zejména organizaci schůzek rady projektu, technická jednání, kontrolu milníků a výstupů projektu 
a přípravu podkladů pro každoroční finanční audit
	VÚB
	

	6.2
	Vykazování výsledků a komercializace výstupu projektu: vypracování průběžných zpráv, příprava funkční ch vzorků, ochrana duševního vlastnictví, diseminace výsledků, komercializaci výstupů, zajištění publicity výsledků projektu
	VÚB/ZČU/TZÚ
	

	
	rok 2021
	
	

	3.
	Kontaktování a integrace textilních elektronických prvků
	
	06/2021

	3.1
	Výzkum a návrh způsobu kontaktování textilních elektronických prvků vykazující vysokou spolehlivost a kompatibilitu s textilními výrobními postupy
	ZČU
	

	3.2
	Řešení technologie kontaktů s důrazem 
na metody krimpování, lepení a prošívání tzv. interposerů
	ZČU/VÚB
	

	3.3
	Realizace elektricky vodivých prvků a senzorů s připravenými kontakty
	VÚB/ZČU
	

	3.4
	Ověření el. parametrů a hodnocení vlivu údržby
a mech. namáhání na změny el. vlastností kontaktních struktur na textilních prvcích
	ZČU/TZÚ/VÚB
	

	3.5
	Optimalizace technologických parametrů realizovaných kontaktů
	ZČU/VÚB
	

	5.
	Ověření technologických postupů výroby textilních elektronických prvků v podmínkách průmyslové výroby 
	
	12/2021

	5.1
	Definování optimálních výrobních postupů pro realizaci el. textilních prvků v průmyslové výrobě 
	VÚB/TZÚ/ZČU
	

	5.2
	Detailní specifikace parametrů vstupních materiálů pro dosažení konkrétních parametrů finálních výrobků
	VÚB/ZČU
	

	5.3
	Pilotní ověření technologických postupů výrobních procesů. Pilotní ověření výroby.
	VÚB
	

	5.4
	Vypracování technicko – technologické dokumentace pro ověřenou technologii
	VÚB/TZÚ/ZČU
	

	5.5
	Vypracování technické dokumentace 
pro realizaci výroby el. textilních prvků v podmínkách sériové výroby
	VÚB/TZÚ
	

	6.
	Řízení projektu a komercializace 
	
	12/2021

	6.1
	Řízení projektu, které bude zahrnovat zejména organizaci schůzek rady projektu, technická jednání, kontrolu milníků a výstupů projektu 
a přípravu podkladů pro každoroční finanční audit
	VÚB
	

	6.2
	Vykazování výsledků a komercializace výstupu projektu: vypracování průběžných zpráv, příprava funkční ch vzorků, ochrana duševního vlastnictví, diseminace výsledků, komercializaci výstupů, zajištění publicity výsledků projektu
	VÚB/ZČU/TZÚ
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