
Příloha č. 2 SOD

9. 7. 2018 10.7.-11.7. 12.7.- 14.7. 16.7. - 20.7. 23.7. - 25.7. 26.7. 27.7. 30.7. 31.7. 9.8. 9.8.2018

Převzetí staveniště

Příprava na montáž kabeláže

Příprava kabelových tras

Instalace kabelových rozvodů

Zaklopení kabelových tras

Dokončení montážních prací

Ukončení kabeláže, zapojení v rozvaděči

Individuální zkoušky systémů

Školení pracovníků uživatele

Zpracování dokumentace pro předání díla

Předání dokladové části

Předání kompletního díla objednateli

Vysvětlivky:

◘ = uzlový bod 

DEFINICE ČINNOSTÍ 

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Název zakázky: "Kamerový systém v budově Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373"

REALIZAČNÍ DOBA VÝSTAVBY


