
HARMONOGRAM PRACÍ- IZ "KS Ústí nad Labem- oprava průjezdu a přilehlých komunikací KS v Ústí nad Labem" 

tiNNOST PROSTOR 
ODHADOVANÝ ~ o DATUM 

I 
DATUM 

POZNAMKA 
TERMfN (DNY) ::::> c( z 

ZAHÁJENf UKONtENf ll) c( 

podpis smlouvy 26.5.2018 předpokládaný termín 

předání staveniště 34 26.5.2018 29.6.2018 
realizace prací první část - reprofilace schodiště 9 177 29.6.2018 8.7.2018 pevně stanovený, nepřekročitelný termín 

realizace první části - položení povrchové vrstvy 60 8.7.2018 6.9.2018 
zahájení prací druhé části -nájezd pro invalidy 60 6.9.2018 5.11.2018 předpokládaný termín říjen , listopad - po odstranění lešení z fasády budovy 

realizace instalace nájezdu pro invalidy 14 5.11.2018 19.11.2018 

předání díla 1 1 19.11.2018 20.11.2018 

odstranění zařízení staveniště 2 2 20.11.2018 22.11.2018 

CELKEM PO~ET DNŮ REALIZACE (odhad) 180 DNŮ 
6,00 M~sfcu 




