
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

DODATEK Č.1
SMLOUVY o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291471
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha - starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Marcela Uherková
Tel, : 572 525 278, mobil: +420 606 318 863
E-mail: marcela.uherkovaíS)mesto-uh.cz
(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o.
Sídlo: Panská 25, 686 04 Kunovice
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57602,
IČ: 28269314
DIČ: CZ28269314
Bankovní ústav: SBERBANK a.s.
Číslo účtu: 4200426274/6800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Pavka 
Tel.: 777 959 820
E-mail: opavka@vanto.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Obdržálek
Tel.: 734 472 851
E-mail: info@vanto.cz
Sídlo Panská 25, 686 04 Kunovice
(dále jen „Zhotovitel")

Článek I.
Úvodni ujednáni

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo s názvem: „ZATEPLENÍ BD ŠTĚPNICE Č.p. 1059“ uzavřené 
mezi smluvními stranami dne 17.1.2018 (dále jen „Smlouva o dílo"), konkrétně v souladu s obchodními 
podmínkami pro zhotovení stavby, článkem 22 Změna smlouvy, odst. 22.1 uzavírají smluvní strany po vzájemné 
dohodě tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu 
k realizaci stavby.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu smlouvy a sjednané ceny o vícepráce a méněpráce, 
které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné 
pro řádné provedení díla.
Rozsah předmětu smlouvy je měněn v důsledku zjištění, jež se projevily v průběhu realizace díla.
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Rozsah požadovaných víceprací a méně prací je blíže specifikován ve změnovém listu č. 1 a položkovém 
rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1, který byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo následovně:

A) V článku 4. „CENA DÍLA“ se odst. 4.4 uprav! o souhrnnou částku víceprací a méněprací, to 
v následujícím znění;

Cenová úprava dle Dodatku č. 1:
Navýšení ceny díla bez DPH 

- DPH 15%
Navýšení ceny díla vč. DPH

38 197,90 Kč 
5 729,69 Kč 

43 927,59 Kč

Cena díla bez DPH dle SoD:

4.4. Způsobilé a nezpůsobilé výdaje za stavbu celkem:

4.4.1. Cena díla bez DPH dle SoD a dodatku č. 1
4.4.2. Výše DPH 15 %
4.4.3. Cena díla včetně DPH dle SoD a dodatku č. 1

2 419 006,90 Kč

2 457 204,80 Kč 
368 580,72 Kč 

2 825 785,52 Kč

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po 
jejich podpisu dvě vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, který zachycuje je 
skutečnou a svobodnou vůli, a jsou si vědomy povinností jim z něho plynoucích. Na důkaz toho připojují své 
podpisy pod text tohoto dodatku.
Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské 
Hradiště č. 1180/72/RM/2017.

V Uherském Hradišti dne V Kunovicích dne A / ^^ ■ G -

Za Objednatele; Za Zhotovitele: Mgr.Ondřej Pavka, jednatel

Přílohy:
- Položkový rozpočet
- Změnový list č. 1



Změnový list č. 1

Akce: „ Zateplení BD Štěpnice 1059 “

Smlouva o dílo ze dne 17.1.2018

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 úherské Hradiště

zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marcela Uherková.

Zhotovitel: STAVBY VANTO s.r.o.
Panská 25, 686 04 Kunovice

zastoupen: Mgr. Ondřej Pavka
IČ: 28269314
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Obdržálek

Projektant / AD: Ing. Martin Vítek
Chylická 136, 687 22 Ostrožská Nová Ves

zastoupen: Ing. Martin Vítek
IČ: 74100297
Výkonem AD byl pověřen: Ing. Martin Vítek

TDO Ing. František Talák
Palackého nám. 231,686 01 Uherské Hradiště

Ostatní účastníci

Cena díla
Celkové náklady akce: 2 419 006,90 Kč bez DPH

1, Objekt a oddíl stavby:
02 Zateplení BD Štěpnice 1059

1 Zemní práce 
62 Úpravy povrchů vnějších
96 Bourání konstrukcí + D96 přesuny suti a vybouraných hmot 

764 Klempířské konstrukce 
767 Zámečnické konstrukce 
799 Ostatní 
M21 Elektromontáže 
OIN Zábor za plochy

2. Popis změny:
1 Zemní práce - z důvodu zvýšení obrubníků okapového chodníku bylo nutno dosypat část plochy 
zeminou včetně osetí travním semenem.
62 Úpravy povrchů vnějších z důvodu snížení soklové částí a zvýšení výšky okapového chodníku 
nedošlo k provedení omítky soklové části.
96 Bourání konstrukcí + D96 přesuny suti a vybouraných hmot - při bourání okapového chodníku bylo 
zjištěno, že byl proveden ve dvou vrstvách větší tloušťky než uvažovala PD. Z toho důvodu se 
navýšily bourací práce a s tím i oddíl D96 přesuny suti a vybouraných hmot 
764 Klempířské konstrukce - došlo k odpočtu 4ks chrliče, jelikož balkony byly opatřeny okapnicí.



767 Zámečnické konstrukce - vzhledem k vybourání schodu a vybetonování nového před domem 
1059 byl osazen nový rošt 90*40cm.
799 Ostatní - došlo ke konstrukční změně provedení lodžií odbouráním soklu a provedením okapnice 
s úpravou uchycení zábradlí, doplnění el. zámku do vstupních dveří a dobetonování mezery na 
schodišti.
M21 Elektromontáže - vzhledem ke zjištěnému stavu podzemí části zemnící soustavy (zkorodovaná 
ocel - kulatina) a naměřeným nevyhovujícím hodnotám zemního odporu byly dohodnuty následující 
úpravy na čtyřech svodech: osazeni zemnicích tyči a vzájemné propojení těchto svodů (dva a dva 
svody) zemnícím páskem.
OIN zábor plochy

3. Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno
3.1. položka

1 Zemní práce 
62 Úpravy povrchů vnějších 
96 Bourání konstrukcí +

D96 Přesuny suti a vybouraný 
764 Klempířské konstrukce 
767 Zámečnické konstrukce 
799 Ostatní 
M21 Elektromontáže 
OIN Zábor za plochy

kontrolní den číslo: ze dne: číslo bodu
KD č.1 9.4.2018 Č.8
KD č.1 9.4.2018 Č.7

hmot KDč.1 9.4.2018 Č.6
KD Č.3 23.4.2018 Č.2
KD Č.9 11.6.2018 č.1

KD č.9 4.6.2018 č.8/1

4. Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

Cenová nabídka zpracovaná firmou STAVBY VANTO s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice 
Obsah cenové nabídky:

Dodávka stav. prací Cena bez DPH 38 197,90 Kč 
Celkem vč. DPH 43 927,59 Kč

DPH 15% 5 729,69 Kč

5. Rekapitulace nákladů:

Cena díla bez DPH dle SoD 2 419 006,90 Kč bez DPH 
Cena díla bez DPH dle SoD, dodatku č. 1 činí 2 457 204,80 Kč

Náklady dle tohoto změnového listu
vícepráce činí +64 429,90 Kč bez DPH
méněpráce činí - 26 232,- Kč bez DPH

Celkové vícepráce po přepočtu dle přiloženého rozpočtu v celkové výši činí 
Cena víceprací bez DPH 38 197,90 Kč
Cena víceprací vč. 15% DPH 43 927,59 Kč

Celkem požadované vícepráce 38 197,90 Kč bez DPH, což 
činí 1,57 %
z původní ceny díla ve výši 2 419 006,90 Kč bez DPH. 
Součet hodnot změn 90 661,90 Kč bez DPH, 
což činí 3,75 %
z původní ceny díla ve výši 2 419 006,90 Kč bez DPH.



6. Závěr;

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí/ nesouhlasí z důvodu.

V Uherském Hradišti dne

Ing.František Talák 
TDI

Město Uherské Hradiště 
objednatel

Ing.Martin Vítek 
projektant

STAVBY VANTO s.r.o. 
zhotovitel
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Položkový rozpočet stavby

stavba; 1022 Snížení energetické náročnosti bytového domu

Objekt: 01 ZATEPLENÍ ŠTĚPNICE čp. 1059 , UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Rozpočet: 01 VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 291471

686 01
Masarykovo náměstí 19 
Uherské Hradiště

DIČ: CZ00291471

Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o. IČO: 28269314

Panská 25
68604 Kunovice

DIČ: CZ28269314

Vypracoval:

Rozpis ceny Dodávka Montáž Celkem

HSV 600,00 31 260,40 31 860,40

PSV 0,00 20 988,00 20 988,00

MON 2 785,50 5 064,00 7 849,50

Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00

Ostatní náklady -5 000,00 -17 500,00 -22 500,00

Celkem -1 614,50 39 812,40 38 197,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 38 197,90 CZK

Snížená DPH 15 % 5 729,69 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 43 927,59 CZK

v Kunovice dne

Mgr.Ondřej Pavka
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Položkový rozpočet stavby

stavba: 1022 Snížení energetické náročností bytového domu

Objekt: 01 ZATEPLENÍ ŠTĚPNICE čp. 1059 , UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Rozpočet: 01 VÍCEPRÁCE

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 291471

686 01
Masarykovo náměstí 19 
Uherské Hradiště

DIČ: CZ00291471

Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o. IČO: 28269314

Panská 25
68604 Kunovice

DIČ: CZ28269314

Vypracoval:

Rozpis ceny Dodávka Montáž Celkem

HSV 600,00 34 020,40 34 620,40

PSV 0,00 21 960,00 21 960,00

MON 2 785,50 5 064,00 7 849,50

Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00

Ostatní náklady

Celkem 3 385,50 61 044,40 64 429,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 64 429,90 CZK

Snížená DPH 15 % 9 664,49 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 74 094,39 CZK

v Kunovice dne

Mgr.Ondřej Pavka
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem %

1 Zemní práce HSV 600,00 13 258,80 13 858,80 22

96 Bourání konstrukcí HSV 0,00 11 194,00 11 194,00 17

767 Konstrukce zámečnické PSV 0,00 1 950,00 1 950,00 3

799 Ostatní PSV 0,00 20 010,00 20 010,00 31

M21 Elektromontáže MON 2 785,50 5 064,00 7 849,50 12

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 0,00 9 567,60 9 567,60 15

Cena celkem 3 385,50 61 044,40 64 429,90 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet
1022 Snížení energetické náročnosti bytového domu

01 ZATEPLENÍ ŠTĚPNICE čp. 1059 , UHERSKÉ HRADIŠTĚ

01 VÍCEPRÁCE

Dodávka Montáž
P.C, čisto poksžky Název položky MJ množství cenařMJ Celkem Dodávka ce!k. Montáž celk.
DII; 1 Zemni práce 13 858,80 600,00 13 258.80

1:181300010 Rozprostřeni cwnice v rovině tkíušťka do 15 cm, dovoz
omice ze vzdálenosti 5Km. os«i trávou

m2 120,00000 115,49 13 858.80| 5.x 6X,X 110,49 13 258,80

vex-lnt; pítíSlilUÍ Í^!7IQ!

DII: 96 Bourání konstrukci 11 194,00 0,00 11 194,00
3 966R Vybourám betonového potéru na batkoné ks 4.00000 856.CK) 3 424.x o.x o.x 8X.X 3 424.x
4;96R Bouiáni základů z betonu prostého okapový chodník m3 2,80X0 2 775,00 7 770.Xi 0,X ox 2 775.00 7 770X

DII: 767 Konstrukce zámečnické 1 950.00 0,00 1 950,00
6i767R D+M roštu 9Q’40cm ks 1,00000 1 950.00 1 950,X o.x o.x 1 9X,X 1 9X,00

DII: 799 Ostatní 20 010.00 0.00 20 010,00
7;84R Úprava balkonu ídobetortování. armatury, bednéní, vrtáni) soubor 4.00000 3 650,00 14 6X.X 0,00 o.x 3 6XX 14 6X,X

8.955R ;Do{>etonováni podesty ♦ armatura + bedněni ks 1,00000 2X0.00 2 950.x o.x o.x 2 960,X 2X0X
9;959R Vybetonováni nového schottí;u ks 1.00000 2 450.x 2 450.x o.x o.x 2 4X.X 24X.X

Dii: MZ1 Elektromontáže 7 849.50 2 785.50 5 064.00
10; 210220361ROO Zemničtyčíwý, zaražení a pftpr^ni. do 2 m kus 6,00000 600,00 3 6X.X 0,00 o,x 6X,X 3 6X.X
111210220301 'Svort^a hromosvwíova do 2 šroubu fSS. SZ, SOJ kus 16,00000 97.60 1 464.x o.x ox 97,60 1 464.00
12:1S615235R Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm ks 12.00000 220.00 2 640.x 220,X 2 640X O.X 0,00
13Í35441885 Svoika spr^ovací SS pro lano d 8-10 mm kus 15.X000 9,70 146.x 9.70 145.x o.x O.X

DII; D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 567,60 0.00 9 567.60
14 [979081111 [Odvoz suti a vybour. hmc^ na skladku do 1 km 5.60000 188,50 1 055.x O.X ox 188,50 1 X5.60
15|97908112i iP/ípiatek k odvozu za každý daiií 1 km OTR Staré Mésto i t 28.00000 15.10 422.x 0,X OX 15.10 422,80

16i9790872l3 i Nakládání vybouraných hm« na dopravní prostředky ; t 5.60000 444,50 2 489.20 O.X OX 444X 2 469.20
17i979990l41 Poplatek za stdádku suti 5,60000 1 CX)0,00 5 6X.X O.X OX 1 000,00 56X,X

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a s Stránka 3 z 4



Položkový rozpočet
1022 Sníženi energetické náročnosti bytového domu

01

01

ZATEPLENI ŠTĚPNICE čp. 1059 , UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

VÍCEPRÁCE

P.t Čisto potožky
Dodávka Montáž

Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Dodávka celk. Montáž Otík.
Do IfefO jiDiOZRy paří! numHOy a popsaíKy spoieťiě uzivanírn ve««jt*ycti plocn a prosifan^ivi, posuti (Sau stavebninu 
piaceim neba souvisejtomt činnostmi cJuldenv a lo včetné uživánt ploch v soovistosti s uiozenun stavebního 
ínalena»u neoo sta vebního oc^adu

Zpracováno programem BUlLDpower S, ® RTS, a s Stránka 4 2 4



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1022 Snížení energetické náročnosti bytového domu

Objekt: 01 ZATEPLENÍ ŠTĚPNICE čp. 1059 , UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Rozpočet: 01 MÉNĚPRÁCE

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 291471

686 01
Masarykovo náměstí 19
Uherské Hradiště

DIČ: CZ00291471

Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o. IČO: 28269314

Panská 25
68604 Kunovice

DIČ: CZ28269314

Vypracoval:

Rozpis ceny Dodávka Montáž Celkem

HSV -2 760,00 -2 760,00

PSV -972,00 -972,00

MON

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady -5 000,00 -17 500,00 -22 500,00

Celkem -5 000,00 -21 232,00 -26 232,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % -26 232,00 CZK

Snížená DPH 15 % -3 934,80 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zákíadní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -30 166,80 CZK

v Kunovice dne

Mgr.Ondřej Pavka
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem %

62 Úpravy povrchů vnější HSV 0,00 -2 760,00 -2 760,00 11

764 Konstrukce klempířské PSV 0,00 -972,00 -972,00 4

ON Ostatní náklady ON -5 000,00 -17 500,00 -22 500,00 86

Cena celkem -5 000,00 -21 232,00 -26 232,00 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet
1022 Sníženi energetické náročnosti bytového domu

01 žlATEPLENl ŠTĚPNICE íp. 1059 , UHERSKÉ HRADIŠTĚ

01 MÉNĚPRÁCE

Da (eso pwiyatKy patň naKiaay a popta(('ý spcř^ert# s uzivanim verejisych p(ocis a prosuanstv*. poKuo jSou siavebnimt 
pracemi nebo souvise/ícimi čirmosfmt íiatceny a lo včemě uživant pfoch v souvisio«t s uiožentm stavebního 
'■naterižiii netxi stavebního odpadu
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