
    

Stránka 1 z 1

OBJEDNÁVKA Č. 77/2018/OSM (DODATEK Č. 1)
(číslo v evidenci smluv města 507/2018/OSM)

( uvádějte v korespondenci )

Objednatel: Zhotovitel:
Město Slaný RAM, spol. s.r.o.

Velvarská 136, 274 53 Slaný Beřovice 15, 273 71 Zlonice
Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby

Bankovní spojení:                                                           Bankovní spojení:
                           

IČO: 002 34 877, DIČ: CZ00234877                                IČO: 261 29 256, DIČ: CZ256129256
                                                                                                             E-mailová adresa:

V rámci předmětu plnění objednávky č. 77/2018/OSM objednáváme dodatečné práce, které 
nebyly jejím předmětem (součástí výkazu výměr) z důvodu jejich nepředvídatelnosti viz 
vyjádření k instalaci hromosvodu.

Navýšení ceny oproti původní objednávce:  8 206 Kč bez DPH

Rekapitulace:
cena dle objednávky původní        99 691,30 Kč bez DPH

vícepráce     8 206 Kč bez DPH
rozdíl (dodatek obj.)     8 206 Kč bez DPH
konečná             107897,3 Kč bez DPH

Ostatní náležitosti objednávky se nemění.

Příloha: rozpočet (2A4) a vyjádření k instalaci (1A4)

vyřizuje: Miroslav Paur
telefon: 

Mgr. Martin Hrabánek
e-mail:    l Starosta města
Ve Slaném dne 11. 6. 2018

Akceptace objednávky zhotovitelem:
Tento dodatek k objednávce akceptujeme v plném rozsahu.

Datum:                           Jméno a příjmení:  Jaroslav Němec                            Podpis: 

Tato objednávka je uzavírána v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 3/2017 o zadávání veřejných 
zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 21. 6. 2017 pod usnesením č. 26/96/2017/RM, jako 
veřejná zakázka malého rozsahu kategorie č. I.
Zpracoval: Miroslav Paur     ……………………………..




