
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace ZLč.9

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis z jednání:   Zápis z koordinační porady ze dne 15.2.2018

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal: Jan Holub Dne:

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

           zápisy ve SD                                                                                                                                                                                                    

           odůvodnění PMDP

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - provozně obchodní náměstek Ing. Jaroslav Loučím  27.3.2018

zhotovitel - hlavní stavbyvedoucí Jan Holub  27.3.2018

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 28.3.2018

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. David Malán 28.3.2018

                                    - TDS Jaroslav Polák  27.3.2018

                                    - rozpočtář OI MMP Iva Baierová 28.3.2018

                                    - projektant a AD Ing. Bohumil Frohlich 27.3.2018

Na základě požadavku SVS MP, tj. správce veřejného osvětlení bylo  nutné provést výměnu nového výložníku VO na Rokycanské 

třídě. Nový výložník je potřeba z důvodu odlišného trakčního stožáru oproti stávajícímu. Veřejné osvětlení je provedené v daném 

místě na trakčním stožáru.    

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není 

podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/002956

Rekonstrukce ulice Dlouhá

SO 411 - VO - Výměna výložníku na Rokycanské třídě

      4 739,00   Kč  bezDPH

4 739,00   Kč  bezDPH

             0,00   Kč  bezDPH

SO 411 Veřejné osvětlení

Vyjádření SVS MP 

12.3.2018

Zdůvodnění a popis změny:


