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li 1 2 3 4 '1 2 3 4 '1 2 3 4i 1234 1234 1234

Bytový dům Orlí 9 l rekonstrukce 23.04.2018- -Šl.10.2018 m
ZemnÍ práce 23.04.2018 30.06.201 s

Svislé a kompletrYí konstrukce 02.07.2C)18 15.10.2018

Komunikace 05.09.2018 15.10.2018

Úpravy povrchů 02.07.2018 10.10.2018
l

Podlahy - zámková dlažba sklepy 01 .08.2018 30.08.2018

VýplněaotvorŮ Ol .06.2018 05.10.2018

Lešení a stavebni výtahy 09.05.2018 15.10.2018 j l
l - ........ 1. l

l

Dokončovací konstrukce 23.04.2018 31.10.2018 l
l

L
l

Bourání konstrukcí 09.05.2018 10.10.2018

Staveništní přesun hmot 23.04.2018 31.10.2018
l

l l

Izolace protí vodě 25.08.2018 25.09.2018

Trubní vedení 15.07.2018 30.07.201 s

Konstrukce klempířské 15.08.2018 01.10.2018

Konstrukce truhlářské 20.05.2018 15.10.2018
l

l

Konstrukce zámečnické 06.06.2018 02.10.201s l

Podlahy z dlaždic a obklady Ol .08.2018 15.10.2018 l
l

Podlahy ze syntetických hmot 01 .09.2018 30.09.2018 l

Nátěry 02.07.201s 02.10.2018

Malby 02.07.2018 10.10.2018
l

l l

Elektromontáže 04.08.2018 04.09.2018
í-" """"' l

Přesuny suti a vybouraných hmot 23.04.2018 31.10.2018
l

l
l

Vedlejší náklady ' 23.04.2018 31.10.2018 l
l f-.

Ostatní náklady 23.04.2018 31.10.2018
l

l


