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D O D A T E K   č.  1 

 
ke smlouvě o dílo č. 03/2018 na provedení stavby „Stavební úpravy domu č.p. 382 - 

Nýřany“ ze dne 23.2. 2018                                                                                                                                                                                         

Smluvní strany: 

I. Smluvní strany 

A)  Město Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany 

 IČ:  00258 199          DIČ: CZ00258 199 
   Bankovní spojení: K.B. Nýřany, č.ú.:  19-826371/0100 

 Zastoupení:      
 ve věcech smluvních:    Ing. Jiří Davídek, starosta 
tel.:  377 832 301, fax : 377 832 300, e-mail : starosta@mesto-nyrany.cz      
 ve věcech technických Vlastimil Bauer, vedoucí OIÚM Nýřany 
 tel.:  724179694,e-mail : bauer@hdnyrany.com      

 jako objednatel na straně jedné  (dále jen objednatel ) 

a 

B) Západočeská stavební společnost s.r.o., náměstí 5, května 101, 345 62 
Holýšov 

 zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9352 

 IČ: 25215566            DIČ: CZ25215566 
Bank.spojení: Komerční banka a.s - Holýšov.  - účet číslo: 5496870247/0100 

 Zastoupení: 
 ve věcech smluvních:Josef Majlát, tel.:603722363, e-mail: j.majlat@zss-holysov.cz 
   ve věcech technických:Josef Majlát, tel.:603722363,e-mail:j.majlat@zss-holysov.cz    
       hlavní stavbyvedoucí:Josef Majlát, tel.:603722363,e-mail:j.majlat@zss-holysov.cz    

 jako zhotovitel na straně druhé  (dále jen zhotovitel ) 
 

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách: 

 

Odstavec III. Cena za Dílo – článek 1. 

Původní cena celkem bez DPH…..12.499.999,00Kč se ruší 

 

Nahrazeno: Cena celkem bez DPH …….12.827.926,00Kč  
                     Cena celkem s 15% DPH …..14.752.114,90Kč 

 

Ostatní ujednání v SOD zůstávají beze změn. 

K navýšení ceny o 327.927,00Kč bez DPH, dochází v důsledku vynucených skrytých 

stavebních prací nutných k celkovému zajištění splnění stavební zakázky. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: - Stanovisko k zdůvodnění změn a 

položkové rozpočty změn č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. 

 

V Nýřanech  dne…………………….. 

 

 

 

……………………………………       ……………………………………… 

Objednatel- Město    Nýřany                  zhotovitel- Západočeská stavební spol. s.r.o.         
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