
AKCE:  Oprava kolejí, výhybek a přejezdů v úseku Kralupy př. - Podlešín

TECHNOLOGICKÝ POSTUP A HARMONOGRAM

SO/PS NÁZEV/POPIS PRACÍ OBJEM PRACÍ NASAZENÍ 21.6 22.6 23.6 24.6 25.6 26.6 27.6 28.6 29.6 30.6 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7  - 1N 2N 3N 4N 5N 6N 7N  - 
 - Přípravné práce  - dle potřeby  -

SO 01 Oprava výhybek v žst. Olovnice vč.1,2
Demontáž výhybek a KR 2ks MHS
Výměna/odtěžení KL 206m3 MHS
Oprava výhybek  2ks MHS
Montáž výhybek a KR (výměna pražců, kolejnic a dr. kolejiva)2ks+75ks pražců MHS
Úprava GPK + doplnění KL 225m+0,4km; 223m3 ASPv+SSP+LOKO+vozy
Svařování + zřízení BK 50ks+150m+226m
Seřízení výhybek 2ks
Úprava stezek 312m2 MHS+válec

SO 02 Úrovňový přejezd P2114 v km 0,255
Demontáž přejezdu vč. vozovky 21,6m+148m2 MHS
Výměna KL 81m3 MHS
Montáž KR (výměna pražců, kolejnic, LISů a dr. kolejiva) 84ks pražců+132m MHS
Úprava GPK + doplnění KL 0,4km; 102m3 ASP+SSP+LOKO+vozy
Svařování + zřízení BK 200m
Zřízení přejezdu a vozovky 21,6m+82m2 MHS
Zřízení odvodnění 20m+18m MHS

SO 03 Úrovňový přejezd P2115 v km 1,185
Demontáž přejezdu vč. vozovky 6m+44m2 MHS
Výměna KL 41m3 MHS
Montáž KR (výměna pražců, kolejnic, LISů a dr. kolejiva) 42ks pr.; 420m kol. MHS
Úprava GPK + doplnění KL 0,5km; 70m3 ASP+SSP+LOKO+vozy
Svařování + zřízení BK 500m ASP+SSP+LOKO+vozy
Zřízení přejezdu a vozovky 7,2m+24m2 MHS
Montáž kotev 97ks

SO 04 Úrovňový přejezd P2121 v km 3,534
Demontáž přejezdu vč. vozovky 6m MHS
Výměna KL 55m3 MHS
Montáž KR (výměna pražců, kolejnic, LISů a dr. kolejiva) 42ks pr., 100m kol.; 1474úl.pl. MHS
Úprava GPK + doplnění KL 0,711km; 133m3 ASP+SSP+LOKO+vozy
Svařování + zřízení BK 46ks+1020m
Zřízení přejezdu a vozovky 5,4m+28m2 MHS
Montáž kotev 202ks

SO 05 Oprava výhybek v žst. Podlešín vč.8,9
Demontáž/vyjmutí výhybek a KR 2ks MHS/Desec
Výměna/odtěžení KL 163m MHS
Oprava výhybek  2ks MHS
Montáž výhybek a KR (výměna pražců, kolejnic a dr. kolejiva)2ks; 107ks pr.+14m kol. MHS
Úprava GPK + doplnění KL 188m+143m3 ASP+SSP+LOKO+vozy
Svařování + zřízení BK 54ks
Seřízení výhybek, broušení, navaření 2ks

 - Dokončovací práce  - dle potřeby  - 

VÝLUKY: Zahájení díla:
SO 01, SO 04 a SO 05 Ukončení prací:
25.06.2018 – 29.06.2018 ; 07:35 – 21:00 ; 5 x N ; Kralupy předm. – Podlešín ; TK + 2 x záhlaví Odevzdání DSPS:
25.06.2018 – 01.07.2018 ; 07:35 – 21:00 ; 6 x N ; Kralupy předm. – Podlešín ; vč.8 Ukončení díla:
SO 02 a SO 03
Říjen 2018 ; 7 x N ; Kralupy předm. – Olovnice + Kralupy předm. - Velvary; 
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Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem 76979, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A. 

UUID původní komponenty: 549f5f49-94bd-4763-a15f-2d10f7581e4b

Ověřující osoba: Systém

Vystavil: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum: 22.06.2018 11:55:01


