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Brno, Chodská, Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změnový list č.l
Část stavby dotčená stavbou:
SO 90 Ostatní náklady

Datum předložení změny: 15.5.2018

Popis změny:
Uvedená stavba byla zahájena ke dni 9.4.2018 - po vydání potřebných stavebních povolení. Před zahájením stavby
proběhla řada jednání, kterých se účastnili zástupci MČ Královo Pole, MMB OD, DPMB, PČR, Jihomoravského kraje
a zástupci MMB. Cílem jednání bylo vyřešení dopravní situace a povolení dopravních uzavírek v rámci stavby tak, aby
změna vedení linek MHD měla co nejmenší dopad na zajištění obslužnosti dotčené lokality. Bylo dohodnuto, že
v rámci stavby bude provoz trolejbusové linky č. 32 nahrazen autobusovou dopravou, která bude vedena odklonem po
ulici Šumavská, Palackého třída a Berkova. Rovněž autobusová linka č. 67 bude vedena odklonem po ulici Jana
Babáka.
Dopravní podnik města Brna, a.s. na základě těchto upřesňujících jednání vyčíslil dne 23.3.2018 náklady za náhradní
autobusovou dopravu ve výši 1 690 634,- Kč.
Zhotovitel v předložené nabídce na zhotovení díla ze dne 10.2.2017 uvedl částku na náhradní autobusovou dopravu ve
výši 600 000,-Kč.
Zvýše uvedeného vyplývá, že smlouvou o dílo nejsou pokryty náklady na náhradní autobusovou dopravu ve výši
1 090 634,- Kč a o tuto částku je třeba navýšit celkové náklady stavby.

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:
Navýšení celkových nákladů stavby za na náhradní autobusovou dopravu vyvolané změnou tras linek č. 32 a 67 činí:
1 090 634,- Kč.

Termín dokončení stavby: 8.7.2019

Přílohy změnového listu: Kalkulace DPMB, a.s. ze dne 23.3.2018

V Brně dne: 'ft. t.1M$ ’
Za zhotovitele:

V Brně dne:
Za objednatele:

1 4. 06. 2018
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Kalkulace vícenákladů za NAP v období od 9.4. 2018 - 30. 8. 2019:

denní vícenáklady (bez DPH)
pracovní den 4 743 Kč
pracovní den - prázdniny 3 618 Kč
soboty, neděle, svátky 2 066 Kč

Měsíční víceněklady (bez DPH)
duben 2018 87 157 Kč
květen 2018 119136 Kč
červen 2018 118 197 Kč
červenec 2018 95 046 Kč

99 696 Kčsrpen 2018
září 2018 112 843 Kč
říjen 2018 125 617 Kč
listopad 2018 120 874 Kč
prosinec 2018 107 301 Kč
leden 2019 121 813 Kč
únor 2019 111 388 Kč
březen 2019 120 263 Kč
duben 2019 115 520 Kč
květen 2019 120 263 Kč
červen 2019 115 520 Kč
CELKEM 1 690 634 Kč

Věřím, že Vám bude naše stručné stanovisko postačovat a v případě potřeby nás neváhejte
kontaktovat.

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem

Dopravní podnik másla Brna, a. s.
Hlinky 64/151, Písařky, 603 00 Brno, DarušwKíCfs!o:656 45. telefon: 543 171 i i f. wm dp.vO.c!. OpmbigElpmtixz
Spotečnosl Je žapsaná v 0R vaděném KS v Brně. oddíl B, vložka 2463
Společnosl ie držitelem certilikátú ĚSM EíJ ISO 9001:20! 6 a IS0/IEC 27091:2013


