
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 4. 2018

Objednatel: IČ: 00297437

Město Český Těšín DIČ: CZ00297437

Zhotovitel: IČ: 25853473
STASEKO PLUS s.r.o. DIČ: CZ25853473

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

92 033,50
0,00

92 033,50

CZK 111 360,54

15,00% 0,00 0,00
21,00% 92 033,50 19 327,04

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
01

VCMP
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Kód: 01

Stavba:

Místo:  Datum: 25. 4. 2018

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

92 033,50 111 360,54

0,00 0,00

 

92 033,50 111 360,54

123 792,27102 307,6601 Vícepráce
-12 431,73-10 274,1602 Méněpráce

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

VCMP
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STASEKO PLUS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

123 792,27

102 307,66
0,00

102 307,66

102 307,66 21 484,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VCMP

01 - Vícepráce

25. 4. 2018

00297437

CZ00297437

25853473

CZ25853473
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 102 307,66

92 722,42
23 282,33

17 472,80

15 912,50

23 089,99

12 964,80

9 585,24
9 585,24

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

VCMP

01 - Vícepráce

25. 4. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

102 307,66
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113107162 m2 25,000

2 K 113107181 m2 25,000

3 K 113154122 m2 25,000

4 K 122101101 m3 8,370

5 K 131101201 m3 5,977

6 K 162701105 m3 8,370

7 K 171101111 m3 8,370

8 M 583440030R m3 5,977

9 K 171201201 m3 16,740

10 K 171201211 t 11,954

11 K 181951102 m2 32,000

12 K 198545365 kpl 1,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

13 K 317361016 t 0,363

14 K 327361006 t 0,058

102 307,66

92 722,42
23 282,33

17 472,80
Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

41 200,00 14 955,60

Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, 
z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

43 400,00 2 517,20

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny 
na skládce ( skládkovné )

140,00 1 673,56

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v 
hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

9,99 319,68

Izolace a těsnění pracovních a dilatačních spár 
zdi a římsy dle PD

9 238,00 9 238,00

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 
hornin nesoudržných sypkých s relativní 
ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

98,00 820,26

Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební 

účely PDK frakce  63-125 MN
483,00 2 886,89

Uložení sypaniny na skládky 14,90 249,43

Odkopávky a prokopávky nezapažené s 
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v horninách 
tř. 1 a 2 do 100 m3

86,60 724,84

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v 
horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

253,00 1 512,18

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

227,00 1 899,99

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 
mm

41,90 1 047,50

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o 
tl. vrstvy do 50 mm

34,50 862,50

Frézování živičného podkladu nebo krytu s 
naložením na dopravní prostředek plochy do 
500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 
0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm

81,90 2 047,50

ROZPOČET

VCMP

01 - Vícepráce

25. 4. 2018

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    4 - Vodorovné konstrukce

15 K 463211111 m3 5,000

16 M 583806540 t 12,500

    5 - Komunikace

17 K 564851112 m2 30,050

18 K 565155111 m2 25,700

19 K 569903311 m3 1,200

20 K 569931132 m2 20,000

21 K 573111112 m2 25,900

22 K 573211107 m2 25,700

23 K 577134111 m2 25,000

    997 - Přesun sutě

24 K 997006512 t 11,400

25 K 997013831 t 9,000

26 K 997221845 t 2,400

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

27 K 711122131 m2 88,800

28 M 11163150 t 0,151lak asfaltový penetrační 48 600,00 7 338,60

15 912,50

23 089,99

12 964,80

9 585,24
9 585,24

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) směsného

1 140,00 10 260,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

500,00 1 200,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
horka nátěrem asfaltovým

25,30 2 246,64

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z 
asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2

4,32 111,02

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 
m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

320,00 8 000,00

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením 
na dopravní prostředek a složením přes 100 m 
do 1 km

132,00 1 504,80

Zřízení zemních krajnic se zhutněním 266,00 319,20
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
asfaltovým recyklátem tl. 100 mm

55,30 1 106,00

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s 
posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

16,30 422,17

kámen lomový neupravený třída I záhozový do 

200kg
581,00 7 262,50

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm

112,00 3 365,60

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 
m, po zhutnění tl. 70 mm

380,00 9 766,00

Rovnanina z lomového kamene neopracovaného 
tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez 
vypracování líce s vyklínování spár a dutin 
úlomky z kamene

1 730,00 8 650,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STASEKO PLUS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-12 431,73

0,00

-10 274,16

-10 274,16 -2 157,57

0,00 0,00

-10 274,16

00297437

CZ00297437

25853473

CZ25853473

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VCMP

02 - Méněpráce

25. 4. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-10 274,16
-10 274,16

0,00

-10 274,16

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-10 274,16

REKAPITULACE ROZPOČTU

VCMP

02 - Méněpráce

25. 4. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 K 711142559 m2 -88,800

8 M 628111200 m2 -88,800pás asfaltovaný A330 H 22,70 -2 015,76

-10 274,16

-10 274,16
-10 274,16

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením NAIP na ploše svislé S

93,00 -8 258,40

VCMP

02 - Méněpráce

25. 4. 2018

 
 

ROZPOČET
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