
Modernizace VZt a vytápění ve stanici Háje
Rámcový harmonogram plnění

pořadí trasa stanice Doba trvání v týdnech 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 27 30 31 32

1 C Háje Celková doba trvání realizace Díla SOD VP PS RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE ZK ZK TP PD OVN OVN

2 C Háje SO1 Elektrokotelna x x x x x x x x x x x

3 C Háje SO2 Výměníková stanice VS2 x x x x x x x x x x x x x x x

4 C Háje SO3 Výměníková stanice VS1 x x x x x x x x x x x x x x x x x

5 C Háje SO4 Příprava TV m. č. 406 x x x x x x x x x

6 C Háje SO60 Horkovod x x x x x x x x x

7 C Háje SO99 Obchodní vybavenost x x x x x x x x x x x x x x x x x

8 C Háje PS91-2 Silové rozvody x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

9 C Háje PS95-21 Staniční VZT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

10 C Háje PS95-31 Větrání energobloku x x x x x x x x x x x x x x x

11 C Háje PS96-31 ASDŘ technologie ve stanici Háje. x x x x x x x x x x x x x x x

12 C Háje Dopravní opatření x

13 C Háje Zábory x

Harmonogram vyplní Zhotovitel v rámci podání nabídky. Celková doba realizace Díla nesmí být překročena.

SOD Podpis smlouvy o dílo

VP Výzva k plnění

PS Předání staveniště

RE Realizace rekonstrukce - Elektrokotelna, VS1, VS2, Horkovod, Obchodní vybavenost, Silové rozvody, VZT, ASDŘ

ZK Revize, funkční zkoušky Díla

TP Technické prohlídky Díla

PD Předání Díla - soupis vad a nedodělků - počátek běhu ZL

OVN Odstranění vad a nedodělků


