
                                                           číslo dodatku č. 2 objednatele:         468/OÚR/D2/18  

                                                           číslo dodatku č. 2 zhotovitele: 

 

Dodatek č. 2  

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby číslo 5004 

„Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. listopadu - lesopark” 

(číslo smlouvy objednatele: 398/OSRM/2017) 

                                           (číslo smlouvy zhotovitele:  37008) 

 

Článek I 

Smluvní strany 

 

 

Objednatel:     statutární město Havířov 

se sídlem:                             Svornosti 86/2, PSČ 736 01 Havířov-Město 

není zapsán v obchodním rejstříku 

 

Oprávněný zástupce 

- ve věcech smluvních:    Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj 

- ve věcech technických:  Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního odboru 

    Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR 

- ve věcech stavby: Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR 

 Ing. Dagmar Čtvrtníčková, referentka oddělení investic OÚR 

  

 ID datové schránky:  7zhb6tn                          

Bankovní spojení:              Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze   

Číslo účtu:                          27-1721604319/0800 

IČO:                                     00297488 

DIČ:                                   CZ00297488  

 

 

 

Zhotovitel:  „ Společnost Havířov – cyklostezka“ 

 SILNICE CZ s.r.o. + Monstavby Morava s.r.o. 

se sídlem:  Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov   

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 25437 

 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Olivík, jednatel   

 Ing. Alena Hájková, jednatel   

- ve věcech technických: Tomáš Kroček, jednatel 

- ve věcech stavby: Ing. Václav Dlouhý, stavbyvedoucí 

 Petr Malohlava, zástupce stavbyvedoucího   

 Ing. David Bartoš, osoba ověřující výsledky zeměměřičských činností 

ID datové schránky: nrj2c4f 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna  

Číslo účtu:  3435712/0800 

IČO:  267 92 711 

DIČ:  CZ26792711 
 

dále také obecně „smluvní strany“. 
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Část B 

Identifikace původní smlouvy 

 

Smluvní strany uzavřely dne 5.6. 2017 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (číslo objednatele 

398/OSRM/2017, číslo zhotovitele 37008), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4.5.2018 (číslo Dodatku č. 

1 objednatele 332/ OÚR/D1/2018) - „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. listopadu 

- lesopark” (dále jen „původní smlouva“),. 

 

 

Část C 

Změna obsahu původní smlouvy 

 

Změna č. 1  

 

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě 

o dodatečné stavební práce související se záměnou navržené dlážděné úpravy za asfalt v rámci 

stavebního objektu SO C 113, se záměnou výložníku u čtyř světel, čím dojde ke změně plochy 

nasvětlení, s požadavkem na výměnu stávajícího vadného kabelů mezi sloupy veřejného osvětlení, 

které napájí nové svítidla před Permonem, v rozsahu Přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen 

„dodatečné stavební práce“).  

 

 

Změna č. 2  
 

Vypouští se ze Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě 

méněprace související s neprováděným navrženým množstvím obetonování chrániček v rámci S C 

453 Veřejné osvětlení z důvodu vedení trasy v nezpevněné ploše, kde toto obetonování není 

správcem požadováno, a dále se záměnou za asfaltovou plochu u SO C113,  kdy došlo k 

odpočtu adekvátního množství dlažby, včetně  všech prací s tím souvisejících, v rozsahu Přílohy č. 

1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „méněpráce“).  

 

 

Změna č. 3 

 

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných 

stavebních prací a méněprací takto: 

 

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 

objednatele zn. ZPŘ/49/OSRM/17 „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. 

listopadu - lesopark”, na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 11.4.2018, č. usnesení 

4396/85RM/2018 o snížení ceny díla o – 1.422.550,78 Kč bez DPH (-1.721.286,44 Kč vč. 

DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 374.608,28 Kč bez DPH 

(453.276,02 Kč vč. DPH) a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 23. 05. 2018, č. 

usnesení 4543/87RM/2018 o snížení ceny díla o  -207.970,57  Kč bez DPH (-251.644,39 Kč vč. 

DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 197.773,80  Kč bez DPH 

(239.306,30  Kč vč. DPH) a činí: 

 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Původní cena dle 

SOD č. 

398/OSRM/2017 

20.763.087,99 Kč 4.360.248,48 Kč            25.123.336,47 Kč 
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Dodatečné 

stavební práce dle 

Dodatku č. 1 

374.608,28 Kč 78.667,74 Kč          453.276,02 Kč 

Méněpráce dle  

Dodatku č. 1 
-1.422.550,78 Kč -298.735,66 Kč -1.721.286,44 Kč 

Dodatečné 

stavební práce dle 

Dodatku č. 2 

197.773,80 Kč 41.532,50 Kč 239.306,30 Kč 

Méněpráce dle  

Dodatku č. 2 
-207.970,57 Kč -43.673,83 Kč -251.644,39 Kč 

Celková cena      

za provedené dílo 

dle Dodatku č. 1 

a č.2 

19.704.948,72 Kč 4.138.039,23Kč 23.842.987,95Kč 

 

 

 

Část D 

Závěrečné ujednání 

 

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Havířova dne 23. 05. 2018, č. usnesení 

4543/87RM/2018. 

 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města 

Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje 

za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek. 

 

3. Původní smlouva byla zveřejněna dne 5. 6. 2017 v registru smluv. Tento Dodatek č. 2 bude 

uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „zákon o registru 

smluv“).  

 

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v  § 2 odst. 1 zákona o registru 

smluv, zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto 

dodatku č. 2 smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí. 

Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 

smlouvy v registru smluv.  

 

5. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně přílohy, je nedílnou 

součástí původní smlouvy. 

 

6. Dodatek č. 2 je vyhotoven v třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 

stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. 

 

 

7.  Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje  

      jako druhá v pořadí. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejněním prostřednictvím registru smluv  

      v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. 
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Příloha: č. 1 položkový rozpočet méněprací 

  č. 2 položkový rozpočet dodatečných stavebních prací 

 

 

 

 

 

Havířov 13.6.2018 Krnov 19.6.2018 

 

Za objednavatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

v.r. v.r. 

 

     

Ing. Karel Šlachta  Ing. Petr Olivík 

náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj jednatel společnosti 
 

 

 

 

v.r. 
            ………………………………. 

 Ing. Alena Hájková 

 Jednatel společnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost: Dagmar Čtvrtníčková, referent oddělení investic OÚR 

Havířov dne 25.6.2018 

 


