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Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele 

39/2018 18011 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

OBJEDNATEL: 

Nemocnice Blansko 

Sídlo: Sadová 1596/33, 678 31 Blansko 

Osoba oprávněná jednat: MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA, ředitelka nemocnice 

IČ: 00386634  

DIČ: CZ00386634 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxx 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1603 

 (dále jen Objednatel) 

a 

ZHOTOVITEL: 

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., 

Sídlo: Pražákova 1000/60, 619 00 Brno, 

Osoba oprávněná jednat: Přemysl Veselý, jednatel 

IČ: 25342100 

DIČ: CZ25342100 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C vložka 27069 

 (dále jen Zhotovitel) 

Spolu uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) 

I. Úvodní prohlášení 

1. Vzhledem k tomu, že na základě výsledku zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky na stavební práce 
zadávané v užším řízení podle ustanovení § 3 písmeno c), § 14 odstavec (3), § 15, § 26 a souvisejících 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem 
„Přístavba magnetické rezonance a stavební úpravy Blansko“ (dále jen „Veřejná zakázka“) spolu smluvní 
strany uzavřely dne 15.3.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavby „Přístavba 
magnetické rezonance a stavební úpravy Blansko“ a dále souvisejících prací, činností a dodávek podle:  

a. Projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Přístavba magnetické rezonance a stavební 
úpravy Blansko“, zpracovaná projektantem PROJECT building s.r.o. Office: Erbenova 375/8 602 00 
Brno v 10/2017 pod zakázkovým číslem 0617 (dále jen “Projekt“), 

b. pravomocného stavebního povolení stavby č.j. SÚ SR 188/2017-35741/2017/Tr ze dne 09.10.2017, 
v právní moci dnem 28.10.2017, 

(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „Smlouva“), a 

2. vzhledem k tomu, že Smlouvou o dílo se Zhotovitel mj. zavázal k provedení stavby „Přístavba magnetické 
rezonance a stavební úpravy Blansko“ včetně souvisejících činností, prací a dodávek (dále jen „Dílo“) a to 
v době plnění stanovené v čl. II. Smlouvy o dílo, za cenu dohodnutou v čl. IV. Smlouvy o dílo, a 
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3. vzhledem k tomu, že smluvní strany se dle odst. 1.2. Smlouvy o dílo mohou dohodnout na změnách Díla, za 
podmínek stanovených Smlouvou o dílo a Zákonem, a 

4. vzhledem k tomu, že v průběhu provádění Díla byly zjištěny nedostatky v Projektu, které Zhotovitel ani 
Objednatel nemohli při vynaložení potřebné péče odhalit dříve, a které vyvolaly potřebu víceprací nutných 
k řádnému provedení Díla, které jsou popsány ve Změnových listech č. 1,2, a 4, které tvoří Přílohu č. 1,2, a 4 
tohoto Dodatku, a 

5. vzhledem k tomu, že v průběhu provádění Díla bylo Zhotovitelem navrženo a Objednatelem odsouhlaseno 
výhodnější řešení oproti Projektu, které si vyžádá potřebu víceprací nutných k řádnému provedení Díla, které 
je popsáno ve Změnovém listu č. 3 který tvoří Přílohu č. 3 tohoto Dodatku, 

dohodly se smluvní strany na změně obsahu Smlouvy v rozsahu stanoveném v čl. II. tohoto Dodatku. 

II. Předmět dodatku 

1. Článek I. Předmět smlouvy, odst. 1.1. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele, pododst. 1.1.1 se tímto 
doplňuje o nový bod 1.1.1.5. následujícího znění: 

1.1.1.5. Provedení činností, prací a dodávek specifikovaných v Změnových listech č. 1, 2, 3 a 4, 

které tvoří Přílohy č. 1, 2, 3 a 4 Dodatku č. 1 k této Smlouvě.  

2. Lhůty a doby uvedené v Článku II. Doba plnění a Příloze č. 2 Smlouvy – Harmonogram plnění dotčené 
změnou Díla dle tohoto Dodatku, zejména doby plnění dohodnuté v pododst. 2.2.9. až 2.2.18. se tímto 
prodlužují o 12 kalendářních dní.   

3. Článek IV. Cena odst. 4.1. Cena Díla se tímto ruší a nahrazuje se novým odst. 4.1. Cena díla následujícího 
znění: 

4.1. Sjednaná cena díla v rozsahu uvedeném v článku I. v odstavcích 1.1.1.–1.1.2. této smlouvy 
odpovídá (i) nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která 
odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti 
v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem a (ii) Objednatelem 
odsouhlaseným změnám evidovaným ve Změnových listech dle pododst. 1.2.4. této 
Smlouvy o nichž byl uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě. Pokud v průběhu realizace 
díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, 
se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do 
součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není 

možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě 
budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel 
fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v příloze č. I. této smlouvy a chyby 
v ROZPOČTU napraví uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo 
musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy.  

4.1.1. Sjednaná cena díla činí bez daně z přidané hodnoty 

16 655 051,82 Kč 

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 16.797.554,82 Kč činí částku 

3 497 560,88 Kč 

 

4.1.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % ze základu 0 Kč činí částku 

0 ,- Kč 

4.1.4. Celková sjednaná cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 

20 152 612,70 Kč 

(slovy: dvacet milionů jedno sto padesát dva tisíc šest set dvanáct korun českých a 
sedmdesát haléřů) 
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III. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem výslovně nezmíněné zůstávají tímto Dodatkem nezměněny.  

2. Tento Dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami. 

3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá Smluvní strana obdrží 1 
vyhotovení. 

4. Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Přílohou a nedílnou součást tohoto Dodatku jsou: 

- Příloha č. 1 – Změnový list číslo 1 

- Příloha č. 2 – Změnový list číslo 2 

- Příloha č. 3 – Změnový list číslo 3 

- Příloha č. 4 – Změnový list číslo 4 

 

 

V Blansku dne 7.6. 2018                                                          V Brně dne 7. 6. 2018 

…………………….............................……………………….. ……………………………..……............................…………..  
                     za Objednatele                   za Zhotovitele    

     MUDr. Vladimíra DANIHELKOVÁ, MBA.                                                  Přemysl Veselý, jednatel    

          ředitelka Nemocnice Blansko PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.,. 



   

 

Zadávací dokumentace – OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Protokol o změně díla                               Změnový list číslo …1…… 

Stavba:           Přístavba magnetické rezonance a stavební úpravy Blansko 

Objekt: 

Objednatel:      Nemocnice Blansko zastoupený MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA 

Zhotovitel:         
TDS:                 

Projektant:       PROJECT building s.r.o. Erbenova 375/8, 602 00 Brno zastoupený Ing. arch. Petrem Stojanem 

Popis změny: 
Přeložka teplovodního potrubí PIP PEX  

Odůvodnění změny: 
Teplovodní potrubí PIP PEXse nachází v místě přístavby MR, není zakresleno v PD, nutné přeložit   
 
 
 

ú
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ě
 

Změnu vyvolal: GD + GP   

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout) 

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena 

díla 
 

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla  
práce realizované a hrazené nad rámec ceny 

díla 
x 

Jedná se o změnu ve smyslu 
zákona: 
(zatrhnout) 

§ 222 odst. 4  
§ 222 odst. 5  
§ 222 odst. 6  
§ 222 odst. 7  

Způsob projekčního řešení 
změny: 
(zatrhnout) 

zápis do SD (deníku změn) 

 

x 

dodatek PD 

 

 

dokumentace skut. provedení 

 

x 

jiné  

ú
d

a
je

 o
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í 
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hodnota přípočtů (víceprací) 99 648,- Kč bez DPH 
 

celkem v Kč bez DPH 

hodnota odpočtů (méněprací)  

celkem v Kč bez DPH 

ú
d

a
je
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n

ě
 

z
m

ě
n

y
 

ocenění změny předložil: GD 

náklady na změnu v Kč bez DPH 99 648,- Kč 

výše DPH        21 %      sazba: 20 926,08 Kč  

náklady na změnu vč. DPH 120 574,08 Kč 

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce 
Evidence změn č.1 

 

te
r
m

ín
y
 

Termín realizace měny:04/2018  
 

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: posunutí termínu o 
10 dní 

 

o
d

s
o
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s
e
n

í 
z
m

ě
n

y
 

 

Změnu odsouhlasil: 
dat
um 

podpis 

Zhotovitel (stavbyvedoucí):   

Zhotovitel (statutární zástupce):   

TDI:   

Projektant:   

Objednatel (statutární zástupce):   

p
ř
íl
o

h
y
 

Přílohy protokolu:   
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za Objednatele   za Zhotovitele 

Tabulka evidence Změn 
        

číslo změny 
snížení 

ceny 

bez 

dopadu 

do ceny 

nad 

rámec 

ceny 

cenové údaje  

Přípočty v Kč bez 
DPH 

odpočty v Kč bez 
DPH 

cena díla bez DPH cena díla včetně DPH 

čl. 4.1.1. SOD čl. 4.1.4. SOD 

  Základní smlouva 
     

16 491 246,27 Kč  19 954 407,99 Kč  

  Změnový list č. 1       99 648,00        

 
      

 
      

         
 

      

 
      

 
      

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Součty     99 648,00      16 590 894,27    20 074 982,06 

 



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : 0617

Zadavatel : Nemocnice Blansko IČO : 00386634

Sadová 1596/33 DIČ : CZ00386634
678 31 Blansko

Projektant : PROJECT building s.r.o. IČO : 47917431
Erbenova 375/8 DIČ : CZ47917431

60200 Brno-Černá Pole

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Inženýrský objekt 1,00

IO002 Přeložka PIP PEX D  63/175 1,00 99 648,00

99 648,00

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

99 648,00

Cena celkem 99 648,00

Celkem za stavbu

Přeložka PIP PEX D  63/175

PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE 

BLANSKO

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



Stavba : 0617 PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE BLANSKO

Objekt : IO 002 JKSO : 801.11

Zákl. údaje IO 002

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

IO 002 99 648,00 

Celkem objekt IO 002 99 648,00 

Rekapitulace soupisu IO 002

Stavební díl Cena (Kč)

99 648,00

Celkem soupis IO 002 99 648,00

PŘELOŽKA PIP PEX 63/175

PŘELOŽKA PIP PEX 63/175

Rekapitulace stavebního objektu

PŘELOŽKA PIP PEX 63/175

PŘELOŽKA PIP PEX 63/175



S: 17-039

O: ZL č.1

R: IO.002

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 714 Materiál PEX 63 048,00
1 711111001 PIP PEX 63/175 - potrubí v návinu m 31,00000 1 734,00 53 754,00

2 711441559 Svěrný přechod PEX, D 63 na 2" ks 1,00000 1 625,00 1 625,00

3 62833181 Svěrné koleno 90 st PEX , D 63 ks 1,00000 5 340,00 5 340,00

4 711441558 Spojka L 90 st redukční 180/140 ks 1,00000 1 620,00 1 620,00

5 998711101 Ukončovací manžeta 75/175 ks 1,00000 709,00 709,00

Díl: M23 Montáže potrubí 34 200,00
6 388996111 Montáž potrubí PIP PEX 63/175 Soubor 1,00000 24 300,00 24 300,00

7 S20 01088.T Demontáž stávajícího potrubí PEX Soubor 1,00000 9 900,00 9 900,00

Díl: ON Ostatní náklady 2 400,00
8 005111020R Doprava materiálu Soubor 1,00000 2 400,00 2 400,00

Celkem 99 648,00

Položkový rozpočet 

Přístavba magnetické rezonance, nemocnice Blansko

Přeložka PIP PEX 

Stavební část

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



   

 

Zadávací dokumentace – OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Protokol o změně díla                               Změnový list číslo …2…… 

Stavba:           Přístavba magnetické rezonance a stavební úpravy Blansko 

Objekt: 

Objednatel:      Nemocnice Blansko zastoupený MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA 

Zhotovitel:         
TDS:                 

Projektant:       PROJECT building s.r.o. Erbenova 375/8, 602 00 Brno zastoupený Ing. arch. Petrem Stojanem 

Popis změny: 
Přeložka telekomunikačních kabelů  

Odůvodnění změny: 
Telekomunikační kabely 1*100, 1*50, 4*20 se nachází v místě MR, poloha zakreslena v PD   
Mimo přístavbu MR, nutné přeložit 
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n

ě
 

Změnu vyvolal: GD + GP   

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout) 

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena 

díla 
 

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla  
práce realizované a hrazené nad rámec ceny 

díla 
x 

Jedná se o změnu ve smyslu 
zákona: 
(zatrhnout) 

§ 222 odst. 4  
§ 222 odst. 5  
§ 222 odst. 6  
§ 222 odst. 7  

Způsob projekčního řešení 
změny: 
(zatrhnout) 

zápis do SD (deníku změn) 

 

x 

dodatek PD 

 

 

dokumentace skut. provedení 

 

x 

jiné  
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hodnota přípočtů (víceprací) 26 129,- Kč bez DPH 
 

celkem v Kč bez DPH 

hodnota odpočtů (méněprací)  

celkem v Kč bez DPH 

ú
d

a
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ě
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n

y
 

ocenění změny předložil: GD 

náklady na změnu v Kč bez DPH 26 129,- Kč 

výše DPH        21 %      sazba:  5 489,- Kč  

náklady na změnu vč. DPH 31 616,- Kč 

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce 
Evidence změn č.2 

 

te
r
m

ín
y
 

Termín realizace měny:04/2018  
 

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: posunutí termínu o 
2 dny 

 

o
d

s
o

u
h

la
s
e
n

í 
z
m

ě
n

y
 

 

Změnu odsouhlasil: 
dat
um 

podpis 

Zhotovitel (stavbyvedoucí):   

Zhotovitel (statutární zástupce):   

TDI:   

Projektant:   

Objednatel (statutární zástupce):   

p
ř
íl
o

h
y
 

Přílohy protokolu:   
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za Objednatele   za Zhotovitele 

Tabulka evidence Změn 
        

číslo změny 
snížení 

ceny 

bez 

dopadu 

do ceny 

nad 

rámec 

ceny 

cenové údaje  

Přípočty v Kč bez 
DPH 

odpočty v Kč bez 
DPH 

cena díla bez DPH cena díla včetně DPH 

čl. 4.1.1. SOD čl. 4.1.4. SOD 

  Základní smlouva 
     

16 491 246,27 Kč  19 954 407,99 Kč  

  Změnový list č. 1       99 648,00        

  Změnový list č. 2       26 129,00        

         
 

      

 
      

 
      

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Součty     125 777,00      16 617 023,27    20 106 598,15 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel  

Projektant

Zhotovitel  

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

18.04.2018

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 21 % 0,00

2 Montáž 6 757,30 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 21 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 21 % 0,00

4 Montáž 1 800,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 21 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 21 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 8 557,30 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 17 571,64 21 Kompl. činnost 0,00 2

1
22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 26 129,00

Datum a podpis Razítko
24 15 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % 26 129,00 DPH 5 487,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 31 616,00

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodnění + - 0,00

Přístavba magnetické rezonance a stavební úpravy Blansko

Přeložka sdělovacích kabelů
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Přístavba magnetické rezonance a stavební úpravy Blansko

Objekt: Přeložka sdělovacích kabelů

Část:  

JKSO:  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

Datum: 18.04.2018

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 26 128,940

1 Zemní práce 26 128,940

Celkem 26 128,940



ROZPOČET
Stavba: Přístavba magnetické rezonance a stavební úpravy Blansko

Objekt: Přeložka sdělovacích kabelů

Část:  

JKSO:  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

Datum: 18.04.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 26 128,940

D 1 Zemní práce 26 128,940

1 K 001 111201101 Odstranění křovin plochy do 1000 m2 m2 6,000 40,000 240,000 21,0

2 K 001 162201401 Vodorovné přemístění křovin včetně likvidace t 0,155 1 500,000 232,500 21,0

3 K PK 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet m3 15,776 680,000 10 727,680 21,0

4 K 001 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 4,984 60,000 299,040 21,0

5 K 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,984 165,000 822,360 21,0

6 K PK 199000002 Poplatek za skládku m3 4,984 280,000 1 395,520 21,0

7 K 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 1,246 630,000 784,980 21,0

8 K 742 742121001 Přeložení kabelů sdělovacích hod 6,000 300,000 1 800,000 21,0

9 K PK 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0-22 m3 3,738 630,000 2 354,940 21,0

10 K 271 899722112 Krytí kabelů výstražnou fólií m 17,800 16,000 284,800 21,0

11 K 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 10,792 110,000 1 187,120 21,0

12 K PK geodet Geodetické zaměření skutečného stavu kpl 1,000 3 000,000 3 000,000 21,0

13 K PK projektant Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 3 000,000 3 000,000 21,0

Celkem 26 128,940



   

 

Zadávací dokumentace – OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Protokol o změně díla                               Změnový list číslo …3…… 

Stavba:           Přístavba magnetické rezonance a stavební úpravy Blansko 

Objekt: 

Objednatel:      Nemocnice Blansko zastoupený MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA 

Zhotovitel:         
TDS:                 

Projektant:       PROJECT building s.r.o. Erbenova 375/8, 602 00 Brno zastoupený Ing. arch. Petrem Stojanem 

Popis změny: 
Uložení přípojky NN pro MRdo chráničky Kabuflex R DN 110 červená  

Odůvodnění změny: 
Po uložení chrániček dojde k okamžitému zasypání výkopu a nebude nutné čekat s otevřeným výkopem   
v celé délce na položení kabelu, dále dojde k jeho lepší ochraně 
 
 

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě
n

ě
 

Změnu vyvolal: GD    

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout) 

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena 

díla 
 

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla  
práce realizované a hrazené nad rámec ceny 

díla 
x 

Jedná se o změnu ve smyslu 
zákona: 
(zatrhnout) 

§ 222 odst. 4  
§ 222 odst. 5  
§ 222 odst. 6  
§ 222 odst. 7  

Způsob projekčního řešení 
změny: 
(zatrhnout) 

zápis do SD (deníku změn) 

 

x 

dodatek PD 

 

 

dokumentace skut. provedení 

 

x 

jiné  

ú
d

a
je

 o
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í 
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hodnota přípočtů (víceprací) 15 766,- Kč bez DPH 
 

celkem v Kč bez DPH 

hodnota odpočtů (méněprací)  

celkem v Kč bez DPH 

ú
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ě
 

z
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ocenění změny předložil: GD 

náklady na změnu v Kč bez DPH 15 766,- Kč 

výše DPH        21 %      sazba: 3 311,- Kč  

náklady na změnu vč. DPH 19 077,- Kč 

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce 
Evidence změn č.3 

 

te
r
m

ín
y
 

Termín realizace měny:04/2018  
 

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: posunutí termínu o 
0 dny 

 

o
d

s
o

u
h

la
s
e
n

í 
z
m

ě
n

y
 

 

Změnu odsouhlasil: 
dat
um 

podpis 

Zhotovitel (stavbyvedoucí):   

Zhotovitel (statutární zástupce):   

TDI:   

Projektant:   

Objednatel (statutární zástupce):   

p
ř
íl
o

h
y
 

Přílohy protokolu:   
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za Objednatele   za Zhotovitele 

Tabulka evidence Změn 
        

číslo změny 
snížení 

ceny 

bez 

dopadu 

do ceny 

nad 

rámec 

ceny 

cenové údaje  

Přípočty v Kč bez 
DPH 

odpočty v Kč bez 
DPH 

cena díla bez DPH cena díla včetně DPH 

čl. 4.1.1. SOD čl. 4.1.4. SOD 

  Základní smlouva 
     

16 491 246,27 Kč  19 954 407,99 Kč  

  Změnový list č. 1       99 648,00        

  Změnový list č. 2       26 129,00        

  Změnový list č. 3       15 766,00        

 
      

 
      

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Součty     141 543,00      16 632 789,27    20 125 675,01 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel  

Projektant

Zhotovitel  

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

27.04.2018

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 21 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 21 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 21 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 21 % 0,00

5 "M" Dodávky 8 599,50 17 Ostatní 21 % 0,00

6 Montáž 7 166,25 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 15 765,75 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 2

1
22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 15 766,00

Datum a podpis Razítko
24 15 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % 15 766,00 DPH 3 311,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 19 077,00

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodnění + - 0,00

Přístavba magnetické rezonance a stavební úpravy Blansko

Přeložka NN
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Přístavba magnetické rezonance a stavební úpravy Blansko

Objekt: Přeložka NN

Část:  

JKSO:  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

Datum: 27.04.2018

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

M Práce a dodávky M 15 765,750

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 15 765,750

Celkem 15 765,750



ROZPOČET
Stavba: Přístavba magnetické rezonance a stavební úpravy Blansko

Objekt: Přeložka NN

Část:  

JKSO:  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

Datum: 27.04.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D M Práce a dodávky M 15 765,750

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 15 765,750

1 K PK 460520164 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených do rýhy m 195,000 36,750 7 166,250 21,0

2 M MAT V10 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 110 mm m 195,000 44,100 8 599,500 21,0

Celkem 15 765,750



   

 

Zadávací dokumentace – OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Protokol o změně díla                               Změnový list číslo …4…… 

Stavba:           Přístavba magnetické rezonance a stavební úpravy Blansko 

Objekt: 

Objednatel:      Nemocnice Blansko zastoupený MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA 

Zhotovitel:         
TDS:                 

Projektant:       PROJECT building s.r.o. Erbenova 375/8, 602 00 Brno zastoupený Ing. arch. Petrem Stojanem 

Popis změny: 
Přeložka NN kabel silový (3*120+1*70)*2  
 
 
 

Odůvodnění změny: 
Po odkrytí plánované přeložky NN bylo zjištěno , že přípojka je ze dvou silových kabelů 3*120 + 1*70,  
místo 1*120 které uvádí PD. 
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Změnu vyvolal:GD + GP   

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout) 

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena 

díla 
 

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla  
práce realizované a hrazené nad rámec ceny 

díla 
x 

Jedná se o změnu ve smyslu 
zákona: 
(zatrhnout) 

§ 222 odst. 4  
§ 222 odst. 5  
§ 222 odst. 6  
§ 222 odst. 7  

Způsob projekčního řešení 
změny: 
(zatrhnout) 

zápis do SD (deníku změn) 

 

x 

dodatek PD 

 

 

dokumentace skut. provedení 

 

x 

jiné  

ú
d

a
je

 o
 

s
lo

ž
e
n

í 

c
e
n

y
 

z
m

ě
n

y
 

hodnota přípočtů (víceprací) 22 262,55 Kč bez DPH 
 

celkem v Kč bez DPH 

hodnota odpočtů (méněprací)  

celkem v Kč bez DPH 
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ocenění změny předložil: GD 

náklady na změnu v Kč bez DPH 22 262,55 Kč 

výše DPH        21 %      sazba: 4 675,13 Kč  

náklady na změnu vč. DPH 26 937,68 Kč 

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce 
Evidence změn č.4 

 

te
r
m
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y
 

Termín realizace měny:04/2018  
 

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:posunutí termínu o 
0 dny 

 

o
d

s
o

u
h
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s
e
n

í 
z
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Změnu odsouhlasil: 
dat
um 

podpis 

Zhotovitel (stavbyvedoucí):   

Zhotovitel (statutární zástupce):   

TDI:   

Projektant:   

Objednatel (statutární zástupce):   

p
ř
íl
o

h
y
 

Přílohy protokolu:   
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Tabulka evidence Změn 
        

číslo změny 
snížení 

ceny 

bez 

dopadu 

do ceny 

nad 

rámec 

ceny 

cenové údaje  

Přípočty v Kč bez 

DPH 

odpočty v Kč bez 

DPH 

cena díla bez DPH cena díla včetně DPH 

čl. 4.1.1. SOD čl. 4.1.4. SOD 

  Základní smlouva 
     

16 491 246,27 Kč  19 954 407,99 Kč  

  Změnový list č. 1       99 648,00        

  Změnový list č. 2       26 129,00        

  Změnový list č. 3       15 766,00        

  Změnový list č. 4       22 262,55        

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Součty     163 805,55      16 655 051,82    20 152 612,70 

 



List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list:

Stavba:

Objekt:

Místo: Blansko Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže - podle rozpočtu a smlouvy

    21-M - Elektromontáže - podle skutečných nákladů

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN7 - Provozní vlivy - doprava a přesun

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

28 754,40

960,00

0,00

1. VC č.1 - REKAPITULACE ROZPOČTU

Přístavba magnetické rezonance a stavební úpravy

IO 003 - VENKOVNÍ ROZVOD SILNOPROUDU - Přeložka vedení nn

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

22 262,55

-7 451,85

960,00

0,00

22 262,55

2) Rekapitulace rozpočtu
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Stavba:

Objekt:

Místo: Blansko Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže - podle PD a smlouvy o dílo 

63 K 210101209 kus -2,000

64 M 354360260 kus -2,000

14 K 210901195 m -17,000

15 M 341132230 m -17,000

    21-M - Elektromontáže - podle skutečnosti 

8 K 210280001.1 kus 1,000

63 K 210101209 kus 4,000

64 M 354360260 kus 4,000

14 K 210901195 m 34,000

15.1 M m 34,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN7 - Provozní vlivy

62 K 072002000 … 1,000

5 400,00

03.05.2018

682,50

ROZPOČET

Přístavba magnetické rezonance a stavební úpravy

IO 003 - VENKOVNÍ ROZVOD SILNOPROUDU - Přeložka vedení nn

28 754,40

Vypínání zařízení 5 400,00

12 158,40

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 

91ah-25s 4 x 95 - 300mm
892,50 3 570,00

Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 

kV venkovní páskovou SVp 1až5 žíly do 

3x240a4x240 mm2

Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 

kV venkovní páskovou SVp 1až5 žíly do 

3x240a4x240 mm2

682,50

2 730,00

spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 

91ah-25s 4 x 95 - 300mm
892,50 -1 785,00

-1 365,00

Montáž hliníkových kabelů AYKYD 1 kV 

3x240+120 mm2 volně uložených
144,00

Montáž hliníkových kabelů AYKYD 1 kV 

3x120+70 mm2 volně uložených
68,25 -1 160,25

kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x120+70 mm2 184,80 -3 141,60

4 896,00

kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x240+120 

mm2
357,60

960,00

Silniční provoz - doprava a přesun materiálu 960,00 960,00

-7 451,85
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