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                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

DODATEK č.1
na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

	Číslo SOD zhotovitele:  
	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002778/2017/Zub

	A Název akce:  Na Vozovce – propojení Kmochovy a Foerstrovy     
	Org: 5846


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupci objednatele

	- ve věcech smluvních:  

	Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic 
tel.: 

e- mail: 



	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.: 
	
	e- mail: 

	

	tel:                                                               e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 



a
	2. Zhotovitel:
	Ing. Linda Smítalová - Atelis

	 též „příkazník“  
	se sídlem: Hviezdoslavova 1, 783 02 Olomouc

	

	IČ:
	DIČ:
	

	

	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  

	pod sp. zn.    
	  

	
	   
	

	Zástupci 
	

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Linda Smítalová

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace………..)

	Ing. Linda Smítalová, č. autorizace:

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant:           (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace………..)

	Ing. Linda Smítalová, č. autorizace:

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení:

	č. účtu: 


II. 

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 k výše uvedené smlouvě. 

Důvodem k uzavření dodatku č.1 je posun termínu plnění z důvodu nutné koordinace s přípravou akce „Foersterova ulice – koordinovaný tah křižovatek, SSZ“. 
           V.

Termín plnění
Mění se:
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

a)  Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR vč. dokladové části

     a podání žádosti o územní rozhodnutí                                          do 31.7.2018
b)  Projektová dokumentace DSP + DPS  včetně dokladové 
     části a podání žádosti o stavební povolení                    do  60-ti dnů po nabytí právní moci ÚR
Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD  nejsou tímto dodatkem č.1 dotčeny a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 

	V Olomouci dne:   11.6.2018                 
	V  Olomouci  dne:    6.6.2018


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Ing. Marek Drešr 
vedoucí odboru investic
	Ing. Linda Smítalová 


1
2

