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uzavřená dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník")
a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu
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REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENI KAPACIT MATERSKÉ
ŠKOLY ZBOROVSKÁ V KUŘIMI

mezi

Název

IČO/DIČ

Adresa sídla

Právní forma

Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele

Město Kuřim

00281964

Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim

801 - Obec

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, 606 705 879

Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz. 601 082 761

dále jen objednatel - na straně jedné

Zástupce ve věcech
technických

Název

IČO

DIČ

Adresa sídla

Právní forma

Zápis v obchodním rejstříku

Osoba oprávněná zastupovat
zhotovitele

Zástupce ve věcech
technických

Bankovní spojení

Číslo účtu

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

29298113

CZ29298113

Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Společnost s ručením omezeným

OR vedený KS/MS v Brně, oddíl C, vložka 7211ž

Komerční banka, a.s., Brno

107-1233510217/0100

dále jen zhotovitel - na straně druhé

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní stran f
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Rekonstrukc rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřina 

1, Předmět dodatku 

1.1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s či. 13.2 Závěrečná ustanovení, na změně předmětu a 
ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049 ze dne 30. 8. 2017 (dále jen „Smlouva"), a to 
z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny vedoucím odboru 
investičního a technickým dozorem investora, 

takto: 

2. Předmět díla 

Či. 2 Předmět díla se rozšiřuje o odstavec 2.16. takto: 

2.16. Rozsah sjednaných víceprací a méněprací je vymezen změnovými listy ZL č. 41 - 54, které 
jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049. 

Na základě částky vyčíslených víceprací a méněprací uvedených v ZL č. 41 - 54 se zvyšuje 
cena díla dle Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049 o částku 1.642.510,63 Kč bez DPH, 
1.987.437,86 Kč vč. DPH: 

4.1. 

Cena za vícepráce 

Cena za méněpráce 

CENA CELKEM 
BEZ DPH 

1.732.660,51 Kč 

-90.149,88 Kč 

DPH 21 % 

363.858,71 Kč 

-18.931,47 Kč 

CENA CELKEM 
SDPH 

2.096.519,22 Kč 

- 109.081,35 Kč 

CL 4 Cena díla, odstavec 4.1. se mění a nově zní takto: 

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 

Cena celkem 

CENA CELKEM 
BEZ DPH 

18.693.080,70 Kč 

DPH 21 % 

3.925.546,95 Kč 

CENA CELKEM 
SDPH 

22.618.627,65 Kč 

4.1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049 ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 a 4 se 
nemění a zůstávají v platnosti. 

4.2. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 
a každá smluvní strana obdrží dva. 

4.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo 
Č.2017/D/0049 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanoveni 
jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že ceíý text dodatku bude v souladu 
se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní 
strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona 
zašíe k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření. 

4.4. Tento Dodatek č, 5 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku 
nastává dle zákona č. 340/2015 -Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru 
smluv. 

Smlouva o 2/3 



Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

4.5. Tento Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo Č.2017/D/0049 byl schválen v souladu s usnesením Rady
města Kuřimi č. 291/2018 ze dne 30.05.2018.

4.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

1. změnové listy č. 41 - 54, včetně oceněných soupisů prací,
2. aktualizovaný časový a finanční harmonogram postupu prací.

V Kuřimi dne: '!IQ ion
VOchozi u Brna dne: e. aa ^u q

Mgr/lng
Starosta

Smlouva o dílo 3/3



Protokol o změně díla Změnový list č. 41

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy /.borovská v Kuřimi

Objekt: I SO01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 66<t 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Hrna 363, 664 02 Ochoz u Brn,)

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento 2,1. na vícepráce a méněpráce - sanaci
podkladního betonu podlah. Při odbourávání stávajících nášlapných vrstev dlažeb v místnostech
sociálních zařízení a přípravny jídel došlo k oddělení i horní části podkladních betonů z důvodu jejich
nízké kvality. Projekt počítal pouze s vyrovnáním podkladu samonivelační stěrkou. Po konzultaci s
dodavateli samonivelačnícb stěrek bylo rozhodnuto o sanaci podkladního betonu hloubkovou penetrací
a směsí s výztužnou tkaninou. Provedení sanace je nezbytné pro zajištění požadované životnosti
nášlapných vrstev podlah.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekroč! 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

-a
-3
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Změnu vyvolal: lealny stav - návrh na ZL podává zhotovitel

/uzeni předmětu díla, kterou se snižuje cenil díla

upnu a předmětu díla bcv. vlivu na cenu díla

neprcd\ idané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešeni změny:

(zaškrtnout) zapiš do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

Jiné

hodnota připočtu (víceprací)
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

-o
-3
c

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

21%

96 994,90

-6 664,14

Marek Matyáš - jednatel

90 330,76

18 969,46

109 300,22

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn c

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

;c

Přílohy:

2x Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 42

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: \ SO01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 M Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u lima 363, 664 02 Ochoz ti Brna

TDI: ; Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě Sol) ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento Zl, na vícepráce položky projektové

dokumentace neobsazené v rozpočtu, popřípadě položky, které bylo nutné doplnil z hlediska funkčnosti

díla (lapače splavenin, samozavíračo, madla, chybějící výměry maleb, vpust šachty hydraulické plošiny,

odfuk plynu, chybějící výplně zábradlí, plastová dvířka, sekání venkovních parapetů). Změnou dispozic

střechy objektu došlo ke změně umístění svodů dešťové vody ze střechy. Rozpočet neobsahoval položky

pro přesun lapačů střešních splavenin a napojení dešťové kanalizace do pozic nových svodů. Rozpočet

byl dále doplněn o odvodnění šachty hydraulické plošiny, změnu trasy stávajícího odfukli plynu z

kotelny, úpravu venkovní spodní části okenních otvorů pro vložení KZS, doplnění revizních dvířek pro

ventily a čistící kusy ZTI, madla pro TPO a samozavírače dveří, úprava zámečnických výrobků - mezery

v zábradlí z důvodu bezpečnosti a byl opraven výkaz, výměr pro malby.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z

ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou

vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní

hodnoty závazku ze smlouvy.

Jedná se o změnu

(zatrhnout)

Změnu vyvolal: reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

/uzeni předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

upiava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) /apis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

]iné

O
OJ

Tí

^

'3
>N

ift

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

129 553,59

oceněni změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

Marek Matyáš - jednatel

129 553,59

21% 27 206,25

156 759,84

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn ě.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: NI

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 43

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: ; SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: I Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento Zl, na vícepráce sádrokartonový podhled v

mč. 103. Stávající podhled v místnosti č. 103 - příprava jídel - byl výstavbou nové výtahové šachty

narušen natolik, že musel být stržen a nahrazen novým podhledem z SDK.

Část položek byla zahrnula v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou ledy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnula nebyla a byla ledy oceněna postupem dle

či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z

ceniku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou

vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, kleré zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní

hodnoty závazku ze smlouvy.

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

eálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

T3
-3

zúž.ení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díía

nepředvídané práce realiz.a hrazené naci rámec ceny dít

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

ijiné

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

-3T-

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPI 1

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce);

řílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list c. 44

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy /.borovská v Kuřími

Objekt: j SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: i Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento Zl, na vícepráce reprofilace průvlaků v 2.NP.

PD uvažovala se /.tužením průvlaků mezi místnostmi č. 205 a 206 ocelovými profily. Spolupůsobení

průvlaků s ocelovými profily mělo být zajištěno výplní stavebním lepidlem. Stav průvlaků ovšem

vyžadoval jeho reprofilaci a vylití prostoru mezi prňvlakem a ocelovými profily statickou zálivkovou

hmotou.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnula nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předjwkládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z

ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou

vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní

hodnoty závazku ze smlouvy.

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez. vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) |zapis do SD (deníku změn)

ídodatekkPD

dokumentace skut.provedení

OJ

"O
.-3

C
Ol

>N

WJ

G

fiN

c

-sr-
c

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn c

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

?rojektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 45

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Maleřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: ; SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: : Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento Zl. na vícepráce oprava venkovního soklu

Venkovní sokl budovy byl tvořen omítkou vystupující o 2 cm před oslalní venkovní omítky. Omílk.

soklu musela být odbourána a zpětně doomítána v tenčí vrstvě pro vytvoření jednolitého podkladu pit

provedení KZS.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou ledy u lěchlo položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla ledy oceněna postupem dle

či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z

ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou

vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou jjéčí nemohl

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní

hodnoty závazku ze smlouvy.

Jedná se o změnu: I

(zatrhnout)

Změnu vyvolal: | reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

<u

13

-3

QJ
>N

«

a

sN
>,c

[nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) jzíiP'5 do SD (deníku změn)

jdodatek k PD

dokumentace skut.provedení

j jiné

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

21%

12 505,29

Marek Matyáš - jednatel

12 505,29

2 626,11

15 131,40

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn c.

Termín realizace změny:

Vliv zrněny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

NH

datum

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 46

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacil Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: i SO 01

Objednatel: j Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: i Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme lenlo ZL na vícenáklady omyvalelný nátěr,

renovace zábradlí centrálního schodiště a kryty radiátorů. Investor rozhodl o doplnění zakázky o

demontáž zbytku starého obložení stěn a nahrazením omyvatelným nátěrem stěn, dále o kryty radiátoru

a také o renovaci nátěrů a madel centrálního schodiště.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnula nebyla a byla ledy oceněna postupem dli

či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z

ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou

vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11. Položky, které v zadávacích podmínkách

zahrnuty nebyly a nejsou ani v katalogu RTS byly oceněny postupem dle či. 4.6 a 4.8. SoD „V ostatních

případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem"

„ - c
» S Ě

•s s >.
-3 w c

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) jzápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

| jiné

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

■o
-3
G

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPI!

21%

609 828,32

Marek Matyáš - jednatel

609 828,32

128 063,95

737 892,27

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: NI

Změnu odsouhlasil:

ÍC

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list ř. 47

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: ] SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: : ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4, předkládáme tento Zl. na vícenáklady a méněpráce zabezpečen

objektu - slaboproud, generální klíč, blokálory zámků. Investor provedl revizi zabezpečení objektu Í:

rozhodl o doplnění o kamerový syslém, elektromagnetické blokálory úniku, doplnění systému

generálního klíče a napojení HZS na centrální systém. Z tohoto důvodu část prací, která je uvedena v

rozpočtu - úpravy stávajících zařízení a propojení vkládacími lištami, se tedy nebudou prováděl.

Část položek byla zahrnula v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy ti těchto položek

zachovány, část položek není ani v katalogu RTC a byly ledy oceněny postupem dle či. 4.6 a 4.8, SoD

„V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny

objednatelem".

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

T3
•3

O
OJ

T3
vp

G

>N

tn

>0J

N

c

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací

celkem v Kč bez DPH

3

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce)

Přílohy:

2x Položkový rozpočet

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č



Protokol o změně díla Změnový list č. 48

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: ; SO 01

Objednatel: Město Kuřim, jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz, u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: ; Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento Zl. na vícepráce a méněpráce - vylez do

půdního prostoru. Z prostorových důvodů v místnosti č. 214, kde neni prostor pro nástup na schůdky

stahovacích půdních schodů dle PD, byl zrušen projektovaný vylez na půdu a bude využito stávajícího

vylezu s úpravou stávajícího žebříku.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek není ani v katalogu RTS a byla tedy oceněna postupem dle či. 4.6 a 4.8. SoD

V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny

objednatelem".

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní

hodnoty závazku ze smlouvy.

-3

2 "S

"5" >N

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) |zápis do SD (deníku změn)

jdodalekkPD

;dokumentace skut.provedení

jiné
hodnota připočtu (víceprací)

T3

-3

G

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce^

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce)

Přílohy:

2x Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 49

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: [ Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce a méněpráce - zpevněné
plochy - provedení nájezdových obrubníků. Projekt neřešil poškozené stávající obrubníky mezi
asfaltovou vozovkou a plánovanými parkovišti a rozšířením silnice. Byly již poškozeny před zahájením
stavby a při výkopových pracích byly poškozeny ještě více a nejsou již funkční. Výměna nájezdových
obrubníků se zařezáním do asfaltu zajistí trvanlivost konstrukce a zachování stávajících odtokových
poměrů přes dešťovou vpusť. Dále byly dle skutečnosti zaměněny nájezdové obrubníky za silniční
obrubníky u parkovacích stání, neboť v rozpočtu byl nedostatek nájezdových, ale přebytek silničních
obrubníků. V souvislosti s úpravou zpevněných ploch a nesouladu mezi výkresovou dokumentací,
výkazem výměr a skutečně provedenými pracemi byly provedeny odpočty.
Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.

Změnu vyvolal: | reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

7, s

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota připočtu (víceprací)
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

'3

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

21%

39 253,99

-15 629,92

Marek Matyáš - jednatel

23 624,07

4 961,05

28 585,12

J3
3
O

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na temím dokončení díla: NE

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

?řílohy:

2x Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 50

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: \ SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: j Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: i Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - zpevněné plochy - navýšení

výkopových prací a skladby podkladu. Po odkopání zeminy pod parkovacím stáním pro tělesně

postižené a okolní pojízdné dlažbě do hloubky dle projektu, byla provedena zkouška únosnosti

podkladní zeminy. Tato zkouška nevyhověla a na základě odborného posudku bylo rozhodnuto o

provední výkopu hlubším o 40 cm na celé ploše pojízdných dlažeb (zámkové a s distančníky) a

podkladní štěrkodrti a geotextilie 500 g/m2. Rovněž, u parkoviště s místem pro tělesně postižené a okolní

pojízdné dlažby bylo zjištěno, že oproti projektu je terén zvýšen průměrně o 60 cm a je tedy nutno

provést větší výkop a ruční odkop šikminy svahu se svahováním oproti původnímu výkazu výměr.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel

ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou

vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní

hodnoty závazku ze smlouvy.

•* S*3 ~

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

Změnu vyvolal: i reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúženi předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) I zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

! dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

S celkem v Kč bez DPH

•a
■3

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

21%

281 284,70

Marek Matyáš - jednatel

281 284,70

59 069,79

340 354,49

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na ternim dokončení díla:

x,
3

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 51

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: j SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: ! Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce a méněpráce - zpevněné

plochy - záměna dlažby s distančníky za zámkovou dlažbu. Z důvodu zajištění vsakování co největšího

množství dešťových vod na pozemku, aby dešťová voda nestékala do kanalizace, byla provedena

záměna dlažby s distančníky za zámkovou dlažbu. Součástí skladby dlažby s distančníky je sorpční

geotextilie, proti úniku ropných látek, která byla také doplněna. Dále byly pod skladbou zpevněných

ploch vykopány drenážní rýhy, které byly vyplněny zásypem z kameniva a obaleny geotextilií 500

g/m2. V souvislosti se záměnou dlažby nebude provedena zámková dlažba.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel

ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou

vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní

hodnoty závazku ze smlouvy.

■3

-3 »

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúženi předmětu dita, kteiou se snižuje cena díla

úprava předmětu dtta bez vlivu na cenu díla

nepředvídané prače lealiz a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) \ zápis do SD (deníku změn)

jdodatekkPD

:dokumentace skut.provedení

jjiné

-O
-3

S

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

se

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce)

Přílohy:

2x Položkový rozpočet

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn ě.



Protokol o změně díla Změnový list č. 52

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

SO 01

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz ti Brna

Ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o,, Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - zpevněné plochy ruční

výkopy pro vedení podzemních sítí. Bylo zjištěno, že vedení podzemních sílí (vedení NN, plynovod,

vodovod, kanalizace, internet) pod parkovištěm bez místa pro tělesně postižené a okolní pojízdnou

dlažbou jsou uložena v hloubce, kde zasahují výkopy. Tyto výkopy bylo tedy nutno provést ručně, aby

nedošlo k poškození sítí a to ve větším rozsahu, než je uvedeno ve výkazu výměr.

Položky liyly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou ledy u těchto položek

zachovány.

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní

hodnoty závazku ze smlouvy.

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

Změnu vyvolal: '• reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úpiava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

i jiné

"O £•3 "

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPLI

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPLI

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

3

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce)

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 53

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřími

Objekt: \ SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: | Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklady - zpevněné plochy

zámková dlažba části chodníku k ulici. Výměna zámkové dlažby chodníku je dle projektu jen po úroveň

sousedního domu. Vzhledem k tomu, že tento chodník pokračuje ještě cca 5,5 ni k navazujícímu

chodníku na ulici, bylo rozhodnuto o výměně i této části zámkové dlažby.

Položky byly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány.

-a
-3

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

<u

T3
x-J

£
>N

(fi

C

fíN

>,c

Změnu vyvolal: , reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) jzápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

i dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

21%

2 489,15

Marek Matyáš - jednatel

2 489,15

522,72

3 011,87

TT"
B

údaje o dosuci schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

se
ta.

?řílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 54

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: \ SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: i Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na méněpráce ■ zpevněné plochy
způsobilé výdaje. V projektové dokumentaci byla navržena výměna stávajícího chodníku mezi budovou
mateřské školy a asfaltovou komunikací a to včetně obrubníků. Po kontrole tohoto chodníku a
obrubníků bylo zjištěno, že jsou v dobrém slávu a plně funkční jejich výměna ledy není nutná. Proto
bylo rozhodnuto tyto práce neprováděl.
Položky byly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány.

T3
-3

Změnu vyvolal

Jedná se o změnu
(zatrhnout)

tealny stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zuzeni předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

upra\a předmětu díla bez. vlivu na cenu díla

nepredv idané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) Zápis do SD (deníku změn)

[dodatek k PD

idokumentace skut.provedení

jiné

■O °
-3 ^

•O
-3

hodnota připočtu (víceprací)
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPIT

21%

0,00

■22 584,28

Marek Matyáš - jednatel

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

J3
3

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

lx Položkový rozpočet






