Evidenční list Změny stavby

Název a evidenčni Čislo Stavby:	sorps /
I/26 přeložka Staňkov	I 	Změny so,ps:
Název stavebního Objektu/provozniho souboru (SO'PS):	so 303/1
SO 303 přeložka vodovodních Čadů do VOJ
Strany smlouvy o dib na realizac: výše uvedené Stavby uzaviené dne 11.05,2015 	jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelstvi silnic a dáhic CR se sidlern Na Pankráci 546/56. 14000 Praha 4
Zhotovtter BOGL a KRÝSL. ks
	Evidenčniho listu Změny stavby.
Zápis 0 projednáni oceněni soupisu praci a ceny SO/PS.
	
	Paré č,

	oceněni Zrněn poboźek. Informace 0 zařazeni Zrnény do režimu ZBV včetně event. vyjádfeni Úseku GŘ • počet ustů A,'
	5
	2

	Soupis praci počet listů Aa
	14
	3


ZBV:
3
Pfijemce
Správce stavby (v elektron*ké verzi Intranet RSO ČR)
Supervize

'a
DatŠi doklady nezbytné pro řádné zdůvodněni, popis, dokladováni a 2 ocenénl Zmën počet ustů Aa
lnEiátor zrneny: provozovatel CHVak
Popis a zdůvodnéni Změny včetné uvedeni a zdůvodnéni kategorie Vlcepraci v ZBV.
Na základě zjištěných skutečnosti při realizaci tohoto stavebnlho objektu byk) nutno provést zmenu oproti zÉdávaci dokumentacL což nemohl objednatel ani 	předpokládat Změna spočíva v tom, Že pn realizaci stavby byla objevena stávajici vodovodní pňpojka, ZÁSObujici zahradni domek v blízké zahrad€ Tato vodovodni pfipojka nebyla v projektové dokumentaci stavby řešena po provedeni pfepoie starého vodovodu na nový (zásobovaci iad do Staňkova) by byla tato pnpojka bez vody Správce vodovodu CHVaK požadovat provést na novém potrubi zásobovaciho radu do Staňkova navrtávKu a položit novou trasu ptipojky podél trasy kanalizace přepadu z VOJ v úseku do š3 po Šl.

e sou as se m
Projektant (autorský dozor)
1rčeného v ma organzačni Stuktury pnŠušnéh0 útvaru k zev
Supervize
Správce stavby

Udaje v Kč bez DPH'
Cena navrhovaných Ménépraci
0,00
	nou:
	

	jméno
	Ing- Roben

	jméno
	Bc. WOsĘv Blabol

	jméno
	Marth Netrval

	jméno
	Ing. Zdeněk Kurak


Cena navrhovaných Ménépraci
Cena navrhovaných Vicepvaci
a Vicepraci celkem 34 959,61 34 959,61
	datum C . 	podpis
	datum	pod
datum pnłg podpis datum — Pfllfipodpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Že u uvedeného SO,'PS, který je součásti výše uvedené Stavby. budou provedeny Zm łsou poar né popsány. zdůvodněny. dokiadovany a oceněny v dokumentaci Zrnény. jeiiŽ součásti je tento Evuenčni list Zrněny stavby, Te vdenčnl lis ény vby pfedstavuie dodatek Srnbuvy. Smlouva se meni v rozsahu upraveném v tomto Evidenčnim listu Změny stavby, V m zůstávaji Ď Vaa povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Srnbuvë nedotčeny. Na důkaz toho připojuj/ osoby oprávněné atjménern v

stoupení Objednatele a ZhotovŘe5e své podpisy.
Objednatel (Oprávněná osoba Objednateee
	S 31 smérmce č, 18/2015)
	jméno
	Ing, Zdeněk Kutak
	daturn_ 
	podpis

	Zhotoviteł: BOGL a KRÝSL, k.s.
Změna během výstavby (ZBV) - kryci list
	jméno
	Josef Krýsl
	datum
	podp /
Či p


5
ZÁPIS
o projednáni ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
	
	ro ZBV číslo: 3
	

	Název Stavby: I/26 Staňkov. ptelożka
	Kategorie Vicepraci: 3

	islo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 303 Pfeložka vodovodních radů do VOJ
	


Ůdaie v KČ bez DPH
	Cena SO'PS dle Smlou

	

	2 895 075,85


[image: ] Cenu všech Ménöpraci v Zmanách na SO'PS e navrhovaných [image: ]na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus[image: ]
Cena SO/PS v ředchozich Změnách:	(Jdałe v Kč bez DPH
	
	Cena Všech Méněpraci v pfedchozich
Změnách na SO/PS
	Cena všech Vicepraci v ptedchozich
Změnách na SO/PS
	cena SO/PS po všech ptedchozich Změnách
	Rozdil ceny SO/PS po Všech předchozich Změnách a ve
Smlouvě

	
	
	4 zadat
	
	

	stavebni/montażni ráce
	0,00
	
	2 895 075.85
	0,00


čislo Změny SO/PS: 1	údałe v KČ bez DPH
	
	Cena navrhovaných
Méněpraci na SO/PS
	Cena navrhovaných
Vicepraci na SO/PS
	Cena všech
Vícepraci na sołps (ptedchozich a navrhovaných)
	Cena všech Vicepraci na
SOPPS k ceně SO/PS dle Smlouvy' v %

	
	
	9 - zadal
	
	Ilz 10/1

	stavebniimontážni ráce
	0.00
	34 959,61
	34 959 61
	

	Nová cena SOtPS
	této Zméné:
	
	údałe v bez OPH

	
	Cena všech Ménépraci na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této zrněné
[image: ]
	Rozdil ceny SO/PS po této Zméné oproti ceně SO/PS dle
Smlouvy
	Rozdil ceny SO/PS po této
Zménë oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	stavebni/montáżni ráce
	
	2 930 035.46
	34 959.61
	16-15.11
1.21%


Vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis
[image: ]Zhotovitel (jednatel komplementáře): BÖGL a KRÝSL. k.s.. Josef Krýsl
Projektant (autorský dozor): Ing. Robert Vorschneider
Stavebni dozor. Jaroslav Sommer
Správce stavby: Ing. Zdeněk Kuťák
Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové
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