
DODATEK č. 1/2018
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-003035 ze dne 8.6.2017

Objednatel:

(I/23 most ev.č. 23-055 a 23-057 -  TDI)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
zastoupený:
Šumavská 33, 602 00 Brno 
IČ: 65993390

, ředitelem Závodu Brno

Poskytovatel: INVESTINŽENÝRING a.s.
Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno 
zastoupený:
IČ: 60742470

, předsedou představenstva

Smluvní strany se dohodiv na uzavření DODATKU č. 2/2018 ve znění: 

lil. Doba plnění, odst. 1

- původní znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 8 měsíců ode dne doručení 
písemné výzvy Objednatele.

- nové znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby Objednateli po celou dobu realizace stavby. 
Předpokládaná doba realizace stavby je do 09/2018.

2. Plnění bude ukončeno předáním podkladů pro kolaudaci Objednateli, a to nejpozději do 
11/2018.

Zdůvodnění:
Vzhledem k tomu, že došlo k prodloužení doby realizace stavebních prací, je nutné 
pokračovat v činnosti TDI na stavbě.. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly, jak 
je uvedeno výše.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě o poskytování 
služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 4/2018 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb č. 03PT- 
003035 ze dne 8.6.2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele: Za poskytovatele:
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ředitel Závodu Brno předseda představenstva


