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Úprava výběhu pro tučňáky - Vícepráce nad rámec SOD 

   
Dle SOD Dle skutečností 

.  

Poznámka 
Poř. číslo 

položky 

Číslo 
položky 

Popis jednotlivých prací M.j. Množství 
Jednotková 

cena v Kč 

Celková cena 

v Kč 
Množství 

Jednotková 

cena v Kč 

Celková 

cena v Kč 
Cena v KČ Množství 

             

1  Zemní práce pro změnu expozice kpl   0.0 1,00 61 440,00 61 440,00 61 440,00 1,00  

2 
 

Řezáni asfaltu - pronájem pily ks 
  

0.0 1,00 5 250 5 250,00 5 250,00 1,00 
 

3 

 Práce (řezání asfaltu, ukládání a podbetonování kamenů, omítání 

soklu z BD, betonáž žulových kostek, převoz) 
hod 

  
0.0 176,00 240 42 240,00 42 240,00 176,00 

 

4 
 

Materiál (beton, písek, cement, lepidlo, spotř.materiál) 
kpl 

   
1,00 5 890 5 890,00 5 890,00 1,00 

 

5  Doprava kpl   0.0 1 3 000,00 3 000,00 3 000,00 1,00  

6  Zámková dlažba montáž včetně hutnění m2 34,25 550 18 837,5 47,00 550 25 850.00 7 012,50 12,75  

7  materiál - zámková dlažba tl. 60 mm m2 38,00 490 18 620,0 52,00 490 25 480,00 6 860,00 14,00  

8  - křemičitý písek -zásyp 
k
9 50,00 4,95 247,5 250,00 4,95 1 237,50 990,00 200,00  

9  - příplatek za zvýšenou pracnost f 0,00 2 000 0.0 1,00 2 000 2 000,00 2 000,00 1,00  

10  Elektrický bezpečnost. Zámek + flexibilní vidlička ks 1,00 6 690 6 690,0 4,00 6 690 26 760,00 20 070,00 3,00  

11  UPS záložní zdroi + montáž ks 0,00 2 980 0,0 1,00 2 980 2 980.00 2 980,00 1.00  

12  Asfaltový chodník včetně provedeni hutněni m3 34,25 550 18 837,5   0,00 -18 837,50 -34,25  

13  štěrkových podkladů       0,00 0,00 0,00  

14  materiál       0,00 0,00 0,00  

15  - asfalt tl. 60 mm m2 38.00 565 21 470,0   0,00 -21 470,00 -38,00  

16  - betonové obrubníky dl. 500 mm ks 6,00 170 1 020,0   0,00 -1 020,00 -6,00  

17  - štěrkové lože       0,00 0,00 0,00  

18  frakce 4-8 tl. 30 mm m3 1,03 580 597,4   0,00 -597,40 -1,03  

19  - štěrkové lože       0,00 0,00 0,00  

20  frakce 8-16 tl. 50 mm m3 1,80 880 1 584,0   0,00 -1 584,00 -1,80  

21  - štěrkové lože       0,00 0,00 0,00  

22  frakce 0-63 tl. 100' mm m3 3.60 880 3168,0   0,00 -3 168,00 -3,60  

23             

v 91 071,9  202 127,50 '11.1 055,60|  

Výše navýšení / ponížení prací bez DPH:    111 055,60 Kč 
 


