FV20699

D O D A T E K  č. 2/2018
     ke Smlouvě č. FV20699                 

o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu 

formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace 
(dále jen „Smlouva“)
Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109; neplátce DPH

zastoupená:
Ing. Martinem Švolbou

ředitelem odboru výzkumu, vývoje a inovací
dále jen „poskytovatel“, na straně jedné

a

organizace:               Nevšímal, a.s.  
se sídlem:
        Kolínská 295/5, 288 02 Nymburk 
  
IČ:
        257 27 133
  
DIČ:                         CZ25727133
  
zápis v OR:
         MěS v Praze, oddíl B, vložka 5742


zastoupená:
        Ing. Petrem Nevšímalem
  
funkce:                     členem představenstva
  
dále jen „příjemce“, na straně druhé

uzavřeli mezi sebou dne 25. 7. 2017 Smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (dále jen Smlouva) ve smyslu § 9 zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zák. č. 130/2002 Sb.). 

Název projektu:
       Vývoj systému inteligentní interiérové příčky
Ev. č. projektu:        FV20699
Dnešního dne uzavírají poskytovatel a příjemce tento dodatek č. 1/2018 ke Smlouvě, kterým se upravuje její znění takto:
                                                                               I.
upravuje se Článek III. odst. 3:

3. Řešení projektu je rozloženo do období: 01/2017 – 8/2018
II.

upřesňuje se:

1. Příloha č. 2 – Věcná náplň řešení projektu
III.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech rovné právní síly, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Praze dne 

                          za poskytovatele:                                                                   za příjemce:

______________________
           _______________________
       Ing. Martin Švolba
              Ing. Petr Nevšímal 
     ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací
  
              člen představenstva
Příloha č. 2

Věcná náplň řešení projektu

Projekt:
Vývoj systému inteligentní interiérové příčky

Ev.č.:
FV20699
Etapy řešení:

	Etapa

a podetapy
	Název etapy

a stručný přehled činnosti v etapě
	Orientační zajištění řešení

etap (organizace)
	Orientační termín

ukončení etapy

(měs/rok)

	                                                                          Rok 2017

	1
	Vývoj hliníkového profilového systému interiérové příčky opatřeného veškerým potřebným konstrukčním vybavením

projektování – navržení systémového designu a veškeré projekční a konstrukční činnosti včetně 3D modelování a 3D vyhodnocování a optimalizování systému

realizační – definice prototypu příčky, materiálová analýza včetně podkladů po materiálový management

testování a vyhodnocení – základní nutné testy příčky tak, aby byly prokázány předpokládané parametry a vlastnosti použité při návrhu vnitřní příčky
	Nevšímal

ČVUT
	12/2017

	                                                                          Rok 2018

	2
	První dílčí úpravy předmětu projektu v návaznosti na výstupy závěrečné hodnotící zprávy z etapy č. 1 projektu

projektování – úprava systémového designu a veškeré projekční a konstrukční činnosti v návaznosti na závěry z etapy 1

realizační – optimalizace jednotlivých variant řešení v návaznosti na výsledky např. akustických a mechanických zkoušek z etapy 1

testování a vyhodnocení – opětovné testy příčky tak, aby byly prokázány předpokládané parametry a vlastnosti použité při návrhu vnitřní příčky
	Nevšímal

ČVUT
	03/2018

	3
	Závěrečné dílčí úpravy předmětu projektu v návaznosti na výstupy závěrečné hodnotící zprávy z etapy č. 2 projektu

Tato etapa bude mít kruhový charakter, což znamená, že se budou opakovat jednotlivé fáze, dokud nebudou kompletně odstraněny veškeré nedostatky a bude dosaženo požadovaných hodnot stanovených na začátku projektu

Projektování – úprava systémového designu a veškeré projekční a konstrukční činnosti v návaznosti na závěry z etapy 2

Realizační – optimalizace jednotlivých variant řešení v návaznosti na výsledky např. akustických a mechanických zkoušek z etapy 2

Testování a vyhodnocení – závěrečné testy příčky tak, aby byly prokázány předpokládané parametry a vlastnosti použité při návrhu vnitřní příčky
	Nevšímal

ČVUT
	08/2018


1

