DODATEK č. 5
	ke Smlouvě o dílo č. 10/2017/OMM ze dne 17. 7. 2017
(č. smlouvy zhotovitele 11-667-17)

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Kopřivnice
Na adrese:	Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupené:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM
kontaktní osoba ve věcech technických: Miloš Sopuch, vedoucí OTS
	Michal Krpec, referent OTS
IČ:	002 98 077 
DIČ:	CZ 002 98 077
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice
Číslo účtu:	1767241349/0800

dále jen „objednatel“


Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s. 
Sídlo:	 
Zastoupen:	 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
IČ:	 
DIČ:	 
Bankovní spojení:	 	
Číslo účtu:	 
zapsán v OR:	 

dále jen „zhotovitel“


II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 17.07.2017 Smlouvu o dílo č. 10/2017/OMM (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

„Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“
(dále jen „stavba“)

v rozsahu dle:
1. projektové dokumentace stavby „Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“, zpracované Atris, s.r.o.,  
 (dále jen „dílo“).

3. V průběhu realizace stavby „Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“ vznikla v souvislosti se zjištěním na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení potřeba dodatečných prací a prací, které není třeba provádět. Tyto změny budou provedeny v souladu s ustanoveními článku III., odst. 4. a 5. Smlouvy o dílo a v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, a to ust. § 222, odst. 4  a v případě změn dle změnových listů č. 55 a 57 v souladu s ust. § 222, odst. 5 zákona.

4. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou zejména tyto práce:
Dodatečné práce:
Doplnění elektro vodičů pro stmívání m.č. 1.03 
Napojení dešťové kanalizace na novou areálovou kanalizaci 
Dopočet omítek v 1. PP
Neprováděné práce:
Odpočet okna, maleb v 1. PP, ochranné sítě

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 10/2017/OMM ze dne 17.07.2017.


III.
Předmět dodatku

0. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. Předmět smlouvy. Předmět smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn dle změnových listů č. 53- 57, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedené změnové listy doplňují, nahrazují, případně vypouští příslušné položky Položkového rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy. Dodatečné práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny práce uvedené v tomto dodatku.

0. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. Cena díla odst.1, který upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných  a neprováděných prací mění následovně:
	
	Cena celkem bez DPH
(v Kč)
	DPH celkem
(v Kč)
	Cena celkem včetně DPH (v Kč)

	Cena díla dle smlouvy a dodatku č.4
	25.159.234,35
	5.283.439,21
	30.442.673,56

	Neprováděné práce
dle dodatku č.5
	-77.442,81
	-16.263,99
	-93.705,80

	Dodatečné práce
dle dodatku č.5
	767.310,87
	161.135,28
	928.446,15

	Cena díla celkem dle dodatku č.5
	25.849.102,41
	5.428.311,50
	31.277.413,91




IV.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 5 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.   340/2015 Sb., Dodatek č. 5 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 5 jsou přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 53- 57, včetně položkových rozpočtů

Tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své __. schůzi konané dne 22.05.2018 usnesením č. ________.

V Kopřivnici dne …………………………		V Třinci dne …………………….
Za objednatele:	Za zhotovitele:


……………………………	……………………………
Ing. Miroslav Kopečný	 
starosta	 
[bookmark: _GoBack]	 
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