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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 4 

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.  

Investor: VOŠS a SPŠS arch. Jana Letzela v Náchodě Datum: 6.6.2018 

Název akce: Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS v Náchodě, Raisova 1816, 
Náchod 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na              specifikaci:  

na výkresy:  

na rozpočtové podklady: Rozpočet ZL 4 

na jinou část smlouvy:  

 
Předmět změny: Úprava potrubí topení na chodbách 

Popis a zdůvodnění změny:                                      

 Po vyzdění nových obvodových zdí na chodbě v 1.NP bylo zjištěno, že stávající potrubí 
ÚT v několika případech svojí pozicí částečně zasahuje do nových omítek a naopak v 
několika případech těsně s omítkou. Zednicky by tedy nebylo možné provést novou 
omítku a proto bylo rozhodnuto o provedení nových rozvodů ÚT ve zdivu s napojením na 
stávající ocelové potrubí pod stropem v 1.PP. 
 
 

Počet připojených listů specifikací:                                           

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává:  
 

               …....................................... 

Stanovisko technického dozoru stavby:  TDS souhlasí se změnou. 
 

 

....................................................... 
 

 

Stanovisko projektanta stavby: GP souhlasí se změnou. 
 

....................................................... 
 

 
Příloha:  Rozpočet ZL č.4 
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR 
 
Ověřil:  
 
Schválil:  
 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 4 

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. 

Změnový list vystavil: Michal Novák - TDS 

Datum:  6.6.2018 

 
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
    
Předmět změny: Úprava potrubí topení na chodbách 

Popis a zdůvodnění změny:                                      

 Po vyzdění nových obvodových zdí na chodbě v 1.NP bylo zjištěno, že stávající potrubí 
ÚT v několika případech svojí pozicí částečně zasahuje do nových omítek a naopak v 
několika případech těsně s omítkou. Zednicky by tedy nebylo možné provést novou 
omítku a proto bylo rozhodnuto o provedení nových rozvodů ÚT ve zdivu s napojením na 
stávající ocelové potrubí pod stropem v 1.PP. 
 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
 

0,-  Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

9.426,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

9.426,- Kč 
 
 
                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  


