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Smlouva č. NPU-381/88156/2017 - -syVs 

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. l 
stavba „Celková oprava střechy objektu Bezručovo nám. 1147/1 v Opavě 

Smluvní strany 

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333, 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana, 
zastoupen: Mgr. Michalem Zezulou, ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě 
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 810003-60039011/0710 
zástupce pro věci technické: Ing. Lumír Kunčík, 602 147 537 

Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě 
adresa: Odboje 1941/1, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava 

(dále jen „Objednatel") 

H&B delta, s.r.o. 
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, v oddí le C, vložka 20511 
se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín 
IČ:25835661, DIČ:CZ25835661 
zastoupený: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem 
(dále jen „Zhotovitel") 

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č . l ke smlouvě č. NPU-381/88156/2017 „Celková 
oprava střechy objektu Bezručovo nám. 1147/1 v Opavě", v rozsahu Změnového listu č. ZLÍ. 
Stávající text smlouvy se mění a doplňuje následovně: 

8. Předmět smlouvy se upravuje o práce odsouhlasené ve Změnovém listu č. ZLÍ 
Položky odsouhlaseného změnového listu jsou oceňovány podle ustanovení článku VI. bod 6 a 
zahrnují přípočty prací (VCP) i odpočty prací (MNP). 

a 

Článek II. Předmět Smlouvy - určení díla 
doplňuje se o bod č.8 
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Článek VI. Cena Díla a platební podmínky 
Původní text bodu 1 se nahrazuje následujícím zněním: 

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši: 
3 596 004 Kč bez DPH 

(slovy: tř i miliony pětsetdevadesátšest tisíc čtyři koruny české) 

Z toho cena za část Díla v rozsahu změnového listu č. ZLÍ činí 161 004 Kč bez DPH 

Ostatní články a ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č . l je příloha - Změnový list č. ZLÍ 

Příloha č . l : Změnový list č. ZLÍ 

V Ostravě, dne 11.6.2018 Ve Vsetíně, dne 11.6.2018 

územní odborné pracoviště v Ostravě 
Odboje 1 

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

Národní památkový ústav 

Mgr. Michal Zezula 
ředitel NPÚ, územní odborné pracoviště 

v Ostravě 

Ing. Ondřej Hurta 
jednatel společnosti 

H&B delta, s.r.o. 
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Změnový list č. ZL1 

/ev stavby: Celková oprava střechy objektu Bezručovo nám. 1147/1 v Opavě 
Ailouva o dílo a datum podpisu: NPU-381/88156/2017 8.11.2017 

(/Vlísto stavby: Bezručovo náměstí 1147/1, Opava 
|Objekt: budova detašovaného pracoviště NPU v Opavě 

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
Valdštejnské nám. 3,118 01 Praha 1 - Malá Strana 
Územní odborné pracoviště v Ostravě 
Odboje 1941/1,702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

Objednatel: 

NARODKI 
PAMÁTKOVÍ UZEMNI ODBORNÉ PRACOVIŠTI 
ÚSTAV V OSTRAVĚ 

Zpracovatel projektu: Živnostenská projekční s.r.o. 
Ing. Martin Lichvář - ČKAIT: 1102774 
Poděbradova 2017/61, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

Zhotovitel: H&B delta s.r.o. 
Bobrky 382 
755 01 Vsetín 
info@hbdelta.cz 
František Papšík - stavbyvedoucí 
tel.: 725 675 509; e-mail: frantisek.papsik@hbdelta.cz 

H&B delta 

1) Popis změny a její zdůvodnění: 
1. Materiálové a barevné sjednocení s již opravenou střechou vedlejšího domu. Vizuální sjednocení objektu v ochranném pásmu NPZ Opava. 
Materiál Cu nahrazen v plném rozsahu AI v barevném odstínu umožňujícím vizuální sjednocení. 
MNPČ.p.: 905,1808,1805,1814,1815,1818,1819,1830,1833,1834,1835,1821,1838,1841,2359,3720 
VCP č.p.: 906,1808,1808-1,1805-1,1814-1,1815-1,1818-1,1819-1,1830-1,1833-1,1834-1,1835-1,1821-1,1838-1,1841-1,2359-1 
2. Výměna střešní fólie. Původně navržená fólie je nevhodná pro pokládku eternitu přímo na bednění. Difůzně otevřená fólie se používá pro 
laťované střechy. 
MNPČ.p.: 1113 
VCP č.p.: 113-1 
3. Změna skladby střešního bednění - zesílení tloušťky stávajícího bednění. Změna vyvolána uznáním záruk dodavatele střešní krytiny, kdy 
tloušťka stávajícího bednění nevyhovuje vzhledem k rozteči krokví. Vyjádření dodavatele ke skladbě střechy je přílohou tohoto ZL. Byla zvolena 
nejúspornější varianta, tzn. položení dalšího bednění na stávající. 
MNP č.p.: 3720 
VCP č.p.: 3720-1 
4. Z důvodu uznání záruk a v souvislosti s bodem 3 tohoto ZL je nezbytné zajistit provětrávání střechy v souladu s montážním návodem - viz. 
vyjádření společnosti Creaton South-East Europe Kft. 
VCP č.p.: 3720-2,3720-3,1170-1 
5. Vlivem změny skladby střechy (a tím způsobeným rozdílem výšek) je nezbytné provést její napojení na stávající stavební části a střechu 
přilehlého domu. 
VCP č.p.: 1802-1,1841-2,2522-1, 
6. Z důvodu zachování původního designu a architektonické hodnoty byla výměna světlíku nahrazena repasí stávajícího 
MNP č.p.: 2370,2371 
VCP č.p.: 2371-1 
7. Veškeré okapy dudou řešeny jako vnější s maximálním zachováním funkčních a nepoškozených svodů. 
MNP č.p.: 2150,2153,2154,2156,2163,2165,2167,2170,2176,2182, 
VCP č.p.: 2150-1,2150-2,2150-3,2154-1,2156-1,2163-1 
8. Mříže sněholamu a lopatkové zachytávače byly redukovány na základě odborného posouzení. 
MNPČ.p.: 1169,1170 
9. Odečet dřevěných fasádních oken - položka nesouvisí se střechou, ani není její součástí - realizace oprav oken bude řešena komplexně v 
celém objektu. 
MNP č.p.: 2523-1 
10.Dodávka a montáž elektro - jističe, rozvaděč a další - v půdním prostoru. Bez těchto položek nelze realizovat opravu el. instalace. 
VCP č.p.: 3703-1 
11 .Zednická oprava římsy z ulice a atikového zdiva u střechy. Poškození zjištěno na místě. Opravu provést aktuálně z důvodu postaveného 
lešení, bez něhož nelze opravu provést. 
VCP č.p.: 3703-2 

Nedílnou součástí tohoto ZL1 je položkový rozpočet zahrnující všechny přípočty i odpočty prací. ZL1 odkazuje v č.p. vždy na konkrétní položky 
rozpočtu. 

|2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NENI I 

3) Náklady - navýšení oprot i původním rozpočtu 161 004 Kč | 

4) Vliv na termín výstavby NENÍ 
Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: NENÍ 

5) Schváli l Podpis: yy Datum: 

za objednatele: Michal Zezula: lÁl/L 
11.6.2018 

za objednatele: Pavel Bosák: ^ j 
11.6.2018 

za objednatele: Lumír Kunčík: \ / 
11.6.2018 

za zhotovitele: František Papšík ý " 
11.6.2018 

za zhotovitele: Jaroslav Mikuš: /jtyv? 11.6.2018 

za zhotovitele: David Valchář 
11.6.2018 
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Soupis prací 
VČ.ZL1 

11.6.2018 

NPÚ, územní odborné pracoviště v Ostravě 
Místo: Bezručovo náměstí 1, Opava 

č.p. Popis práce m.j. množs. cena/ m.j. Celkem Kč 
3000 DEMONTÁŽE 
3001 demontáž krytiny hladké do 15 ks/m2 m2 962 165,00 Kč 158 730 
3009 demontáž střešních podkladních fólii a pásů m2 962 35,00 Kč 33 670 
3013 demontáž klempířských prvků bm 674 38,00 Kč 25 612 
3015 demontáž střešních oken ks 8 250,00 Kč 2 000 

3018 celkem 220 012 
900 KRYTINA ETERNIT 
901 krytina ETERNIT Dacora 40x40 hlad. Červená m2 962 615,00 Kč 591 630 
904 spojovací materiál "Cu" m2 962 50,00 Kč 48 100 
905 spojovací materiál "Cu" m2 962 -50,00 Kč -48 100 MNP 
906 spojovací materiál m2 962 35,00 Kč 33 670 VCP 
908 vykrytí lemů ETERNIT hladká Červená bm 350 250,00 Kč 87 500 
910 položení okapu ETERNIT hladká Červená bm 101 240,00 KČ 24 240 
923 celkem 737 040 
1100 STRESNI IZOLACE 
1113 fólie COROTOP STRONG m2 962 36,00 Kč 34 632 
1113 fólie COROTOP STRONG m2 962 -36,00 Kč -34 632 MNP 

1113-1 fólie BAUDER TOP TS 40 NSK m2 962 48,00 Kč 46 176 VCP 
celkem 46 176 

2200 STRESNI OKNA 
2359 Výlezové okno 60x60 "Cu" s stoj.drážkou ks 10 3 955,00 Kč 39 550 
2359 Výlezové okno 60x60 "Cu" s stoj.drážkou ks 10 -3 955,00 Kč -39 550 MNP 

2359-1 Výlezové okno 60x60 "AI" s stoj.drážkou ks 10 3 120,00 Kč 31 200 VCP 
2370 světlík SFP Velux 90x120 akrylát ks 1 15 400,00 Kč 15 400 
2371 montáž světlíků ks 1 1 500,00 Kč 1 500 
2370 světlík SFP Velux 90x120 akrylát ks -1 15 400,00 Kč -15 400 MNP 
2371 montáž světlíků ks -1 1 500,00 Kč -1 500 MNP 

2371-1 repase stávajícího světlíku ks 1 16 200,00 Kč 16 200 VCP 
2356 celkem 47400 
2147 OKAPOVÝ SYSTEM "AI" 
1808 okapnice r.š. 670 mm bm 74 1 344,00 Kč 99 456 
1808 okapnice r.š. 670 mm bm 74 -1 344,00 Kč -99 456 MNP 
1808 okapnice r.š. 670 mm - AI včetně podkladního Pz plechu bm 77 1 344,00 Kč 103 488 VCP 

1808-1 okapnice r.š.1000 mm - AI včetně podkladního Pz plechu bm 8 1 567,00 Kč 12 536 VCP 
2150 žlab podokapní r.š 330-hranatý bm 74 890,00 Kč 65 860 
2150 žlab podokapní r.š 330-hranatý bm 74 -890,00 Kč -65 860 MNP 

2150-1 žlab podokapní TiZn r.š. 330, háky po 500 mm, včetně rohů, čel bm 85 689,00 Kč 58 565 VCP 
2150-2 nátěr žlabů TiZn PUR bm 37 480,00 Kč 17 760 VCP 
2150-3 nátěr stávající okapnice včetně očištění, obroušení - PUR bm 37 455,00 Kč 16 835 VCP 
2153 svodová roura pr. 150 bm 85 1 020,00 Kč 86 700 
2153 svodová roura pr. 150 bm 85 -1 020,00 Kč -86 700 MNP 
2154 žlabová dilatace 330 ks 3 660,00 Kč 1 980 
2154 žlabová dilatace 330 ks 3 -660,00 Kč -1 980 MNP 
2154 žlabová dilatace 330 TiZn ks 5 550,00 Kč 2 750 VCP 
2156 kotlík čtyřhranný 150 sběrný ks 5 3 500,00 Kč 17 500 
2156 kotlík čtyřhranný 150 sběrný ks 5 -3 500,00 Kč -17 500 MNP 

2156-1 Kotlík půlkulatý 333/120 ks 5 788,00 Kč 3 940 VCP 
2163 koleno 72° pr.150 ks 10 390,00 Kč 3 900 
2163 koleno 72° pr.150 ks 10 -390,00 Kč -3 900 MNP 
2163 Napojení žlabů na stávající svody ks 5 1 500,00 Kč 7 500 VCP 
2165 roh žlabu vnitřní r.š.500 ks 4 450,00 Kč 1 800 
2165 roh žlabu vnitřní r.š.500 ks 4 -450,00 Kč -1 800 MNP 
2167 roh žlabu vnější r.š.500 ks 1 450,00 Kč 450 
2167 roh žlabu vnější r.š.500 ks 1 -450,00 Kč -450 MNP 
2170 odskokové koleno pr.150 ks 5 680,00 Kč 3 400 
2170 odskokové koleno pr.150 ks 5 -680,00 Kč -3 400 MNP 
2176 objímka zatloukací pr. 150 ks 29 155,00 Kč 4 495 
2176 objímka zatloukací pr. 150 ks 29 -155,00 Kč -4 495 MNP 
2182 hák masiv obloukový 330 zpevnění ks 148 255,00 Kč 37 740 
2182 hák masiv obloukový 330 zpevnění ks 148 -255,00 Kč -37 740 MNP 
2187 cena celkem za okapový systém 223 374 
1802 KLEMPIRSKE PRVKY "AI" tl. 0,7 mm 

1802-1 D+M vyfalcování vikýře včetně střechy kolem vikýře, AI 0,7 mm, svitky m2 10,6 2 850,00 Kč 30 210 VCP 

1805 okapnice r.š. 250 mm bm 61,93 550,00 Kč 34 062 
1805 okapnice r.š. 250 mm bm 61,93 -550,00 Kč -34 062 MNP 

1805-1 okapnice r.š. 250 mm - AI bm 61,93 324,00 KČ 20 065 VCP 
1814 lem ke zdi s vodní drážkou r.š. 330 mm bm 68,46 710,00 Kč 48 607 
1814 lem ke zdi s vodní drážkou r.š. 330 mm bm 68,46 -710,00 KČ -48 607 MNP 

1814-1 lem ke zdi s vodní drážkou r.š. 330 mm AI bm 68,46 425,00 Kč 29 096 VCP 
1815 lem ke zdi s vodní drážkou r.š. 500 mm bm 26,8 955,00 KČ 25 594 
1815 lem ke zdi s vodní drážkou r.š. 500 mm bm 26,8 -955,00 Kč -25 594 MNP 

1815-1 lem ke zdi s vodní drážkou r.š. 500 mm AI bm 26,8 544,00 Kč 14 579 VCP 
1818 lem přední r.š. 330 mm bm 61,93 710,00 Kč 43 970 



1818 lem přední r.š. 330 m m bm 61,93 -710,00 Kč -43 970 
1818-1 lem přední r.š. 330 m m AI bm 61,93 435,00 Kč 26 940 
1819 lem přední maska r.š. 500 m m bm 61,93 935,00 Kč 57 905 
1819 lem přední maska r.š. 500 m m bm 61,93 -935,00 Kč -57 905 

1819-1 lem přední maska r.š. 500 m m AI bm 61,93 544,00 Kč 33 690 
1830 úžlabí r.š. 670 m m bm 58 1 220,00 Kč 70 760 
1830 úžlabí r.š. 670 m m bm 58 -1 220,00 Kč -70 760 

1830-1 úžlabí r.š. 670 m m AI bm 58 580,00 Kč 33 640 
1833 oplechování komínu r.š.500 m m bm 57,6 1 120,00 Kč 64 512 
1833 oplechování komínu r.š.500 m m bm 57,6 -1 120,00 Kč -64 512 

1833-1 oplechování komínu r.š.500 m m AI bm 57,6 715,00 KČ 41 184 
1834 zakrývací lišta r.š. 100 m m bm 95,26 350,00 Kč 33 341 
1834 zakrývací lišta r.š. 100 m m bm 95,26 -350,00 KČ -33 341 

1834-1 zakrývací lišta r.š. 100 m m AI bm 95,26 232,00 Kč 22 100 
1835 zakrývací lišta r.š. 150 m m bm 57,6 390,00 Kč 22 464 
1835 zakrývací lišta r.š. 150 m m bm 57,6 -390,00 Kč -22 464 

1835-1 zakrývací lišta r.š. 150 m m AI bm 57,6 254,00 Kč 14 630 
1821 závětrná lišta r.š. 500 m m bm 12 975,00 Kč 11 700 
1821 závětrná lišta r.š. 500 m m bm 12 -975,00 Kč -11 700 

1821-1 závětrná lišta r.š. 500 m m AI bm 12 525,00 Kč 6 300 
1838 hřeben r.š. 330 m m bm 85,92 650,00 Kč 55 848 
1838 hřeben r.š. 330 m m bm 85,92 -650,00 Kč -55 848 

1838-1 hřeben r.š. 330 m m AI bm 85,92 425,00 Kč 36 516 
1841 atika r.š. 500 m m bm 26,8 1 050,00 Kč 28 140 
1841 atika r.š. 500 m m bm 26,8 -1 050,00 Kč -28 140 

1841-1 atika r.š. 500 m m AI bm 26,8 598,00 Kč 16 026 

1841-2 
D+M napojení nové střechy na stávající - AI oplechování, včetně úpravy krytiny 
vedlejšího objektu 

bm 17,9 1 158,00 KČ 20 728 

1871 celkem 345 705 

3720 L E S E N I 
3720 Montáž lešení leh. m2 2244 40,00 Kč 89 760 
3720 Demontáž lešení m2 2244 32,00 Kč 71 808 
3720 Montáž ochranné síťě - m2 2244 8,00 Kč 17 952 
3720 příplatek za sítě každý měsíc použití m2 4488 8,00 Kč 35 904 
3720 příplatek za lešení každý měsíc použití m2 4488 31,00 Kč 139 128 
3720 Dovoz a odvoz lešení na stavbu km 225 25,00 Kč 5 625 

3720-1 Vyřízení záborů včetně poplatku kpl. 1 21 500,00 Kč 21 500 
3720 celkem 381 677 

TESARINA 
3012 demontáž tesařských konstrukcí m2 245 100,00 Kč 24 500 
3720 demontáž bednení m2 144,3 55,00 Kč 7 937 
3720 demontáž bednení m2 134 -55,00 Kč -7 370 
442 výměna krokev 100/160 (10% poškození) bm 245 460,00 Kč 112 700 

3720 bednění SM I tl. 25 m m ( 20 % poškozen í ) m2 144,3 390,00 Kč 56 277 
3720 bednění SM I tl. 25 m m m2 817,7 390,00 Kč 318 903 

3720-2 mřížka větrací okapní AI čerrná mb 85 118,00 Kč 10 030 
3720-3 zhotovení námětků na okapu střechy mb 90 235,00 Kč 21 150 
3720 spojovací mater iál m3 7,52 650,00 Kč 4 888 
3720 nátěr B O C H E M I T E M m3 7,52 600,00 Kč 4 512 
3720 celkem 553 527 

1150 DOPLŇKY STRESNI 
1151 odvětrávací hlavice - plast ks 9 380,00 Kč 3 420 
1153 Mult iadapter V14 pro venti lační prostup V13 ks 9 305,00 Kč 2 745 
1156 anténní prostup ( p l as t ) ks 2 1 250,00 Kč 2 500 
1159 Stoupací plošina 1200x250 m m červená, černá ks 13 1 550,00 Kč 20 150 
1161 Vzpěra stoupací plošiny-300x250 m m pozink ks 13 350,00 Kč 4 550 
1160 Střešní lávka d l .1500mm -stoupací plošina- PLATON ks 13 1 250,00 Kč 16 250 
1162 Spojovací komplet k lávce 150 cm PLATON 3x ks 24 100,00 Kč 2 400 
1165 Univerzální šablona 400x400 ks 24 150,00 Kč 3 600 
1169 Mříž sněholamu vč. držáku kompet bm 88 1 139,00 Kč 100 232 
1169 Mříž sněholamu vč. držáku kompet mb -3 1 139,00 Kč -3 417 
1170 Sněhový zachytávač lopatkový 250x85 mm-červená, černá, kov ks 61 405,00 Kč 24 705 
1170 Sněhový zachytávač lopatkový 250x85 mm-červená, černá, kov ks 61 -405,00 Kč -24 705 

1170-1 D+M větraného půlhřebene - kompletní provedení mb 53 1 050,00 KČ 55 650 
1172 celkem 208 080 

3720 ODPADY 
3720 Odvoz suti - vč. uložení ( a z b e s t ) t 14,52 5 500,00 Kč 79 860 
3720 Odvoz suti -vč. uložení ( l epenka , asfalt, h m o t y ) t 5,26 1 500,00 Kč 7 890 
3720 Odvoz suti -vč. uložení ( směsné odpady) t 3,25 1 500,00 Kč 4 875 
3720 Doprava každých 1 km t 350 25,00 KČ 8 750 
3720 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2. NP t 14,52 990,00 Kč 14 375 
3720 Příplatek za každé další podlaží t 58,08 330,00 KČ 19 166 
3720 celkem 134 916 

3700 ELEKTROPRÁCE 
3701 dodávka a montáž světel IP44 ks 9 1 600,00 KČ 14 400 
3702 dodávka a montáž kabeláž Cyky 3x1,5 bm 345 38,00 Kč 13 110 
3703 dodávka a montáž anténiho systému jed 1 15 000,00 KČ 15 000 
3703 revize eletkro jed 1 3 500,00 Kč 3 500 

3703-1 Dodávka + montáž elektro nad rámec položek výše - krabice, j ističe, rozvaděč soubor 1 10 020,00 Kč 10 020 

3720 celkem 56 030 
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3600 HROMOSVODY 
3603 D+M hromosvodové soustavy+ revize jed 1 95 000,00 Kč 95 000 
3604 celkem 95 000 

3720 KOMÍNOVÉ TELESA 
3720 Oprava komínového zdiva cihla plná m3 14 3 800,00 Kč 52 868 
3720 Oprava římsy složitost 3 - zadní strana bm 6 3 500,00 Kč 21 000 
3720 Omítka š tuková m2 79 520,00 Kč 41 270 
3720 nátěr penetrační A- Grund m2 79 32,00 Kč 2 540 

3720 nátěr tasadní barvou MISTRAL dvoj. I Od m2 79 189,00 Kč 15 000 
3720 komínová čepka plechová FeZn m2 14 1 050,00 Kč 14 700 
3720 komínová čepka plechová FeZn m2 14 -1 050,00 Kč -14 700 

3720-1 komínová čepka plechová AI m2 14 1 750,00 Kč 24 500 
3720 lepící tmel ENKOLIT bm 14 85,00 KČ 1 190 
3703 revize komínů jed 1 10 000,00 Kč 10 000 

3703-2 Zednická oprava římsy z ulice a at ikového zdiva u střechy soubor 1 42 800,00 Kč 42 800 
3720 celkem 211 167 

2521 OKNA 
2522 repase vikýřových oken obloukových 1,3x2,1 ks 3 25 000,00 Kč 75 000 

2522-1 Úprava stávajících vikýřů pro napojení na novou krytinu a bednění ks 3 19 500,00 Kč 58 500 
2523 dřevené okno 1500/1000 ks 2 12 500,00 Kč 25 000 
2523 dřevené okno 1800/500 ks 1 8 900,00 Kč 8 900 
2523 dřevené okno 800/1100 ks 2 9 300,00 Kč 18 600 
2523 dřevené okno 1800/1500 ks 1 21 500,00 Kč 21 500 

2523-1 Odečet dřevěných fasádních oken kpl 1 -74 000,00 Kč -74 000 
2530 celkem 133 500 

PŘESUN HMOT 
3720 přesun hmot výšky od 12 m do 24 m t 24,35 850,00 KČ 20 698 
3720 přípl. za zvětšený přesun do 100 m t 24,35 650,00 Kč 15 828 

celkem 36 525 

OSTATNÍ 
zakrytí a zabezpečení proti poškození (uložených archeologických předmětů v 
kontaktu se stavbou) 

soubor 1 62 972,00 Kč 62 972 

VRN ( doprava, zařízení staveniště) % 3 34 301,28 Kč 102 904 
celkem 165 876 

MNP 
V C P 

V C P 

V C P 

MNP 

CENA BEZ DPH 3 596 004 
21% DPH 755 161 

CENA CELKEM 4 351 165 

VCP 
MNP 
Rozdíl 

1 2 4 4 5 6 1 

-1 0 8 3 5 5 7 

1 6 1 0 0 4 
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Dne 30. 4. 2018 

Vyjádření k návrhu sk ladby s t řechy a pokládky kry t iny Dacora, šab lona 40 x 40 cm 

Na základě Vaší žádosti odpovídám na dotaz ohledně návrhu pokládky vláknocementové 
krytiny Dacora na objektu na adrese Bezručovo náměstí 1147/1, Opava. 

Podkladní konstrukce, skladba střechy 
Dle montážního návodu výrobce se šablony Dacora 40 x 40 cm pokládají standardně na 
laťování. V případě pokládky na bednění je nutné dodržet dle montážního návodu a Pravidel 
pro navrhování a provádění střech příslušnou tloušťku prken (min. 24mm do rozteče krokví 
80cm, 30mm nad 80cm, nad 1m je nutné statické posouzení), případně zajistit zpevnění dle 
uvedených parametrů. Pod dřevěnou podkladní konstrukci doporučujeme použít vhodnou 
doplňkovou hydroizolační vrstvu DHV (střešní fólii) dle příslušného sklonu a skladby střechy, 
viz tabulka stanovení DHV v montážním návodu. 

Odvětrání střechy 
Střechy s vláknocementovou krytinou Dacora se navrhují jako větrané tzn. je nutné zajistit 
průběžné odvětrání ve směru od okapu ke hřebeni (pod bedněním). Větrací mezery je nutno 
u okapu a hřebeni navrhnout výpočtem dle příslušných norem s přihlédnutím na velikost 
plochy, členitost střechy, délky krokve apod. (u hřebene použít větrací tvarovky nebo provést 
odvětrání zvýšenou konstrukcí hřebene - viz montážní návod). 

an yv company 
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Pro uznání záruk je nutné při návrhu a provádění střechy vždy postupovat dle montážního 
návodu a Pravidel pro navrhování a provádění střech a dle platných norem a předpisů tzn. 
především dle ČSN 73 1901 "Navrhování střech", ČSN 73 0540 "Tepelná ochrana budov" a 
v souladu s Pravidly pro navrhování a provádění střech vydaná Cechem klempířů a 
pokrývačů ČR a ostatní platné normy a předpisy související s prováděním střešního pláště. 

V případě dodržení výše uvedených a ostatních záručních podmínek je na krytinu 
poskytována plná záruka. 

S pozdravem 

Pavel Kaderka 
Technický a projektový manažer 
Creaton South-East Europe Kft. 
Tel:+420702206632 
E-mail: pavel.kaderka@creaton.cz 
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