
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Předání staveniště 0 dny 28.6. 18 28.6. 18

2 Komerční zóna T2 - OJ 141,5 dny 2.7. 18 16.11. 18

3 Fáze 1a (zahájení realizace

shell and core obchodních

jednotek)

30 dny 2.7. 18 31.7. 18

4 Zařízení staveniště 2 dny 2.7. 18 4.7. 18

5 Výstavba záborů stavby 5 dny 2.7. 18 7.7. 18

6 Díl 100 ARS 25 dny 7.7. 18 31.7. 18

7 Demontáže vnitřního 
vybavení

2 dny 7.7. 18 9.7. 18

8 Demolice 5 dny 9.7. 18 14.7. 18

9 Stěny koridoru 
m.č.2231a - 
jednostranně

4 dny 12.7. 18 16.7. 18

10 Stěny koridoru 
m.č.2231a - záklop

3 dny 21.7. 18 23.7. 18

11 Dobetonávky podlah 

m.č.2231a

2 dny 16.7. 18 18.7. 18

12 Dlažba koridoru 
m.č.2231a

3 dny 28.7. 18 31.7. 18

13 Díl 300 ZTI 16 dny 12.7. 18 27.7. 18

14 Demontáže ZTI 3 dny 12.7. 18 15.7. 18

15 Realizace ZTI 
vč.tukové kanalizace 

1.PP

14 dny 14.7. 18 27.7. 18

16 Díl 400 RTCH 4 dny 12.7. 18 16.7. 18

17 Demontáže RTCH 3 dny 12.7. 18 15.7. 18

18 Montáž a dokončení 
RTCH nad chodbou 
m.č.2231a

2 dny 14.7. 18 16.7. 18

19 Díl 500 VZT 4 dny 12.7. 18 16.7. 18

20 Demontáže VZT 3 dny 12.7. 18 15.7. 18

21 Montáž a dokončení 

VZT nad chodbou 
m.č.2231a

2 dny 14.7. 18 16.7. 18

22 Díl 700 ESI 14 dny 7.7. 18 21.7. 18

23 Demontáže ESI v záboru3 dny 12.7. 18 15.7. 18

24 Demontáže ESI v 
rozvodně NN 
m.č.2069

2 dny 14.7. 18 16.7. 18

25 Instalace provizorních
svítidel v chodbě 
m.č.2231a

2 dny 16.7. 18 18.7. 18

26 Realizace přípojky TS 
60 pro OJ

14 dny 7.7. 18 21.7. 18

27 Díl 801 EPS 13 dny 7.7. 18 20.7. 18

28 Realizace provizorní 
linky EPS

10 dny 7.7. 18 17.7. 18

29 Demontáž EPS v záboru3 dny 17.7. 18 20.7. 18

30 Díl 802 PER 13 dny 7.7. 18 20.7. 18

31 Realizace provizorní 
linky PER

10 dny 7.7. 18 17.7. 18

32 Demontáž PER v záboru3 dny 17.7. 18 20.7. 18

33 Díl 900 SLB 13 dny 7.7. 18 20.7. 18

34  Realizace provizorní 
linky SLB

10 dny 7.7. 18 17.7. 18

35  Demontáž SLB v záboru3 dny 17.7. 18 20.7. 18

36 Díl 1400 SHZ 26 dny 5.7. 18 30.7. 18

37 Montáž přípojky ze 

strojovny SHZ 1.PP

14 dny 5.7. 18 19.7. 18

38 Montáž rozvodů SHZ 
ve 2NP

12 dny 19.7. 18 30.7. 18

39 Díl 1500 SOZ 15 dny 17.7. 18 31.7. 18

40 Montáž potrubních 
rozvodů

10 dny 17.7. 18 26.7. 18

41 Prostupy střechou 5 dny 27.7. 18 31.7. 18

42 Díl IO 01 Lapol 25 dny 7.7. 18 31.7. 18

43 Zemní práce - výkopy 23 dny 7.7. 18 29.7. 18

44 Štěrkové lože 2 dny 29.7. 18 31.7. 18

45 Fáze 1b (dokončení shell 

and core obchodních 

jednotek)

50 dny 31.7. 18 17.9. 18

46 Výstavba záborů stavby 5 dny 1.8. 18 6.8. 18

47 Díl 100 ARS 44 dny 6.8. 18 17.9. 18

48 Montáž OK 7 dny 6.8. 18 13.8. 18

49 Montáž SDK stěn OJ - 
jednostranně

7 dny 13.8. 18 19.8. 18

50 Montáž SDK stěn OJ - 
záklop

7 dny 20.8. 18 26.8. 18

51 Malby OJ 5 dny 26.8. 18 31.8. 18

52 Dobetonávky podlah 7 dny 26.8. 18 2.9. 18

53 D+M bezp.rolet OJ 4 dny 20.8. 18 23.8. 18

54 D+M výkladců obchodů4 dny 24.8. 18 27.8. 18

55 D+M obklad bulkhead
nadpraží OJ

5 dny 27.8. 18 1.9. 18

56 D+M dveří OJ 3 dny 6.9. 18 9.9. 18

57 Pokládka ker.dlažby 7 dny 1.9. 18 8.9. 18

58 Montáž podhledů 1.část12 dny 4.9. 18 16.9. 18

59 Kouřové předěly 2 dny 1.9. 18 3.9. 18

60 Držáky monitorů FIDS 1 den 16.9. 18 16.9. 18

61 Realizace definitivní 
příčky SRA

21 dny 6.8. 18 26.8. 18
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62 D+M dveří v SRA 2 dny 16.9. 18 17.9. 18

63 Díl 300 ZTI 5 dny 17.8. 18 21.8. 18

64 Realizace ZTI v OJ 5 dny 17.8. 18 21.8. 18

65 Díl 400 RTCH 5 dny 17.8. 18 21.8. 18

66 Realizace přípojek OJ 5 dny 17.8. 18 21.8. 18

67 Díl 500 VZT 20 dny 17.8. 18 5.9. 18

68 Realizace instalaci 
S&C obchodů

10 dny 17.8. 18 26.8. 18

69 Realizace požárních 
klapek (PK)

5 dny 26.8. 18 31.8. 18

70 Realizace požárních 

stěnových uzávěrů 
(PSU)

7 dny 24.8. 18 30.8. 18

71 Realizace v prostoru 
přepážek LS

5 dny 31.8. 18 5.9. 18

72 Díl 604 Měření energií 5 dny 26.8. 18 31.8. 18

73 Montáž 
komunikačních linek 
M-BUS

5 dny 26.8. 18 31.8. 18

74 Díl 600 MaR 13 dny 30.8. 18 12.9. 18

75 Realizace instalace 

pro signalizaci PSU

5 dny 30.8. 18 4.9. 18

76 Realizace instalace 
pro signalizaci PK

4 dny 4.9. 18 8.9. 18

77 Realizace instalace 
pro signalizaci 
ventilátorů a světlíků 
SOZ

4 dny 8.9. 18 12.9. 18

78 Díl 700 silnoproud 30 dny 20.8. 18 17.9. 18

79 Realizace instalaci 
S&C obchodů, 

napájení OJ

10 dny 20.8. 18 29.8. 18

80 Realizace napájení 

požárních rolet

4 dny 30.8. 18 3.9. 18

81 Realizace vývodů pro 
banery OJ

4 dny 29.8. 18 2.9. 18

82 Realizace napájení 
požárních klapek (PK)

4 dny 31.8. 18 4.9. 18

83 Realizace instalací pro
ventilátory a světlíky 

SOZ

4 dny 4.9. 18 8.9. 18

84 Realizace instalací v 

prostoru budoucího 
sezení

5 dny 4.9. 18 9.9. 18

85 Montáž osvětlení 1.část9 dny 9.9. 18 17.9. 18

86 Realizace ESI v 
prostoru přepážek LS

5 dny 9.9. 18 14.9. 18

87 Díl 706 BAS 5 dny 31.8. 18 5.9. 18

88 Realizace kabeláží 
nových obvodů BAS

5 dny 31.8. 18 5.9. 18

89 Díl 801 EPS 11 dny 2.9. 18 13.9. 18

90 Realizace linek 
detekce EPS pro OJ

7 dny 2.9. 18 9.9. 18

91 Realizace návazností 
EPS (rolety OJ, EKV, 
SHZ)

7 dny 6.9. 18 13.9. 18

92 Díl 802 PER 7 dny 2.9. 18 9.9. 18

93 Realizace linek PER 
pro OJ

7 dny 2.9. 18 9.9. 18

94 Díl 900 SLB 18 dny 31.8. 18 17.9. 18

95 Realizace instalace 
pro S&C OC

7 dny 2.9. 18 9.9. 18

96 Realizace instalace v 
budoucím sezení

4 dny 31.8. 18 4.9. 18

97 Realizace v prostoru 
přepážek LS

4 dny 14.9. 18 17.9. 18

98 Díl 1001 CCTV 1 den 17.9. 18 17.9. 18

99 Montáž kamer pro 

dveře u SRA

1 den 17.9. 18 17.9. 18

100 Díl 1003 EKV 1 den 17.9. 18 17.9. 18

101 Montáž pro dveře u SRA1 den 17.9. 18 17.9. 18

102 Díl 1400 SHZ 21 dny 6.8. 18 26.8. 18

103 Montáž rozvodů 
vč.strojovny a 

propojení na 
ústřednu SHZ

21 dny 6.8. 18 26.8. 18

104 Díl 1500 SOZ 30 dny 20.8. 18 17.9. 18

105 Montáž potrubních 
rozvodů

14 dny 20.8. 18 2.9. 18

106 Prostupy střechou 7 dny 2.9. 18 9.9. 18

107 Osazení ventilátorů 9 dny 9.9. 18 17.9. 18

108 Díl IO 01 Lapol 29 dny 31.7. 18 28.8. 18

109 D+M lapol a šachty 
vč.propoje

15 dny 31.7. 18 15.8. 18

110 Zpětné zásypy 7 dny 15.8. 18 21.8. 18

111 Doplnění vozovky a 
chodníku

7 dny 22.8. 18 28.8. 18

112 Fáze 2 (realizace požárních

pásů na fasádě)

33 dny 30.8. 18 30.9. 18

113 Výstavba záborů u fasády2 dny 30.8. 18 31.8. 18

114 Díl 100 ARS 31 dny 1.9. 18 30.9. 18

115 Realizace požárních 
pásů fasády

31 dny 1.9. 18 30.9. 18

116 Fáze 2 (práce v čekárně D4

a přilehlé části tranzitní 

chodby, a dále přepážky 

letec. společností)

37 dny 1.10. 18 5.11. 18

117 Výstavba záborů dle fáze 25 dny 1.10. 18 5.10. 18

118 Díl 100 ARS 30 dny 6.10. 18 3.11. 18

119 DMT podhledů a 
obkladů stěn

5 dny 6.10. 18 10.10. 18

120 Montáž podhledů 2.část12 dny 10.10. 18 22.10. 18

121 Montáž obkladů stěn 6 dny 22.10. 18 28.10. 18

122 Montáž navigačního 

systému

2 dny 28.10. 18 29.10. 18

123 Montáž požárních 
rolet u přepážek LS

5 dny 30.10. 18 3.11. 18

124 Díl 300 ZTI 7 dny 6.10. 18 12.10. 18

125 Realizace v protoru 
čekárny D4

5 dny 7.10. 18 12.10. 18

126 Realizace v prostoru 

přepážek LS

5 dny 6.10. 18 10.10. 18
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127 Díl 400 RTCH 4 dny 10.10. 18 14.10. 18

128 Realizace v prostoru 
přepážek LS

4 dny 10.10. 18 14.10. 18

129 Díl 500 VZT 8 dny 10.10. 18 18.10. 18

130 DMT v záboru stavby 2 dny 10.10. 18 12.10. 18

131 Realizace VZT v 

prostoru této fáze

3 dny 11.10. 18 14.10. 18

132 Realizace v prostoru 
přepážek LS

4 dny 14.10. 18 18.10. 18

133 Díl 600 MaR 6 dny 10.10. 18 16.10. 18

134 Realizace signalizace 
od oken SOZ (fasáda)

3 dny 10.10. 18 13.10. 18

135 Realizace pro 

kazetové 
klimajednotky

3 dny 13.10. 18 16.10. 18

136 Díl 700 ESI 16 dny 6.10. 18 21.10. 18

137 DMT v záboru stavby 4 dny 11.10. 18 15.10. 18

138 Montáž osvětlení 2.část9 dny 11.10. 18 20.10. 18

139 Montáž centrální 
baterie

3 dny 6.10. 18 8.10. 18

140 Realizace instalací v 

čekárně D4

3 dny 18.10. 18 21.10. 18

141 Realizace instalací v 
přepážkách LS

3 dny 18.10. 18 21.10. 18

142 Díl 706 BAS 16 dny 10.10. 18 26.10. 18

143 DMT stávajících 
instalací BAS

2 dny 10.10. 18 12.10. 18

144 Realizace nových 
rozvodů a snímačů 

BAS

14 dny 12.10. 18 26.10. 18

145 Díl 801 EPS 29 dny 8.10. 18 5.11. 18

146 Realizace linek 
detekce EPS čekárna 
D4, tranzit

5 dny 8.10. 18 13.10. 18

147 Připojení rolet 
přepážek LS

2 dny 3.11. 18 5.11. 18

148 Díl 802 PER 29 dny 8.10. 18 5.11. 18

149 Realizace linek 
detekce PER čekárna 

D4, tranzit

5 dny 8.10. 18 13.10. 18

150 Připojení linek 
přepážek LS

2 dny 3.11. 18 5.11. 18

151 Díl 900 SLB 29 dny 8.10. 18 5.11. 18

152 Realizace pro kamery 
CCTV

5 dny 8.10. 18 13.10. 18

153 Realizace instalací v 
přepážkách LS

2 dny 3.11. 18 5.11. 18

154 Díl 1001 CCTV 2 dny 22.10. 18 24.10. 18

155 Montáž kamer CCTV 2 dny 22.10. 18 24.10. 18

156 Díl 1003 EKV 2 dny 28.10. 18 29.10. 18

157 Dokončení montáží 2 dny 28.10. 18 29.10. 18

158 Díl 1500 SOZ 15 dny 1.10. 18 15.10. 18

159 Realizace oken SOZ 
(fasáda)

15 dny 1.10. 18 15.10. 18

160 Fáze 3 (dokončovací práce,

kompletace)

18 dny 30.10. 18 16.11. 18

161 Výstavba záborů dle fáze 34 dny 30.10. 18 2.11. 18

162 Díl 100 ARS 14 dny 3.11. 18 16.11. 18

163 DMT podhledů a 
obkladů stěn

2 dny 3.11. 18 4.11. 18

164 Montáž podhledů 3.část6 dny 4.11. 18 10.11. 18

165 Montáž obkladů stěn 4 dny 10.11. 18 14.11. 18

166 Montáž paravanu 2 dny 14.11. 18 16.11. 18

167 D+M dětského koutku 2 dny 14.11. 18 16.11. 18

168 D+M nábytku 2 dny 14.11. 18 16.11. 18

169 Díl 500 VZT 2 dny 4.11. 18 6.11. 18

170 DMT v záboru stavby 1 den 4.11. 18 5.11. 18

171 Realizace VZT v 

prostoru této fáze

2 dny 4.11. 18 6.11. 18

172 Díl 700 ESI 7 dny 3.11. 18 9.11. 18

173 DMT v záboru stavby 3 dny 3.11. 18 5.11. 18

174 Montáž osvětlení 3.část4 dny 5.11. 18 9.11. 18

175 Díl 706 BAS 6 dny 4.11. 18 10.11. 18

176 Montáž kabeláže 

signalizace stavu NO

3 dny 4.11. 18 7.11. 18

177 Nastavení jednotek, 
programování

3 dny 7.11. 18 10.11. 18

178 Projektová dokumentace 30 dny 2.7. 18 31.7. 18

179 Dílenská dokumentace OK18 dny 2.7. 18 20.7. 18

180 Dílenská dokumentace 
Fasáda

18 dny 2.7. 18 20.7. 18

181 Dílenská dokumentace 

podhledy

18 dny 2.7. 18 20.7. 18

182 Vypracování výpočtu 
světel

18 dny 2.7. 18 20.7. 18

183 Odsouhlasení investorem5 dny 20.7. 18 24.7. 18

184 Zapracování připomínek 6 dny 25.7. 18 30.7. 18

185 Vydání čistopisů DD 1 den 30.7. 18 31.7. 18

186 Milník č.1 - Dokončení 1a. Fáze0 dny 1.8. 18 1.8. 18

187 Milník č.2 - Dokončení 1b. Fáze0 dny 20.9. 18 20.9. 18

188 Dokončení díla 0 dny 19.11. 18 19.11. 18

1.8.

20.9.

19.11.
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