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Dodatek č.1
S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitel:
č. smlouvy objednatele: 1315/2017

Název díla:
„LBP Plesné v Plesné - vyčištění koryta a oprava opevnění 
· DSP/DPS“

Projektová dokumentace

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	

	
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	



Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  
Zhotovitel:	KV+MV AQUA, spol. s r. o.
	Dominova 2463/15, 158 00, Praha 5
IČO:	256 84 566	
DIČ: 	CZ 256 84 566		
zastoupený: 	Ing. Michaelou Vejvalkovou., jednatelem 
mobil: 		
e-mail: 	
Bankovní spojení: 				
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: 			

Zhotovitel je zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60982 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (uzavřené dne 24.11.2017).

V rámci SOD se mění a doplňuje:

Původní znění
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 
Zahájení díla:				01.12.2017					 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    	25.06.2018 

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):				31.07.2018 
				 
							
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.


Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení realizace stavby a ukončení je v termínu přejímky stavby, případně kolaudací stavby. O zahájení stavby bude autorský dozor informován TDS.

Nové znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 
Zahájení díla:					01.12.2017					 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    	25.09.2018 

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):				31.10.2018 
				 
							
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení realizace stavby a ukončení je v termínu přejímky stavby, případně kolaudací stavby. O zahájení stavby bude autorský dozor informován TDS.

COMPLIANCE DOLOŽKA DODATKU Č. 1

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

3. Druhá smluvní strana (zhotovitel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne …………..	.			v Praze dne ……………









……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Michaela Vejvalková
investiční ředitel					jednatel firmy
Povodí Ohře, státní podnik	 		KV+MV AQUA spol. s r.o.

objednatel (podpis, razítko) 			zhotoviel (podpis, razítko)
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