
Mfèš'ı'óì'íi'ˇnéì
Jablunkovska 160, 739 61 Třinec

DODATEK č. 1

ň2018/0Ž/ìj29/Li/D1

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/029/Li, uzavřené dne 06.03.2018

OBJEDNATEL:
adresa:
Zastoupeno:
Jednání ve věcech:
- ve věcech Smluvních:
- ve věcech technick

- ve věcech reklamac

telefon:
faxi
e-maíl:
IČ:
Dıcz
Bankovní spojení:
ČA účtu:

ZHOTOVITEL:

Zastoupena:
Se Sídlem:
IČ:
DIČ:
telefon:
e-mail:
Bankovní Spojení:
Č. účtu:

Smluvní strany:

rvıèstø TŘINEC
Jablunkovska 160, 739 61 Třinec
RNDr. Věrou Palkovskou, Starostkou města

002 97 313
0200297313

Wdek- Místek. expozitura Třinec

Zdeněk Mutina

Bc. Zdeňkem Mutínou
Janáčkova 1173, 735 81 Bohumín
154 96 155
CZ6310160208
739 872 774



. . inii/ıš STø'ýTřineˇÉ ` 2018/02/029/Li/D1_l - Jahrunkøvská160,73961Třineø

I.
Předmět dodatku

Vzhledem k stále probíhajícím stavebním pracím na zpevněných plochách kolem rekonstruovanébudovy není v Současné době možno realizovat výsadby keřů. Z těchto důvodů požádal Zhotoviteldíla „Nízkonákladové bydlení - Sociální bydlení Nebory č. p. 360 - odpočinková plocha“ posunutítermínu vysadeb do 15.06.2018.

Vsouvislosti Stimto se Smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy O díloč. 2018/02/029/Li na Stavbu „Nízkonákladové bydlení - sociální bydlení Nebory č. p. 360 -odpočinková plocha“ (dále jen „smlouva“) ze dne 06.03.2018.

1, Článek lV. Odst. 3 smlouvy se nahrazuje tímto Zněním:
Zhotovitel je povinen provést stavební práce a sadové úpravy v terminu do 15.06.2018. ZhotovitelSe zavazuje provádět následnou péči vysazených stromů, dřevin, keřů, popínavých rostlin atrávníku Od 16.06.2018 do 31.11.2022. Smluvní Strany se dohodly, že provedením díla se rozumíjeho řádné ukončení a převzetí díla Objednatelem. Smluvní Strany se dohodly, že řádnýmukončením dila se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodélky.

il.
Závěrečná ujednání

1. Znèni Ostatních ustanovení smlouvy O dílo se neméní a Zůstávají v platnosti.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, Zníchž objednáte! obdrží 2 vyhotovení azhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4372 ze dne04.06.2018.

vTřinci dne .....ÍÉ“ “ y//ŤJ vTřinøi dne Qę'mlmè

Za objednatele: Za Zhotovitele:

..................................RNDr. Věra Palkovská Z nˇk MutinaStaroslka města maj el firmy


