
Časový plán výstavby - Harmonogram postupu prací

Dílčí rekonstrukce třídírny v Terminálu 2 - platný k (14.2.2018)

Rok

Měsíc
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70. Demontáže záborů úklid staveniště 20.12.2018 20.12.2018 1 den

71. Předání celého díla 21.12.2018 21.12.2018 1 den

2.5.4. Testy, uvedení do provozu 15.12.2018 19.12.2018 5 dní

2.5.5. Předání díla Objednateli 21.12.2018 21.12.2018 1 den

2.5.2. Instalace mechanická část 22.10.2018 15.12.2018 55 dní

2.5.3. Instalace elektrická část 1.12.2018 15.12.2018 15 dní

2.5. OPRAVA SORTERU - REALIZACE 15.10.2018 21.12.2018 68 dní

2.5.1. Demontáže 15.10.2018 22.10.2018 8 dní

2.2. Výroba komponent / nákup technologie 1.8.2018 14.10.2018 74 dní

2.3. Předání staveniště zhotoviteli 14.10.2018 14.10.2018 1 den

1. Podpis SoD 23.7.2018 23.7.2018 1 den

2.1. DPS, včetně připomínek OJ 1.8.2018 7.8.2018 7 dní

10 11 12

0. Dočasný zábor pro uskladnění techniky a materiálu 15.10.2018 21.12.2018 68 dní
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