Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. Sml 0275/2016 ze dne 29.09.2016 
č. 2338/2016
Smluvní strany
1. Objednatel:
Město Milevsko

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou
se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČ: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu:
27-640992319/0800
/dále jen „objednatel“/
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Ivan Radosta, starosta města 

telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických: 

Bc. David Lukeš, vedoucí odboru investic a správy majetku 
telefon: 382 504 201,  e-mail: david.lukes@milevsko-mesto.cz
2. Zhotovitel:
Služby Města Milevska, spol. s r.o.

se sídlem: Karlova 1012, 399 01 Milevsko  

zastoupený: Mgr. Martinem Třeštíkem, jednatelem

IČO: 49061186               

DIČ: CZ49061186

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 3350

bankovní spojení: xx
číslo účtu: xx
identifikátor datové schránky: 2h38bc9

/dále jen „zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických: 

František Zítek, tel. 724 710 901
z důvodu úpravy čl. III doba plnění smlouvy o dílo  s názvem „Chodník MŠ Kytička, Milevsko“  
uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. Sml 0275/2016 ze dne 29.09.2016. 
III. Doba plnění nově zní
1.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
a) doba předání a převzetí staveniště – leden 2017
b) doba zahájení a dokončení stavebních prací – leden až duben 2017 
c) realizační doba stavebních prací – nejdéle 1 měsíc
d) lhůta pro předání a převzetí díla (datum uskutečnění zdanitelného plnění)
nejpozději do 30.04.2017
e) počátek běhu záruční lhůty: dnem předání a převzetí díla  
Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je nezbytnou podmínkou pro zaplacení sjednané ceny díla. 

2.
Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

3.
Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušení.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Závěrečné ujednání: 
1.
Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

2.
Uzavření dodatku č. 1  schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Rada města Milevska dne 08.11.2016 usnesením č. 433/16. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.
3. V souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dojde k uveřejnění celého obsahu dodatku č. 1. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) objednatel.
	V Milevsku dne ……………….
	
	 
V Milevsku dne …………………..

	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele: 

	
	
	

	Ing. Ivan Radosta, starosta města

	
	Mgr. Martin Třeštík, jednatel
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