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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  

 

(dále jen smlouva) 

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 

 

Evidenční číslo objednatele:  D952170044 

Evidenční číslo zhotovitele:   

Číslo stavby objednatele:  159150007 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Název: Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

 500 03 Hradec Králové 

 

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické: XXX 

    XXX 

XXX 

 

IČ:    70890005 

DIČ:    CZ70890005 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 947 

 

 (dále jen jako objednatel) 

 

 

 

1.2. Zhotovitel: 

Název:    V-Building s.r.o. 

Adresa sídla:   Praha 6, Heinemannova 2695/6, PSČ 160 00 

 

Statutární orgán:  Martin Velek, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu: Martin Velek, jednatel 

Zástupce pro věci technické: XXX 

     

IČ:    01474979       

DIČ:    CZ01474979       

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 206756 

 

(dále jen zhotovitel) 
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Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

D952170044 na akci „VD Střekov, oprava střechy VE“ v jednotlivých článcích takto: 

 

Čl. 4. Doba plnění díla, odst. 4.3.  

Stávající text:  

Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 06. 2018 

 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

 

Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 08. 2018 

 

Zdůvodnění změny termínu dokončení díla 

Důvodem změny termínů je skutečnost, že v průběhu realizace prací byl zjištěn nevyhovující 

stav stávajících kolejnic, které jsou ve vlastnictví společnosti ČEZ obnovitelné zdroje, s.r.o. 

Hradec Králové. Na základě tohoto zjištění bylo dohodnuto, že společnost ČEZ obnovitelné 

zdroje, s.r.o. Hradec Králové zajistí kompletní výměnu kolejnic ve své režii, což prezentuje 

přerušení prací po dobu realizace výměny kolejnic. 

 

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a 

každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170044 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru 

smluv. 

 

V Hradci Králové dne …………………  V ……………… dne ……………… 

 

 

 

……..…………………………………      ………………………………………………. 

                  za objednatele          za zhotovitele 

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 


